

**Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Wykonanie studni nr K-7 w otworach kredowo-trzeciorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Płocka”**

TPW/MG/4986 /2021

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Wykonanie studni nr K-7 w otworach kredowo-trzeciorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Płocka” – TPW/PN/1/2021.

Zamawiający przekazują odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Czy Wykonawca w ramach zamówienia ma dostarczyć pompę głębinową, obudowę studni i rurociągi tłoczne?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, iż w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy pompę głębinową i obudowę studni.

**Pytanie nr 2:**

Z opisu przedmiotu zamówienia SIWZ (pkt. 12) wynika, że: „Po stronie Zamawiającego zostanie wykonany rurociąg tłoczny oraz kabel elektryczny i sterowniczy od obudowy studni na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji” – prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższy zapis.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający posiada decyzję środowiskową?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, iż posiada decyzję środowiskową, która została zamieszczona jako Załącznik nr 5 w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załączniki.

**Pytanie nr 4:**

Termin realizacji zamówienia określony w pkt. 8 ppkt 4 SIWZ, dotyczący wykonania robót instalacyjnych, uważamy za nierealny ze względu na brak możliwości uzyskania w tym okresie pozwolenia wodnoprawnego. W związku z przedłużającymi się dostawami materiałów oraz wolno działającymi urzędami zatwierdzającymi stosowną dokumentację jak również zagrożeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej COVID-19 proponujemy następującą zmianę terminów:

- termin zakończenia robót związanych z wykonaniem otworu nr K-7 do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (pkt. 8 ppkt 2 SIWZ)
- termin zakończenia robót związanych z wykonaniem pompowań wraz z dostawą i montażem obudowy studziennej z wyposażeniem, wykonaniem projektów niezbędnych podłączeń (projekt rurociągu wody surowej, projekt elektryczny do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy (pkt. 8 ppkt 3 SIWZ)
- termin zakończenia realizacji zamówienia do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminów realizacji Umowy.

**Pytanie nr 5:**

Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania oferty do dnia 26.11.2021 r. w związku z oczekiwaniem na oferty producentów.

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając nowy termin składania i otwarcia ofert:

**Miejsce i termin składania ofert:**

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., ul. Harc. A. Gradowskiego 11, pokój 101, w terminie do dnia **25.11.2021r. do godz. 10:00.**

**Miejsce i termin otwarcia ofert:**

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., ul. Harc. A. Gradowskiego 11, pokój 105, w terminie do dnia **25.11.2021r. do godz. 10:10.**

**Pytanie nr 6:**

W związku z istniejącą sytuacją na rynku dotyczącą zakupów i cen materiałów zaproponowany w projekcie umowy zapis dotyczący podziału płatności jest dla Wykonawcy trudny i niekorzystny.

Wykonanie otworu studziennego wymaga poniesienia kosztów materiałowych przed rozpoczęciem robót i zaproponowany podział płatności nie zapewni nawet zwrotu kosztów i to po kilku miesiącach.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o skorygowanie rat płatności i proponujemy następujący podział wartości zamówienia:

I rata : 30% po dostarczeniu rur do zabudowy w trakcie trwania prac

II rata: 45% po zakończeniu prac zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2

III rata: 15% po zakończeniu prac zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3

IV rata: 10% po zakończeniu prac zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający informuje, iż zmienia §6 ust. 3 Umowy na następującą treść:

*Wypłata wynagrodzenia o którym mowa § 6 ust 1 nastąpi w ratach w wysokości:*

- a) I rata: 75% wartości netto Zamówienia – po zakończeniu prac zgodnie z § 4 ust.1 pkt.2),*
- b) II rata: 15% wartości netto Zamówienia – po zakończeniu prac zgodnie z § 4 ust.1 pkt.3),*
- c) III rata: 10% wartości netto Zamówienia – po zakończeniu prac zgodnie z § 4 ust.1 pkt.4).*



Podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonane etapy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowić będzie protokół odbioru wykonanych elementów robót zgodnych z pozycjami Wykazu cen, wystawiony przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego, inspektora nadzoru.

Podstawę do wystawienia faktury końcowej za ostatni zrealizowany etap ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowić będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego przekazanie – przyjęcie do eksploatacji przedmiotu umowy z wynikiem pozytywnym.


WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Grzegorz Buczkowski

PREZES ZARZĄDU  
  
Andrzej Wiśniewski

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. TPW aa

Opracował: Marcin Gańko

RADCA PRAWNY  
  
mgr Piotr Bryner  
WA/P 245