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nie dłużej niż 1 miesiąc nie dłużej niż 1 miesiąc

I.
 Projektowanie i budowa przepompowni ścieków w Górach 
wraz z przewodem tłocznym  

1.
 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę dla: 

1.1.  Przepompowni ścieków w Górach 
Faza uzgadniania 

dokumentacji
70% 

wartości pozycji
30% 

wartości pozycji

1.2.  Budowy podwójnego przewodu tłocznego (2 x 5 km) 
Faza uzgadniania 

dokumentacji
70% 

wartości pozycji
30% 

wartości pozycji

1.3.  Likwidacji oczyszczalni w Górach 
Faza uzgadniania 

dokumentacji
70% 

wartości pozycji
30% 

wartości pozycji

2.  Budowa przepompowni ścieków w Górach 

2.1.  Roboty budowlane i dostawy w branży konstrukcyjnej 
70% 

wartości pozycji

2.2.
 Roboty budowlane i dostawy w branży technologicznej i 
instalacyjnej 

70% 
wartości pozycji

2.3.  Roboty budowlane i dostawy w branży elektrycznej i AKPiA 
70% 

wartości pozycji

3.  Budowa podwójnego przewodu tłocznego (2 x 5 km) 
70% 

wartości pozycji

4.  Likwidacja oczyszczalni w Górach 
100% 

wartości pozycji

II.
 Projektowanie i budowa przepompowni ścieków w Radziwiu 
wraz z przewodem tłocznym  

1.
 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę dla:

1.1.  Przepompowni ścieków w Radziwiu 
Faza uzgadniania 

dokumentacji
70% 

wartości pozycji
30% 

wartości pozycji

1.2.
 Budowy podwójnego przewodu tłocznego od przepompowni w 
Radziwiu do komory przewiertowej (2 x 0,2 km) 

Faza uzgadniania 
dokumentacji

70% 
wartości pozycji

30% 
wartości pozycji

1.3.
 Budowy podwójnego przewodu tłocznego pod dnem Wisły rurze 
ochronnej (2 x 0,9 km) 

Faza uzgadniania 
dokumentacji

70% 
wartości pozycji

30% 
wartości pozycji

1.4.
 Budowy podwójnego przewodu tłocznego od komory 
przewiertowej do komory zasuw (2 x 1,0 km) 

Faza uzgadniania 
dokumentacji

70% 
wartości pozycji

30% 
wartości pozycji

1.5.  Likwidacji oczyszczalni w Górach 
Faza uzgadniania 

dokumentacji
70% 

wartości pozycji
30% 

wartości pozycji

2.  Budowa przepompowni ścieków w Radziwiu 

2.1.  Roboty budowlane i dostawy w branży konstrukcyjnej 
70% 

wartości pozycji

2.2.
 Roboty budowlane i dostawy w branży technologicznej i 
instalacyjnej 

70% 
wartości pozycji

2.3.  Roboty budowlane i dostawy w branży elektrycznej i AKPiA 
70% 

wartości pozycji

3.  Budowa podwójnego przewodu tłocznego  

3.1.
 Budowa podwójnego przewodu tłocznego od przepompowni w 
Radziwiu do komory przewiertowej (2 x 0,2 km) 

70% 
wartości pozycji

3.2.
 Budowa podwójnego przewodu tłocznego pod dnem Wisły rurze 
ochronnej (2 x 0,9 km) 

70% 
wartości pozycji

3.3.
 Budowa podwójnego przewodu tłocznego od komory 
przewiertowej do komory zasuw (2 x 1,0 km) 

70% 
wartości pozycji

4.  Likwidacja oczyszczalni w Radziwiu 
100% 

wartości pozycji

III.  Dostawa agregatu prądotwórczego 
100% 

wartości pozycji

IV.
 Końcowe Świadectwo Płatności 
(wartość tej pozycji nie może być mniejsza niż 10% ceny 
kontraktowej) 

100% 
wartości pozycji

Dostawa

Prace budowlano-montażowe

Prace budowlano-montażowe

Faza uzyskania 
pozwolenia na budowę

Faza uzyskania 
pozwolenia na budowę

Płatność

Prace budowlano-montażowe

Prace budowlano-montażowe

Prace budowlano-montażowe

Faza uzyskania 
pozwolenia na budowę

Faza likwidacji oczyszczalni

Prace budowlano-montażowe

Prace budowlano-montażowe

30% 
wartości pozycji

Płatność
nie dłużej niż 2 miesiące

Faza likwidacji oczyszczalni

Prace budowlano-montażowe

Prace budowlano-montażowe

Prace budowlano-montażowe

Faza projektowania
Faza uzyskania 

pozwolenia na budowę

Faza projektowania
Faza uzyskania 

pozwolenia na budowę

Faza uzyskania 
pozwolenia na budowę

Faza projektowania
Faza uzyskania 

pozwolenia na budowę

Faza uzyskania 
pozwolenia na budowę

Płatność
nie dłużej niż 3 miesiące

Płatność
nie dłużej niż 9 miesiący

 Opis działań 

nie dłużej niż 4 miesiące

Faza projektowania

Faza projektowania

Faza projektowania

Lp.

Tabela wytycznych do harmonogramu realizacji oraz planu płatności dla zadania: 
Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka, poprzez likwidację oczyszczalni Góry i Radziwie, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Góry wraz z przewodem tłocznym oraz budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie wraz z przewodem tłocznym pod 

dnem Wisły zapewniającym odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Maszewo

Termin realizacji i warunki płatno ści - miesiące

Płatność

Końcowy przegląd zrealizowanych 
robót pod kątem usunięcia wad i usterek 

spostrzeżonych podczas poprzednich 
faz realizacji. Pozytywny wynik 
przeglądu będzie podstawą do 

wystawienia Końcowego Świadectwa 
Płatności  i przejęcia robót przez 

Zamawiającego. 

Faza uruchomienia, 
rozruchu, prób i szkolenia

30% 
wartości pozycji

Faza uruchomienia, 
rozruchu, prób i szkolenia

Faza projektowania

Faza projektowania


