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1. DANE OGÓLNE 

1.1. INWESTYCJA 

Modernizacja budynku koagulacji zachodniej i osadników pokoagulacyjnych na stacji 
uzdatniania wody przy ul. Górnej 56b w Płocku 

 

1.2. INWESTOR 

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zasadniczym celem projektowanych prac jest przeprowadzenie modernizacji istniejących 
obiektów technologicznych zlokalizowanych na terenie SUW mającej na celu wprowadzenie 
napowietrzania do procesów technologicznych SUW, usprawnienie procesów koagulacji i 
flokulacji, umożliwienie zdalnej kontroli nad pracą osadników pokoagulacyjnych oraz remont 
istniejących obiektów w pełnym zakresie technologicznym i ogólnobudowlanym. 

 

Zasadniczy zakres prac obejmuje 

- przebudowę budynku koagulacji "zachodniej" - obiekt nr 1.1; 

- przebudowę osadników pokoagulacyjnych nr 1÷4 - obiekt nr 2; 

- przebudowę instalacji ozonowania w budynku komór ozonowania wstępnego i pośredniego 
- obiekt nr 5 

- przebudowę istniejącego uzbrojenie terenu; 

- wykonanie prac uzupełniających związanych z innymi obiektami. 

 

1.4. NAZWY I KODY CPV 

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym robotą budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

- 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

- 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
   i wodnej 

- 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

- 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

1.5. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 

W zakres prac Wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do realizacji 
Zadania, niewymienionych w umowie i niewłączonych w zakres robót podstawowych. Do prac 
tych należą m.in.: 

- inwentaryzacje, pomiary, prace geodezyjne; 

- dokumentacja Wykonawcy niepodlegająca przekazaniu Zamawiającemu; 

- nadzór autorski; 

- organizacja budowy; 

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; 

- zagospodarowanie odpadów; 

- próby, testy, rozruch; 

- szkolenia; 

- utrzymanie gwarancji. 
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1.6. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY  

1.6.1. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji Inwestycji uwzględniający zachowanie ciągłości 
produkcji wody przez SUW. Nie dopuszcza się powadzenia robót niezgodnie z harmonogramem. 
Harmonogram powinien być na bieżąco aktualizowany w uzgodnieniu z zamawiającym i 
Użytkownikiem. Podczas jego opracowywania należy zwrócić szczególną uwagę na czynności 
kluczowe ze względu na funkcjonowanie SUW (przełączenia, wyłączenie istniejących ciągów, 
itp.).  

 

1.6.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Zasadnicze roboty budowalne prowadzone będą na wydzielonym terenie Stacji Uzdatniania 
Wody będącym w zarządzie Zamawiającego.  

Do prac dla prowadzenia których konieczne będzie uzyskanie zgody osób trzecich należy 
wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej i przebudowa ogrodzenia (brama wjazdowa na teren 
SUW), które realizowane będą w drodze publicznej.   

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie zgody na prowadzenie ww. prac i realizacja 
robót w sposób wynikający z otrzymanych warunków.  

 

1.6.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca odpowiedzialny jest na takie prowadzenie robót, utrzymanie maszyn budowanych 
oraz środków transportu związanego z budową, aby nie oddziaływały one na środowisko w 
zakresie przekraczającym obowiązujące przepisy i uzyskane uzgodnienia. 

 

1.6.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wszelkie roboty należy prowadzić przy zachowaniu odpowiednich warunków BHP. Przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek prac na terenie SUW do obowiązków Wykonawcy należy zapoznanie 
się z warunkami dotyczącymi BHP w zakresie przebudowywanych obiektów, w szczególności w 
związku z koniecznością zachowania ciągłości pracy SUW.  

 

1.6.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Istnieje możliwość zorganizowania zaplecza dla potrzeb Wykonawcy na terenie SUW. 
Wykonawca na etapie opracowywania harmonogramu uzgodni z Zamawiającym 
zapotrzebowanie na teren oraz media. 

 Koszty wykonania, utrzymania i rozbiórki zaplecza leża po stronie Wykonawcy. Po 
zakończeniu prac teren zajęty pod zaplecze należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

1.6.6. Warunki organizacji ruchu 

Organizacja ruchu na drodze publicznej 

- zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy opracowanym przez Wykonawcę. 

 

Organizacja ruchu na terenie SUW 

- sposób poruszania się Wykonawcy na terenie SUW należy uzgodnić z Użytkownikiem; 

- Wykonawca musi utrzymać możliwość dostępu do obiektów w zakresie wynikającym z 
bieżącej eksploatacji, warunków ppoż. itp. 

 

1.6.7. Ogrodzenie 

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac zgodnie z wymaganiami BHP w sposób 
nieutrudniający bieżącej eksploatacji. Przez cały okres prowadzenia prac służby Użytkownika 
będą miały dostęp do przebudowywanych obiektów. 
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1.6.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Podczas realizacji robót Wykonawca poruszała się będzie po drogach wewnętrznych SUW. 
Do obowiązków Wykonawcy należy przywrócenie nawierzchni drogowych do stanu istniejącego. 

 

1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe 

- stal nierdzewna - stal odporna na korozję; jeżeli nie określono inaczej należy przyjąć stal o 
właściwościach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-
86020); 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba pełniąca rolę nadzorującego Inwestycję na 
zlecenie i w imieniu Zamawiającego; 

- Inspektor - jw.; 

- Inżynier - jednostka pełniąca rolę nadzorującego Inwestycję na zlecenie i w imieniu 
Zamawiającego; 

- Nadzór Inwestorski - jednostka pełniąca obowiązki w ramach nadzoru Inwestorskiego; 

- Nadzór - jw.; 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
projektowej; 

- Wykonawca - zgodnie z definicją zawartą w Umowie; 

- Dokumentacja projektowa - dokumentacja Wykonawcy składająca się z: Dokumentacji 
przedprojektowej, Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego i innych opracowań 
stanowiących podstawę realizacji prac budowlanych, w zakresie określonym w 
części 1.1. PFU oraz obowiązującymi przepisami 

- Projekt budowlany - zgodnie z Ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332); 

- Projekt wykonawczy - dokumentacja uszczegółowiona w stosunku do Projektu 
budowlanego, stanowiąca podstawę realizacji prac budowlanych, spełniająca wymagania 
określone w części 1.1. PFU oraz zgodna z obowiązującymi przepisami; 

- Sieci, sieci międzyobiektowe, instalacje zewnętrzne - rurociągi łączące obiekty SUW; 

- Inwestycja - ogół prac realizowanych w ramach Umowy; 

- Zadanie - Inwestycja; 

- Umowa - umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiający dotycząca prac 
określonych w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

- Kontrakt - Umowa. 

 

Skróty 

- WWiOR - Warunki wykonania i odbioru robót; 

- DP - Dokumentacja projektowa; 

- WTWIOR - "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót" (odpowiednie dla charakteru 
robót i rodzaju instalacji), wydane przez COBRTI Instal; 

- AKP (AKPiA) - aparatura kontrolno-pomiarowa (i automatyka); 

- DN - oznacza wymiar charakterystyczny dla danej średnicy rurociągu; 

- DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa; 

- SUW - Stacja Uzdatniania Wody; 

- SCADA - system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub 
produkcyjnego; 

- PLC - specjalny komputer, używany do sterowania pracą urządzeń; 

- PZH - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny; 

- PN - norma zatwierdzona przez Polski Komitet Normalizacyjny; 

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości (patrz punkt 6 niniejszego opracowania). 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać 
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie; 

- w przypadku kontaktu w wodą pitną muszą posiadać atest PZH; 

- zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego; 

- zgodne z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową; 

- nowe i nieużywane, o ile nie zostało to inaczej ustalone przez Zamawiającego; 

- należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiOR w czasie 
postępu Robót. 

 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w WWIOR zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - 
wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". Przytoczenie nazw własnych 
materiałów, urządzeń bądź ich producentów ma charakter jedynie przykładowy i służy wyłącznie 
określeniu standardu jakości materiałów i urządzeń, które mają być użyte do realizacji robót. Do 
urządzeń wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), dla których są wskazane 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, można stosować urządzenia równoważne. Urządzenia 
równoważne powinny spełniać wszelkie parametry opisane w PFU i nie powinny być one gorsze, 
niż określone wymaganiami Umowy. Udowodnienie, że urządzenia i armatura są równoważne 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. 

Wszelkie koszty wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów, 
urządzeń, armatury, opisanej w Programie funkcjonalno-użytkowym pokrywa Wykonawca i nie 
może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty. 

 

2.2. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór Inwestorski w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Nadzór Inwestorski będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

- Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
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2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 
spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Nadzór Inwestorski ma prawo 
żądać wymiany całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Umowy usunąć na własny 
koszt z placu budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały wbudowane), 
które zdaniem Nadzoru nie są zgodne z Umową.  

Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach zgodnych z 
Umową. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Wykonawca będzie przechowywał materiały wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach, 
uzgodnionych z Nadzorem. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 
koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za 
zawarte w Umowie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności.  

Na plac budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 
warunki: 

- Nadzór otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania materiałów na placu 
budowy; 

- teren na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 
Nadzór Inwestorski, Zamawiającego i Użytkownika. 

 

Zabrania się składowania materiałów na placu budowy bez zabezpieczenia lub 
zabezpieczonych prowizorycznie (pod folią, w prowizorycznych wiatach itp.). Wszystkie 
urządzenia muszą być składowane w obiektach przeznaczonych do ich składowania. Nadzór i 
Zamawiający będą mieli prawo w każdej chwili do skontrolowania w jaki sposób Wykonawca 
przechowuje urządzenia dostarczone przez Producentów.  

Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia parametrów 
technicznych materiałów i urządzeń. Inwestor może żądać zmiany miejsca lub sposobu 
składowania jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia lub obniżenia parametrów 
technicznych materiałów lub urządzeń. 

Grunt w miejscach przeznaczonych pod tymczasowe magazynowanie odpadów musi być 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki 

Odpady wytwarzane podczas wykonywania prac budowlanych należy przechowywać w 
sposób nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko i możliwie szybko wywozić 
poza teren budowy. Podczas realizacji prac budowlanych Wykonawca jest uważany przez 
Zamawiającego za wytwórcę odpadów, którego obowiązują przepisy Ustawy o odpadach. 

Zagospodarowanie odpadów z rozbiórek należy do obowiązków Wykonawcy w ramach kwoty 
umownej.  
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2.6. ZAMIENNIKI 

W przypadku stosowania materiałów zamiennych w stosunku do materiałów wskazanych w 
zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, należy uzyskać zgodę 
Zamawiającego. 

 

2.7. KWALIFIKACJE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. Nadzór może polecić przeprowadzenie testów na 
materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może polecić 
przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio 
wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na 
życzenie Nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca 
upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego 
takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 
równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt 
Wykonawcy.  

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca 
powinien przedstawić Nadzorowi nie później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na plac 
budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach. 

 

2.8. OBSŁUGA SERWISOWA DOSTARCZONYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych maszyn i urządzeń, w przypadku 
wystąpienia awarii, przybył na teren SUW w ciągu 24 godzin od powiadomienia, w celu: 

- ustalenia przyczyny awarii, 

- podania sposobu jej usunięcia, 

- ustalenia terminu usunięcia awarii, 

- podania kosztów naprawy. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w WWiOR, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Nadzór. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Nadzór. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie, Dokumentacji Projektowej, WWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ramach WWiOR i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Nadzór. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Nadzoru będą usunięte 
z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępczych rozwiązań organizacji ruchu na 
terenie SUW, umożliwiających redukcje utrudnień spowodowanych przez prowadzone prace 
budowlane oraz ruch pojazdów budowy, w szczególności uwzględni wymagania ppoż.  

 

W przypadku stwierdzenia konieczności opracowania projektu organizacji ruchu, Wykonawca 
opracuje taki projekt we własnym zakresie. 

 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Nadzór. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. PRZEKAZANIE TERENU POD BUDOWĘ 

Po uzyskaniu prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnieniu przez 
Zamawiającego opracowanych Projektów wykonawczych, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
plac budowy. 

 

5.2. PROWADZENIE BUDOWY 

5.2.1. Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Do dokumentów budowy należy zaliczyć m.in.: 

- Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę; 

- dokumentacja związana z zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych; 

- Dziennik budowy; 

- Projekt wykonawczy, opracowania uzupełniające, dokumentacja wykonawcy; 

- dokumenty zapewnienia jakości; 

- wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze; 

- protokoły przekazania terenu budowy; 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 

- harmonogram robót; 

- raporty o postępie prac; 

- protokoły z narad i ustaleń; 

- korespondencję na budowie; 

- protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów z rozruchów; 

- protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów; 

- komunikaty zgodne z warunkami Umowy (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 
zatwierdzenia, świadectwa itp.); 

- protokoły przekazania Robót; 

- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

• dokumenty laboratoryjne, 

• dokumenty atestacyjne, 

• certyfikaty zgodności, 

• certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

• świadectwa jakości, 

• świadectwa pochodzenia, 

• atesty higieniczne, 

• inne; 

- dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń, gotowych 
instalacji, aparatury itp. 
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5.2.2. Organizacja wykonania inwestycji 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy 
(przygotowanie placów budowy, zapewnienie dróg dojazdowych do placów budowy, 
zabezpieczenie robót zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie placów budowy i 
urządzeń w energię elektryczną, wodę itp.) w sposób pozwalający na wykonanie wszystkich robót 
zgodnie z wymaganiami w terminie określonym Umową.  

 

5.2.3. Bezpieczeństwo budowy 

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa prowadzonych prac 
budowlanych. Wszelkie urządzenia i systemy musza być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności wykonawca zwróci uwagę na następujące 
zagadnienia: 

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 

- właściwe szalowanie wykopów; 

- rusztowania, drabiny, podesty i kładki; 

- właściwe narzędzia budowlane wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

- odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy; 

- właściwe oświetlenie; 

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków 
(w tym również w razie wystąpienia związanych z eksploatacją SUW); 

- urządzenia do pomiaru stężenia gazu; 

- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami; 

- właściwe zabezpieczenie ppoż., robót i urządzeń terenu budowy. 

 

5.2.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Na terenie objętym robotami Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 

5.2.5. Ochrona Środowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na terenie 
Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczy szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające z 
zanieczyszczeń, emisji i hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. Wykonawca 
zapewni, że emisje do powietrza oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań 
Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami i decyzjami. 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych 
i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie 
nie zasłały uszkodzone.  
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W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej; 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania; 

- zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy. 

 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. Wykonawca 
jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami. W 
momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi zezwoleniami 
wynikającymi z art. 17 Ustawy o odpadach. 

Odpady wytwarzane podczas wykonywania prac budowlanych należy przechowywać w 
sposób nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko i możliwie szybko wywozić 
poza teren budowy. 

 

5.2.6. Ochrona Robót i placu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia Robót do daty przejęcia Robót przez Nadzór Inwestorski. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w stanie niepogorszonym przez 
cały czas, do momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

 

5.2.7. Informacja na terenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 
Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

5.2.8. Zaplecze budowy 

Zabezpieczenie zaplecza budowy (pomieszczenia socjalne, biurowe, administracyjne) 
służące Wykonawcy zapewni Wykonawca - po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji z 
Użytkownikiem. 

Salkę narad dla zespołu Rady Budowy zapewni Zamawiający na terenie Stacji Uzdatniania 
Wody. 

 

5.2.9. Rada budowy 

W terminach określonych przez Nadzór Inspektorski (w odstępach od 1 do 3 tygodni) odbywać 
się będą spotkania Rady Budowy na których omawiane będą zagadnienia dotyczące aktualnie 
prowadzonych prac budowlanych, obejmujące m.in.: 

- przegląd harmonogramu robót, ocenę postępu prac; 

- przedstawienie problemów związanych z prowadzonymi pracami; 

- przedstawienie podjętych przez Wykonawcę działań; 

- omówienie ewentualnych rozwiązań zastępczych dla stwierdzonych problemów; 

- koordynacja prac z czynnościami eksploatacyjnymi; 

- wszelkie inne sprawy. 
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Na spotkaniach mają być obecne następujące strony: 

- Zamawiający, 

- Inspektor Nadzoru, 

- Użytkownik, 

- Wykonawca, 

- Projektant, 

- Podwykonawcy (w zależności od tematu spotkania), producenci urządzeń. 

 

5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CIĄGŁOŚCI PRACY SUW 

Nadrzędnym wymogiem Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy jest takie prowadzenie 
prac budowlanych i rozruchowych, aby SUW zachowała ciągłość dostaw wody do sieci 
wodociągowej oraz wymaganą jakość. 

Wszelkie przełączenia wymagające wyłączenia dostawy wody muszą być prowadzone w 
godzinach nocnych na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z minimum 14 
dniowym wyprzedzeniem konieczność wykonania ww. prac. 

 

5.4. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci 
zakładowych przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
spowodować ich uszkodzenia. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, Wykonawca wykona 
przekopy kontrolne w celu zidentyfikowania podziemnych instalacji, których uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i ciągłości dostaw wody lub pogorszenie parametrów 
produkowanej wody. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury i 
uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 
własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Nadzór, a 
związane z działaniem Wykonawcy na istniejących instalacjach. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
Zamawiającego, władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Nadzorem.  

Od Wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie włączeń do istniejących rurociągów. 
Wykonawca przedłoży Nadzorowi i Zamawiającemu swoją propozycję odnośnie włączeń w 
istniejące rurociągi przed wykonaniem takich włączeń. Ze względu na konieczność utrzymania 
dostaw wody dla mieszkańców, Zamawiający może żądać zmiany terminu dokonania włączenia. 

Wykonawca powinien rozplanować swoje roboty w taki sposób, aby zminimalizować wpływ 
Robót na istniejące sieci. W związku z tym może się okazać, iż konieczne jest, aby Wykonawca 
pracował również poza normalnymi godzinami pracy także w soboty, niedziele i święta, po 
uprzednio uzyskanej zgodzie od Nadzoru Inwestorskiego, jednakże za pracę tę Wykonawca nie 
będzie upoważniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od 
Zamawiającego. 

Jeżeli w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawcę nastąpi jakiekolwiek zachwianie, 
przerwa w produkcji  lub zainfekowanie sieci, w wyniku których to zdarzeń odbiorcy wody będą 
składali jakiekolwiek roszczenia do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do 
pokrycia ich w całości. Odstępstwem od tej zasady może być pisemne uzgodnienie między 
Wykonawcą, a Zamawiającym i zaakceptowanie przez Zamawiającego możliwości wystąpienia 
zaburzeń w dostawie wody.  

Zamawiający nie musi wyrazić zgody na przeprowadzenie takich uzgodnień. 

Uznaje się, że ryzyko takich zdarzeń Wykonawca wliczył w cenę i nie polegają one dodatkowej 
zapłacie ze strony Zamawiającego. 
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5.5. MONTAŻ I TESTY URZĄDZEŃ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urządzeń. 
Tyczenie powinno być wykonane przez wykwalifikowanych geodetów.  

Wraz z rysunkami fabrycznymi należy dostarczyć instrukcje instalacji od producenta wraz z 
określeniem dopuszczalnych tolerancji.  

Wszelkie urządzenia do prób i testów muszą być dostarczone przez Wykonawcę i 
zainstalowane zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami (co obejmuje również rysunki producenta) i 
zgodnie z określonymi tolerancjami.  

Metodologia przeprowadzania prób i procedura która będzie używana do przeprowadzania 
testów musi być przedłożona Nadzorowi i Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem 
prób. 

 

5.6. USŁUGI SPECJALISTÓW - PRACOWNIKÓW PRODUCENTÓW 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 
świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych zapłaci Wykonawca. 

 

5.7. SZKOLENIA 

W ofercie należy uwzględnić szkolenie załogi Zamawiającego w zakresie zarządzania, obsługi 
i konserwacji urządzeń. Celem szkolenia jest zapewnienie, iż pracownicy SUW nabędą właściwą 
wiedzę w zakresie technologii, prowadzenia ruchu i konserwacji wszystkich urządzeń, instalacji i 
robót będących częścią projektu tak, aby zapewnić ich właściwe i stabilne działanie oraz 
odpowiednią konserwację elementów wchodzących w skład projektu wykonywanego w ramach 
Umowy.  

 

Uszkodzenia podczas testów i okresu szkolenia 

Podczas przeprowadzania prób, testów oraz szkolenia za wszystkie urządzenia i instalacje 
odpowiada Wykonawca. Za ewentualne uszkodzenia urządzeń i materiałów, narzędzi i 
oprzyrządowania odpowiada Wykonawca. w przypadku stwierdzenia wystąpienia uszkodzeń, 
które mogą wpłynąć negatywnie na eksploatację urządzeń i instalacji w przyszłości lub 
pogorszenie ich parametrów technicznych, Inwestor ma prawo żądać wymiany urządzenia i 
instalacji na nową. 

 

5.8. NADZÓR AUTORSKI 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez uprawnionych projektantów 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w 
zakresie koniecznym oraz na żądanie Zamawiającego. 

Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów załączone do 
Dokumentacji Powykonawczej. 

 

5.9. OZNAKOWANIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW ORAZ URZĄDZEŃ 

5.9.1. Oznakowanie obiektów 

Po zakończeniu prac Wykonawca dokona oznakowania projektowanych i modernizowanych 
obiektów. Sposób oznakowania musi być zgodny z systemem i standardem obowiązującym na 
terenie obiektów eksploatowanych przez Zamawiającego. 

Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów odpornych na 
warunki atmosferyczne i środowiskowe panujące na terenie SUW, gwarantujących trwałość i 
wysokie walory estetyczne. 
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5.9.2. Oznakowanie urządzeń, materiałów itp. 

Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których 
muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.  

Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z 
lokalizacją przedmiotu na placu budowy. Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu 
i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i 
dokumentacji. 

Rury znajdujące się na widoku muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą strzałki 
z tworzywa lub foli (adekwatnie do średnicy rurociągu), w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 
Strzałki muszą być trwale przymocowane do rurociągów w sposób nie powodując uszkodzeń. 
Wielkość liter na strzałkach musi być dostosowana do wielkości rurociągu. Należy stosować litery 
drukowane. 

Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer identyfikacyjny zgodny 
ze schematem i instrukcją obsługi. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją 
wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych i 
opisu funkcji zaworu. Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć 
możliwe położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne).  

Wszystkie opisy mają być wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozję i muszą 
mieć wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny 
być przymocowane w sposób trwały. Naklejki lub taśma do oznaczania są nie do przyjęcia i nie 
są akceptowane przez Nadzór. 

Urządzenia i armatura przywołane w Instrukcji Eksploatacji muszą mieć oznaczenie zgodne z 
tą instrukcją. 

 

5.9.3. Wyposażenie w sprzęt BHP i ppoż. 

Wykonawca poniesie koszt kompletnego wyposażenia projektowanych obiektów w niezbędny 
sprzęt ppoż. i BHP. 

W budynkach i na terenie SUW należy umieścić tabliczki określające miejsca przechowywania 
sprzętu gaśniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i wytycznymi odpowiednich 
służb Zamawiającego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Wykonawca na czas trwania Umowy ustanowi i wdroży System Zapewnienia Jakości (SZJ). 
Podstawą SZJ będzie opracowany Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów, stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedstawione Nadzorowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem 
realizacji prac budowlanych. Nadzór Inwestorski będzie uprawniony do audytu systemu. 

 Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jakości Wykonawcy musi być uprawniona do 
podejmowania decyzji odnośnie kwestii związanych z zapewnieniem jakości. Osoby 
odpowiedzialne za kontrolę jakości i przeprowadzanie prób powinny być niezależne od osób 
przeprowadzających lub nadzorujących Roboty. 

 

Program Zapewnienia Jakości 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

- część ogólną obejmującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowanie robót, 

• BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Nadzorowi; 

- część szczegółową obejmującą: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanki i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

• dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, 
metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i 
dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj 
i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 

 

Wykonawca przedstawi Nadzorowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia swój szczegółowy 
Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich działań związanych z zapewnieniem jakości dla 
Robót lub ich części przed rozpoczęciem robót. Jeśli Zamawiający i Nadzór nie zatwierdzą 
przedłożonego PZJ, Program należy skorygować i ponownie przedłożyć do zatwierdzenia. 
Kolejne zmiany w zakresie i zawartości prac związanych z zapewnieniem jakości nie będą 
powodować żadnych zmian w uzgodnionych terminach lub cenach określonych w Umowie. 
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

6.2.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Nadzór będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Nadzór. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Nadzór, będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Nadzór.  

Jeżeli 10% materiałów z jednej dostawy danego rodzaju nie będzie spełniać wymaganych 
norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Nadzór ma prawo żądać wymiany całej partii 
materiałów. 

Na zlecenie nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

 

6.2.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiOR, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór lub 
Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Nadzór o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Nadzoru. 

 

6.2.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.2.4. Badania potwierdzone przez Nadzór Inwestorski 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Nadzór, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami WWiOR na podstawie wyników 
badań, dostarczonych przez Wykonawcę. 

Nadzór może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określi rzeczywisty zakres wykonanych prac. Obmiar robót realizowany będzie 
w jednostkach określonych w Wykazie Cen będącym elementem Kontraktu. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.  

O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego 
pisemnie.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu 1 dnia roboczego od daty 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia się na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z Umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, 
świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 
wykonanych robót oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót; 

- przeprowadzonych przez Nadzór inspekcji, badań i prób. 

 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne 
dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową; 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń; 

- technologię wykonania robót; 

- parametry techniczne wykonanych robót. 

 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Nadzór.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Warunkiem przystąpienia do odbioru robót jest usunięcie wszystkich wcześniej wykrytych wad 
i usterek. Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 
dotyczącym odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, 
wynikającej z Umowy. 

 

  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
WWiOR-00 - Wymagania ogólne 

 

 

Modernizacja budynku koagulacji zachodniej i osadników pokoagulacyjnych 
na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku 

 WWiOR-00 / 20 

 

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

8.3.1. Wymagania ogólne 

Przed rozpoczęciem odbioru końcowego należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte wady i 
usterki. Warunkiem przystąpienia do odbioru jest zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski 
następujących dokumentów, dostarczonych przez Wykonawcę: 

- dokumentacji powykonawczej; 

- instrukcji eksploatacji i konserwacji; 

- protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych; 

- protokołów z wszystkich przeprowadzonych badań, prób i inspekcji; 

- dokumentów dotyczących stosowanych materiałów: 

• atesty, 

• certyfikaty zgodności, 

• deklaracje zgodności producenta, 

• świadectwa jakości, 

• świadectwa pochodzenia, 

• atesty higieniczne, 

• inne; 

- dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) i instrukcji obsługi dostarczonych urządzeń, 
gotowych instalacji, aparatury oraz zamontowanych czujników; 

- harmonogramu przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń. 

 

Ostateczne zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego ma być zgłaszana przez 
Wykonawcę poprzez wpis do Dziennika Budowy i natychmiastowe powiadomienie Nadzoru o tym 
fakcie. Nadzór potwierdza gotowość do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy.  

O dacie rozpoczęcia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji Nadzór informuje na piśmie. 
Rozpoczęcie prac komisji będzie miało miejsce nie później niż do okresu określonego w Umowie. 

 

Komisja odbioru robót będzie oceniać ich jakość w oparciu o dostarczone dokumenty, wyniki 
badań i prób, oględziny i zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i WWiOR. 

Podczas odbioru końcowego, komisja zapozna się z wykonaniem robót, a szczególnie w 
zakresie robót dodatkowych i naprawczych.  

W przypadku złego wykonania wyznaczonych robót naprawczych lub dodatkowych, komisja 
zaprzestanie swoich czynności i określi nową datę odbioru końcowego. 

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót w różnych dziedzinach 
nieznacznie różni się od zakresu określonego w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych biorąc pod uwagę tolerancje, i nie ma to znaczącego wpływu na cechy dot. działania 
urządzeń oraz bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i własności, komisja ustali wartość potrąceń, 
szacując zmniejszenie wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań zatwierdzonych w 
Umowie. 

 

8.3.2. Warunki rozpoczęcia prób końcowych 

Przed rozpoczęciem prób końcowych należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte wady i 
usterki. Próby końcowe obejmują: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez 
weryfikację ich zgodności z Dokumentacją Projektową; 

- zakończenie prób montażowych zgodnie z WWiOR, projektami techniczno-ruchowymi 
maszyn i urządzeń DTR oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 
technicznych pracy: 

• napędów mechanicznych (współpraca zazębień przekładni zębatych, praca 
sprzęgieł, hamulców, łożysk itp.), 

• napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji, 
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• napędów elektrycznych, 

• zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników itp., 

• oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych; 

- zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

• sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych 
i działania obwodów sterowania, 

• wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

• sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

• wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 

• wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

• wykonanie pomiarów oporności izolacji, 

• wykonanie pomiarów ochrony odgromowej, 

• w razie konieczności suszenie maszyn elektrycznych; 

- sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i 
automatyki, a w szczególności: 

• sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

• cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie, 
umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem; 

- zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne 

• energię elektryczną, 

• wodę technologiczną, 

• ciepło; 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp.; 

- zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

• działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 

• schematów połączeń elektrycznych, AKPiA i sterowania, 

• działania urządzeń hydraulicznych, 

• instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej 
w DTR urządzeń, 

• sposobu sterowania, 

• ogólnych wytycznych i przepisów BHP i ppoż. 

 

8.3.3. Próby końcowe - Rozruch 

Wykonawca w ramach odbioru końcowego przeprowadzi rozruch instalacji technologicznych. 
Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez 
przyszłego Użytkownika personelem (pracownicy SUW). Wykonawca zapewni w trakcie rozruchu 
udział niezbędnych przedstawicieli producentów zastosowanych urządzeń.  

 

Rozruch należy przeprowadzić w podziale na następujące etapy: 

- Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na 
sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, uruchomieniu 
maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych. 

- Rozruch hydrauliczny (techniczny), polegający na przeprowadzeniu prób rozruchowych 
pod obciążeniem wodą, tj. na napełnieniu oraz kontroli poziomów przepływów, spadków, 
szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego wszystkich poszczególnych 
obiektów i elementów, bez prowadzenia procesów technologicznych. 

- Rozruch technologiczny, w wyniku którego osiąga się założone projektem parametry 
technologiczne, w szczególności sprawdzenie poprawności wykonania zadania w 
aspekcie procesowym. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy 
dostarczonych urządzeń oraz potwierdzenie osiągnięcia założonych w Umowie oraz określonych 
w Dokumentacji Projektowej parametrów pracy instalacji technologicznych. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
WWiOR-00 - Wymagania ogólne 

 

 

Modernizacja budynku koagulacji zachodniej i osadników pokoagulacyjnych 
na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku 

 WWiOR-00 / 22 

 

 

8.3.4. Pozwolenie na użytkowanie 

Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt, uzyskać w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektów. Po uzyskaniu ww. pozwolenia 
Wykonawca przekaże obiekt do eksploatacji Zamawiającemu. 

Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie Wykonawca musi uzyskać w terminie 
umownym. 

 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Płatności za wykonanie Przedmiotu Umowy zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej. 
Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą 
pozycją w Wykazie (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie). 

W kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności: 

- koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, 
pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych itp., 

- Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z wszystkimi wymaganymi opracowaniami 
opisanymi w PFU oraz innymi dokumentami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu 
Zamówienia 

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

- wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: 

• płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

• koszty dotyczące oznakowana Robót,  

• wydatki dotyczące BHP, 

• usługi obce na rzecz budowy, 

• opłaty za dzierżawę placów, 

• ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

• specjalistyczny nadzór nad robotami,  

• koszty ubezpieczenia 

• koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• opłaty za udział przedstawicieli Zamawiającego w pracach komisji rozruchowej 

• inne. 

- koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania 
Robót, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących 
systemów, 

- koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy i PZJ, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 

- opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- uzyskanie wymaganych umową ubezpieczeń i gwarancji 

- wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych  

- zaplecze budowy  
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- zmianę organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na 
czas budowy wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego 

- koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Umowy, dla których nie 
przewidziano odrębnych pozycji w Wykazie Cen, 

 

Kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać 
ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Wykazie cen dla każdego z elementów wykazu. 

 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawcę obowiązuje znajomość i konieczność spełnienia wymogów określonych w 
obowiązujących przepisach prawnych oraz przywołanych w WWiOR wytycznych branżowych i 
normach. 

 

 

 


