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POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTE BUDOWLANA
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
- zwanej dalej "ustawg Pzp"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

Nazwa zadania: ,Przebudowa metodg bezwykopowg kolektoréw sciekowych C, D, G2 w Ptocku”

DZIAL 11
WzOR UMOWY

UMOWA NR JRP/FS/....../K/2019

zawarta W dnil....ccveeeeeeceennecinecvenne, miedzy:

1. ,Wodociggami Ptockimi” Sp. z 0.0. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 — 402 Ptock, wpisang
do Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsigbiorcéow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000040316, NIP 774 23 69 968, REGON 610 40 99 26,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 218 622 000,00 zt, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”
0 nastepujgcej tresci

Przedmiot umowy

§1

1. Na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamdwier publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rok,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego,
zgodnie z SIWZ oraz Ofertg na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, dokumentaciji
projektowej i rob6t budowlanych (formuta ,zaprojektuj i wybuduj”) niezbednych do
zrealizowania przewidzianego Umowg zadania pn.: ,Przebudowa metoda bezwykopowa
kolektoréw S$ciekowych C, D, G2 w Ptocku” w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno - Sciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV” wspétfinansowany przez

»Przebudowa metodq bezwykopowq kolektoréw sciekowych C, D, G2 w Ptocku”




Unie Europejska, ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020.

Realizacja zadania opisanego w ust. 1 jest dofinansowana ze srodkdw Unii Europejskiej
w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta
Ptocka, etap IV”, dla ktérego Zamawiajgcy na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-
0036/17-01 otrzymat dofinansowanie w ramach dziatania 2.3. ,Gospodarka wodno-
Sciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa Il ,,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

- zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia i Ofertg Wykonawcy, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, zwanych dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.

Definicje

§2

Wyrazenia i skréty uzywane w niniejszej Umowie oznaczaja:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
dokumentacji projektowej (zwanej dalej: Dokumentacja) oraz robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Odbior czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét
budowlanych/prac projektowych potwierdzony protokotem odbioru cze$ciowego.
Odbior koncowy - odbidr polegajagcy na ocenie wykonania prac projektowych, robét
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy potwierdzony protokotem odbioru
koricowego.

Odbidr ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi potwierdzony
protokotem odbioru ostatecznego.

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia - zbiér informacji i dokumentéw
stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy obejmujgcy w szczegdlnosci:

- Instrukcje dla Wykonawcow (IDW),

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU), Tabele przedmiaru robdt, zatgczniki
okreslajgce zakres robdt do wykonania, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWiORB),

- informacje oraz udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi na etapie ogtoszenia
przedmiotowego zamdwienia.

Zamawiajagcy zastrzega prawo zmiany PFU w przypadku zaistnienia rozbieznosci
technologicznych, technicznych, organizacyjnych i innych PFU z rzeczywistym stanem.
W przypadku rozbieznosci miedzy Umowg a SIWZ, pierwszenstwo ma Umowa
a nastepnie SIWZ.

Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy (Zamawiajgcy i Wykonawca).

Umowa - oznacza niniejszg Umowe zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Ustawa Pzp - oznacza ustawe Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
z pdzn. zm.

Wykonawca - Strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowag prac
projektowych i robdt budowlanych zgodnie ze SIWZ, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie dokumentacji projektowej i robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych
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Umowaq oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje
Umowy oraz przekazania dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania okreslonych w Umowie prac i robdt, zapfaty
umownego wynagrodzenia.

11) Dni Robocze - kazdy dzieri poza sobotg i niedzielg, dniami ustawowo wolnymi od pracy;
jezeli
w Umowie stosowane jest okreslenie ,dni” bez wskazania, ze sa to dni robocze to
chodzi o kazdy dzien kalendarzowy.

12) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktorej Wykonawca powierzy do wykonania robét
budowlanych lub ich czes$¢ na zasadach okreslonych w Umowie wobec ktérej Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng o ktérej mowa w art. 647 k.c.

13) Sita Wyisza - nieznane i nagte zdarzenie zewngtrzne majgce charakter nadzwyczajny
ktéremu pomimo wysitku Stron nie mozna zapobiec, a ktére faktycznie bezposérednio
uniemozliwia realizacje Umowy, do ktérych Strony zaliczajg m.in. wojne, akty
terroryzmu, rewolucje, trzesienia ziemi, powodzie, uderzenia pioruna, kleski
zywiotowe.

14) Teren Budowy - nieruchomos¢, na ktdrej prowadzone bedg roboty w celu realizacji
Inwestycji.

15) Wada - niekorzystna wtasciwos$¢ Przedmiotu umowy lub jego czesci, utrudniajaca
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niej, badZ jej konserwacje, lub obnizajaca jej
estetyke wzgledem standardéw okreslonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju
usterki czy niedoktadnosci, jednakze z wyjgtkiem Wad Istotnych lub Wad
Nieusuwalnych.

16) Wada Istotna - taka wada, ktdrej istnienie uniemozliwia uzywanie catosci lub istotnej
czesci Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

17) Wada Nieusuwalna - wada nie dajacg sie wyeliminowac przy pomocy aktualnie
stosowanej techniki budowlanej, niemozliwa do usuniecia z technicznego punktu
widzenia badz ktdrej usunigcie staje sie ekonomicznie nieuzasadnione, ktéra nie jest
wadg Istotng.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce przepisy,

w szczegdlnosci:

1) Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,

2) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

3) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.,

4) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

5) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 r.,

6) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2 marca 1999r.,

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2004 nr
202 poz. 2072 ze zm.)

10) Normy branzowe.
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. Integralng czes¢ Umowy stanowig:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia (SIWZ),

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Tabela Przedmiaru Robét,

6) Polisa ubezpieczeniowa (staje sie integralng czescig Umowy z chwilg jej dostarczenia
Zamawiajgcemu na warunkach niniejszej Umowy).

. Komplet materiatdw, urzagdzen i sprzetu niezbednych do realizacji zadania zapewnia we

wtasnym zakresie Wykonawca.

Zasady realizowania prac projektowych i robot

§3

. Przedmiotem umowy jest zadanie: ,Przebudowa metodg bezwykopowa kolektorow
sciekowych C, D, G2 w Ptocku” tj. zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych
wynikajagcych ze SIWZ, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich prac, czynnosci
i obowigzkéw niezbednych do osiggniecia zaktadanego rezultatu, jakim jest realizacja obiektu
budowlanego wraz z nadzorem autorskim dla catosci zadania.

. Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, do usuniecia wszystkich wad i usterek
powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz
dokumentacjg projektowg opracowang przez Wykonawce.

. Szczegdtowy zakres prac projektowych i robét budowlanych okresla SIWZ.

. Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie ktdre niosg za sobg skutki
finansowe, zmiana zakresu robdét lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiatéw,
technologii nie wskazanych w SIWZ, materiatdw i rozwigzan réwnowaznych muszg by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na piSmie) przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawnag i finansowa przed Zamawiajgcym
i osobami trzecimi za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji
robdt lub pozostajgce w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub
ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wskutek dziatania lub
zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje
i jego otoczeniem, SIWZ wraz z zatgcznikami i projektem Umowy, wszelkie watpliwosci
zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w szczegdlnosci
co do jej kompletnosci ani jakosci i uznaje je za wystarczajgcq podstawe do terminowego
wykonania Przedmiotu umowy na wysokim poziomie jakosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu wiadomo, iz Inwestycja jest dofinansowana ze Srodkdw
unijnych, pozyskanych z Funduszu Spdjnosci w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV”. Zamawiajacy otrzymat
dofinasowanie na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-0036/17-01 w ramach dziatania
2.3. ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa Il ,Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020.
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9. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, ze nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
Inwestycji moze narazi¢ Inwestora na utrate dofinansowania unijnego, o ktérym mowa w §3
ust. 8.

Termin rozpoczecia i zakonczenia umowy

§4

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie - w dniu zawarcia Umowy,
2) termin zakoriczenia prac projektowych do 31.07.2020 r. potwierdzone protokotem
odbioru korncowego dokumentacji,
3) termin zakonczenia robdt budowlanych do dnia 28.02.2022 r. potwierdzone protokotem
odbioru koricowego.

2. Termin realizacji poszczegdlnych elementéw prac projektowych i robdét budowlanych,
objetych przedmiotem zamdwienia publicznego okresla¢ bedzie Harmonogram rzeczowo -
finansowy (dalej: Harmonogram, lub HRF) przedtozony przez Wykonawce do akceptaciji
Zamawiajgcego.

Obowigzki stron umowy
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z witasnych materiatéw
i przy uzyciu wtasnych urzgdzen, albo nabytych na wtasny koszt i wtasnym staraniem,
zgodnie ze SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminie
W niej uzgodnionym.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych prac projektowych i robot
budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow.

3. Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej
Harmonogramem) w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy, sporzadzony w uktadzie miesiecznym, musi by¢ zgodny pod wzgledem
rzeczowym i finansowym z pozycjami Tabeli Przedmiaru Robdt. Zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Harmonogram w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przedtozenia bedzie
zatacznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é zgdania
Harmonogramu w ujeciu tygodniowym.

4. Aktualizacja Harmonogramu musi by¢ sporzadzana i przekazywana Zamawiajgcemu na
koniec kazdego miesigca kalendarzowego. Aktualizacja nie wigze sie z koniecznoscig
sporzadzenia aneksu i nie moze powodowaé zmiany terminu koricowego wykonania
przedmiotu umowy.

5. Harmonogram bedzie zgodny z kwotg wynagrodzenia ofertowego, bedzie przedstawiaé
kolejnosc¢ realizacji wszystkich prac projektowych i zadan inwestycji, stanowi¢ szczegdtowy
plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie
w podziale prace projektowe, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do
zaawansowania wykonywanych czynnosci.

6. Zamawiajgcy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,
2) Harmonogram nie jest szczegétowy, tj. nie ujmuje czynnosci zwigzanych z wykonaniem
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10.

11,

dokumentacji projektowej, wstepnych prac przygotowawczych dla robét budowlanych,
osiggniecia wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania przedmiotu zadania badz
Harmonogram nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania, o ktérym mowa w §4
ust. 1 pkt. 2, 3 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaly podane wartosci prac i czynnosci, w tym zwigzanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej, z uzyskaniem wymaganych uzgodnienr i decyzji
administracyjnych,

5) zaproponowany w Harmonogramie terminarz wykonania dokumentacji i uzyskania
wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych nie uwzglednia czasu na wykonanie
robét budowlanych,

6) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,

7) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osoby nieupowaznione,

8) Harmonogram jest niezgodny z Tabelg Przedmiaru Robét,

9) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przekaze i wdrozy w ciggu 7 dni Program Naprawczy

celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci prac projektowych oraz robét budowlanych.

Brak dostarczenia Programu Naprawczego w powyzszym terminie jest podstawg do

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego. W przypadku gdy Program Naprawczy nie

bedzie spetniac oczekiwari Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy zachodzi¢ bedzie obawa co

do realizacji Umowy w terminach opisanych w §4 ust. 1 pkt. 2, 3 Zamawiajacy moze od

Umowy odstgpi¢ na kazdym etapie realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram

w terminie 5 dni od daty:

1) wystgpienia niezgodnosci realizacji przedmiotu zamdwienia z zatwierdzonym
Harmonogramem,

2) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w Umowie lub w PFU majacych wptyw na
terminy wskazane w Harmonogramie,

3) wprowadzenia Programu Naprawczego.

W przypadku prowadzenia robSt w obszarze chronionym akustycznie roboty muszg by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego zgodnie z decyzjg
srodowiskowa lub przez stosowny organ. Jezeli wymaga tego technologia robdt,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét 7 dni w tygodniu przez catg dobe po
uzyskaniu zgody stosownego organu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawlajgcego o tresci
warunkow technicznych wydawanych przez instytucje opiniujgce/uzgadniajace lub inne
podmioty w zwigzku z opracowywang Dokumentacja. Uwzglednienie przez Wykonawce
warunkow technicznych, ktérych tre$¢ i zakres wykracza poza wskazanie rozwigzari
technicznych, w szczegdlnosci zawiera wskazanie producenta, bad? powoduje dodatkowe
konsekwencje finansowe dla Zamawiajgcego, np. koniecznoéé¢ ustanowienia stuzebnosci,
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. W przeciwnym razie skutki finansowe takich
nieuzgodnionych z Zamawiajacym decyzji bedq obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja nie bedzie naruszata praw autorskich innych
podmiotow, w tym rowniez bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, ktére
mogtyby  spowodowa¢ odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dane o0s6b uczestniczacych w przygotowaniu Dokumentacji, ktérym
w zwigzku z tym przystuguja prawa autorskie, oraz przekaze Zamawiajgcemu, najpdzniej
wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu Dokumentacji do odbioru, o$wiadczenia tych oséb
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12.

13.

14.

15.

16.

0 nieodptatnym przeniesieniu na Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich.
W przypadku zgtoszenia roszczen o zapfate z tytutu praw autorskich, Wykonawca przejmie
te roszczenia do realizacji.
Dokumentacja nie moze zawierac rozwigzan, ktére mogg w jakikolwiek sposéb powodowacé
naruszenie przez Zamawiajgcego przepisow Prawa zamdwien publicznych, w szczegdlnosci
nie moga utrudniac uczciwej konkurencji, jak rowniez nie mogg zawiera¢ wskazania znakdéw
towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
Wykonawcdw lub produktdw, chyba ze bytoby to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamoOwienia i nie mozna bytoby opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny" (art. 29
ust.2 i 3 Pzp). Realizujgc dyspozycje art. 29 ust. 2 i 3 Pzp Wykonawca uwzgledni
obowigzujacg wyktadnie i ustalong linie orzecznicza w przedmiotowym zakresie, w celu
zagwarantowania realizacji powyzszych przepiséw na najwyzszym poziomie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie i w trakcie
wykonania Dokumentacji, w tym do biezacych konsultacji i informowania o postepie prac
i ewentualnych problemach. Wpykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Dokumentacji oraz
catego przedmiotu Umowy, dotyczacych przede wszystkim termindw i zakresu rzeczowego,
jak rowniez o swoich watpliwosciach co do zasadnosci projektowania w sposéb
uwzgledniajacy wytyczne Zamawiajgcego z uwagi na niemoznos¢ osiggniecia zatozonych
waloréw funkcjonalnych i uzytkowych wykonanego zadania.

W trakcie sporzadzania Dokumentacji, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu

(Inspektorowi Nadzoru) wnioski materiatowe. Wszystkie materiaty i urzagdzenia muszg byé

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie zobowigzujgcym prawem (w tym

w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — dalej: Prawo Budowlane

i Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami) i posiadac

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie. Zamawiajgcy

w terminie 7 dni roboczych dokona akceptacji przedtozonych wnioskéw materiatowych

z zastrzezeniem 8§20 ust. 2 pkt. 16 Umowy. Wykonawca opracuje dokumentacje

wykonawczg wyfgcznie z uwzglednieniem zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wnioskdw

materiatowych, pod rygorem odmowy odbioru dokumentacji wykonawczej przez

Zamawiajgcego oraz pod rygorem nakazania usuniecia wbudowanych materiatoéw na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Za Dokumentacje odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow

w Dokumentacji obcigzajg Wykonawce.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) przejecie Terenu Budowy od Zamawiajgcego,

2) prowadzenie Dziennika Budowy,

3) terminowe wykonanie zadania, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, 3 Umowy,

4) wykonanie robét zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ, wszelkimi decyzjami oraz
zgtoszeniami, zaleceniami Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,

5) odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zgodnie ze SIWZ,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wigczen, zabezpieczern i odbioréw
technicznych wraz z uiszczeniem stosownych optat,
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7) sporzadzenie do dnia rozpoczecia robét, na wiasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) i przekazanie 1 egz. Zamawiajgcemu,

8) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzeri niezbednych dla realizacji Umowy,

9) zagospodarowanie materiatéw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z zarzadzeniem
Nr 581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie:
~Wprowadzenia  zasad gospodarki materiatami  rozbiérkowymi pochodzgcymi
z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock, w pasach drogowych ulic Miasta
Ptocka” oraz zapewnienie rozfadunku wraz z podgarnieciem materiatéw
przekazywanych na baze materiatowg MZD przy ul. Wiadukt w Ptocku lub inne
wskazane miejsce przez Zarzgdce Drogi,

10) przekazywanie wykonanych elementéw robét zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego,

11) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,

12) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt, pozwalajgcej na ocene
nalezytego wykonania robdt zgodnej z zapisami SIWZ,

13) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zadrzewienia i innych elementow
zagospodarowania terenu, znajdujacych sie na budowie i nie podlegajacych likwidacji.
Zapewnienie czystosci nawierzchni ulic sgsiadujacych z terenem budowy, po ktérych
beda poruszaty sie jego pojazdy w trakcie prowadzenia robét,

14) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub Podwykonawcéw,

15) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

16) usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcdw,

17) ochrona znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow
bezpieczenistwa pracy,

18) wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy wraz z mediami oraz
zlikwidowanie go po zakoriczeniu budowy;,

19) przestrzeganie i wypetnianie poleceri Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru,

20) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o koniecznoéci wykonania robot
dodatkowych/zamiennych lub koniecznoéci zaniechania robdt w terminie do 3 dni od
daty stwierdzenia,

21) zgtaszanie Zamawiajacemu oraz odpowiednim gestorom sieci (wraz z ich udziatem
w odbiorach) wykonania robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu zgodnie z ich
warunkami,

22) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom przebudowujgcym sieci gestoréw
(,Wodociagi Ptockie” Sp. z o.0., zaktad energetyczny itp.), na podstawie spisanego
protokotu lub notatki — w przypadku wystgpienia takiej okolicznoéci na wniosek
Zamawiajgcego lub za jego zgodg,

23) pisemne informowanie Zamawiajgcego o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcéw, na zgdanie Zamawiajgcego oraz sktadanie stosownych Oswiadczen
podwykonawcdw o niezaleganiu badz zaleganiu wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
dokonanie przez Wykonawce rozliczen z podwykonawcami ztozonymi do faktury,

24) przed przystapieniem do robét opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej
organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania na czas realizacji robét, zgodnie
z zatwierdzonym projektem, powiadomienie odpowiednich jednostek o wprowadzeniu
tej organizacji oraz zapewnienie bezpieczeristwa,
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25) przed przystgpieniem do robdt umieszczenie tablic informacyjnych - zgodnie
z wymogami prawa budowlanego oraz wytycznymi UE (dotyczy dofinansowania),

26) przed przystgpieniem do robdt uzyskanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie
drogowym oraz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen nie zwigzanych
z pasem drogowym,

27) utrzymanie przejezdnosci ulic i zapewnienie dojazdéw do terendw przylegtych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

28) przedktadanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego atestéow i wynikéw badan
laboratoryjnych, o ile takie s3 wymagane,

29) regulacja urzadzen, zgodnie z Zarzadzeniem nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Ptocka
z dnia 4 lipca 2012 r., w spr.: ,Wprowadzenia Instrukcji wykonania prac zwiqzanych
z regulacjq wysokosciowq urzgdzen uzbrojenia podziemnego”,

30) odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego zgodnie z Zarzadzeniem nr
610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30.06.2011 roku, w spr.. ,Odtworzenie
nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robot kanalizacyjnych,
wodociggowych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych”,

31) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie robot
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami,

32) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce
okresli Zamawiajacy;,

33) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach w realizacji zakresu niniejszej
Umowy,

34) wspdtpraca z Zamawiajgcym oraz pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego
w celu prawidtowej realizacji Umowy,

35) aktywna wspodtpraca z Zamawiajgcym w  zakresie sporzadzania materiatow
i informacji o charakterze rzeczowo - finansowym zwigzanych 1z realizacja
przedmiotowego zadania, w terminach okre$lonych w wezwaniu,

36) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig na kwote odpowiadajgca co najmniej wartosci kontraktu,

37) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zfozenia osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

38) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie wymaganych oséb na umowe o prace.
Kopia umowy/umdw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych jak i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez: adreséw, nr PESEL
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pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu , imig i nazwisko pracownika powinny byé¢ mozliwe do zidentyfikowania,

39) przedstawienie na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych sktadek), ktére bedzie mogto przyjaé postaé¢ zaswiadczenia
wtasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajacych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia,

40) w przypadku wystapienia odkry¢ archeologicznych, pirotechnicznych lub innych
zabezpieczenie terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich
stuzb; wszystkie koszty zwigzane z tym faktem beda bezposrednio obcigzac
Wykonawce. W przypadku prowadzenia robét wykopowych w strefie konserwatorskiej,
zapewnic na koszt wtasny nadzdr archeologiczny,

41) po przejeciu terenu budowy, przed przystapieniem do robét budowlanych, wykonanie
przegladu sieci z ich gestorami i dostarczenie Zamawiajgcemu kopii protokotéw wraz
z ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przegladdw,

42) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przystapieniem do robét programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektows.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robat,

e) system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

43) przed przystgpieniem do przegladu kolektoréw poddanych renowacji nalezy wykonac
inspekcje TV i zataczyC raport z niniejszej inspekcji na ptycie CD/DVD do protokotu
odbioru czesciowego,

44) petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego pompowania
wody z wykopéw, pompowania $ciekéw, wykonania ,bypasséw”, wywozu gruzu,
utylizacji materiatéw z rozbidrek, optat wynikajagcych z wydanych decyzji na
prowadzenie robot w pasie drogowym oraz opfat z tytutu prowadzenia robdt
w gruntach bedacych wtasnoscig Gminy lub Skarbu Paristwa. Wykonawca we wiasnym
zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢ z wtasciwymi organami miejsce na sktadowisko
materiatow z rozbidrki i dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy przyjecie
materiatow do utylizacji, zastosowanie ma Zarzqdzenie Nr 581/11 wydane przez
Prezydenta Miasta Plocka w dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad
gospodarki materiatami rozbiérkowymi pochodzgcymi z inwestycji prowadzonych przez
Gmine Miasto Ptock w pasach drogowych ulic Miasta Ptocka,

45) w zwigzku z dofinansowaniem ze $rodkéw Unii Europejskiej dla projektu pn.
»Uporzadkowanie gospodarki wodno-éciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV”,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca wykona i umiesci 2 tablice informacyjne
zgodnie z zasadami promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura Srodowisko 2014-2020 (Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta
programow polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacii i promoc;ji dostepny na
pod linkiem https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
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17.

oznakowania-projektow-w-programie/) w terminie do 30 dni od przejecia terenu
budowy. Lokalizacje umieszczenia niniejszych tablic Wykonawca musi ustalié
z Zamawiajgcym i uzyska¢ decyzje na umieszczenie w pasie drogowym, lub innym
terenie do tego celu wskazanym,

46) pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych 2z odtworzeniem nawierzchni oraz
przywréceniem stanu pierwotnego terenu budowy w zwigzku z wykonywanymi
pracami.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robét,

3) przystapienie do odbioru cze$ciowego robdt (w tym robdt zanikowych i ulegajgcych
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgtoszenia,

4) przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty
ich zgtoszenia,

5) odbidr ostateczny (pogwarancyjny),

6) zaptata za roboty wykonane w ramach niniejszej Umowy,

7) organizowanie przy udziale Wykonawcy przeglagddéw w okresie gwarancyjnym.

Nadzor autorski
§6

Wykonawca zobowigzany jest do skierowania Projektanta do petnienia nadzoru autorskiego
nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji, zgodnie z art. 20
Prawa Budowlanego w szczegdlnosci w zakresie obejmujgcym:

1) pobyt na budowie i uczestnictwo Projektanta w naradach koordynacyjnych w sktadzie
wymaganym dla charakteru robét ujetych w Harmonogramie, a nadto udziat
w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,
uczestnictwo w odbiorach robdét oraz w odbiorze koricowym, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego,

2) stwierdzanie wpisami w dzienniku budowy niezgodnosci realizacji robét z zatwierdzonym
projektem budowlanym i wykonawczym; wpisy nalezy wykonywaé podczas pobytéw
w trakcie trwania robét budowlanych,

3) wyjasnienie Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) i Wykonawcy robdt watpliwosci
dotyczacych, projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich rozwigzan
oraz ewentualne uzupetnienie szczegétéw Dokumentacji,

4) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji,

5) ztozenie oswiadczenia o wprowadzeniu zmian nieistotnych w stosunku do
zatwierdzonego projektu budowlanego,

6) weryfikacja powykonawczych projektéw budowlanych pod kgtem ich zgodnosci
z projektem budowlano-wykonawczym i rozwigzaniami zamiennymi.

Wszelkie oswiadczenia w ramach nadzoru autorskiego, o ktorych mowa powyzej, beda

miaty forme pisemna.

Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowac poprzez dokonywanie przez

uprawnione do tego osoby w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej i wykonawczej,

2) wykonywanie i dostarczanie rysunkéw zamiennych lub szkicdw, albo nowych projektéw
opatrzonych datg, podpisem oraz informacjg, jaki element Dokumentacji zastepujg,

3) stosownych wpiséw do dziennika budowy.
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3. Nadzor autorski sprawowany bedzie w okresie prowadzenia robdt budowlanych
realizowanych na podstawie Dokumentacji, do dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego robo6t budowlanych.

4. Nadzor autorski petniony bedzie wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robdt zgodnie
z Harmonogramem oraz na wezwanie do dyspozycji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
z odpowiednim wyprzedzeniem terminu, nie krétszym niz 2 dni.

5. W zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego nadzdr autorski na budowie obejmuje:

1) przygotowanie materiatu do petnienia nadzoru,

2) wykonanie czynnosci zwigzanych z nadzorem po zakoriczeniu pobytu na budowie, w tym
rOwniez poza terenem prowadzonych robét budowlanych,

3) w przypadku gdy wykonanie czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego nie
wymaga pobytu na budowie, wykonanie takich czynnosci nadzoru autorskiego droga
pocztowq badZ elektroniczng moze, za zgodg Zamawiajgcego, zosta¢ uznane jako
petnienie nadzoru autorskiego, o ile doszto do merytorycznego zatatwienia sprawy.
Petnienie takiego nadzoru autorskiego musi byé pdzniej potwierdzone wpisem do
dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru
autorskiego, moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na jego wykonanie, a po jego
bezskutecznym uptywie moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng i zlecié wykonanie
nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Petnienie nadzoru autorskiego jest objete wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 13.

8. Nadzor autorski ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajagcym lub Inspektorem Nadzoru
telefonicznie, lub pocztg elektroniczng przewidywany termin pobytu na budowie.

9. W trakcie realizacji budowy i wykonywania czynnosci nadzér autorski ma prawo:

1) wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
realizacji robot,

2) zgdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét w razie:

a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
b) wykonania ich niezgodnie z dokumentacja.

10. W przypadku rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie, bez
prawa do zgdania wynagrodzenia z tego tytutu.

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

§7

1. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy
0 prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujgce
czynnosci okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako wymagajgce
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, jako te czynnosci, ktére polegajg na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku —
Kodeks Pracy.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na umowe o prace. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmuja
w szczegdlnosci prawo:

1) zadania przekazania o$wiadczen i dokumentéw wykazujacych spetnianie wskazanych
wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych spetnienia wskazanych

4
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wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamodwienia.
W trakcie realizacji zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, nie kréotszym niz 3 dni
robocze, przedtozy¢ Zamawiajgcemu w jego siedzibie, badZ innym miejscu przez niego
wskazanym, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym
mowa w ust. 1, tj. dokumenty o ktérych mowa w §5 ust. 16 pkt. 37-39 Umowy.
Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgdanych
przez Zamawiajgcego dowododw, o ktérych mowa w §5 ust. 16 pkt. 37-39 Umowy, w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce tego wymogu.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
§8

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajgcego
WYZNacza Si€ ...ccceeeuen.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza
816 snseaminns

Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru — branza sanitarna ........ceeeeveeeeeveevecne e
Zmiana os6b na stanowiskach okreslonych §8 ust. 1, 2, 3 nie powoduje koniecznosci
sporzadzenia aneksu do Umowy, lecz wymaga powiadomienia drugiej strony.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

§9

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajgcym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajgce
w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego
podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub
zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na
niego w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Kontrole Zamawiajgcego
§10

Zamawiajacy lub jego przedstawiciele mogg takze przeprowadzac state i okresowe kontrole
terenu budowy pod wzgledem stosowania przepisdw w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych i ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie brat udziat w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajgcego organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego, lub innym uzgodnionym z
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Zamawiajgcym miejscu oraz przyjmuje do wiadomosci, iz zebrania takie odbywac sie beda 1

(raz) w tygodniu w catym okresie realizacji Umowy, z mozliwoscig wydtuzenia, lub skrdcenia

czasu pomiedzy poszczegdlnymi naradami, po uzgodnieniu tego faktu przez strony. Ponadto

w przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca bedzie brat udziat takze

w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiajgcego na terenie budowy.

Podczas kazdej z narad Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy informacji o postepie prac

i robdt, a w szczegdlnosci:

1) analizy postepu realizacji w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz
z zaznaczeniem istniejgcych i przewidywanych opdznien oraz ze wskazaniem wptywu
opozniedn na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjetych przez
Wykonawce dziatan naprawczych,

2) procentowego podsumowania zaawansowania w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

3) krétkiego opisu prac i robot zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziatem na
poszczegdlne branze wraz z dokumentacjg fotograficzng,

4) informacji o liczbie pracownikéw pracujgcych w ostatnim tygodniu z podziatem na
branze oraz informacje o liczbie pracownikdw planowanych do realizacji robot
w kolejnym tygodniu z podziatem na branze,

5) listy sprzetu Wykonawcy na terenie budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami;

6) listy zgtoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawcow,

7) sprawozdania z wykonania zobowigzania dotyczgcego dokumentéw Wykonawcy wraz
z informacjg dotyczacg ich statusu ich zatwierdzenia.

Zamawiajacy jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, ktory w jego

imieniu sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru zgtoszony do dziennika budowy. Inspektor

Nadzoru bedzie posiadat odpowiednie kwalifikacje w powyzszym zakresie.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie kontrolowac sposdb realizacji robdt przez Wykonawce.

W przypadku jego niezgodnosci z Umowg, moze - niezaleznie od uprawnien wynikajgcych

z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym,

dotyczgcych sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na kazdym etapie prac zgdaé

usuniecia wad i wykonania danych robdét zgodnie z Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego do niezwtocznego jednak nie

pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych do wyjasniania pytan lub watpliwosci dotyczgcych

przedmiotu umowy. :

Jezeli Wykonawca wykonuje ktdérekolwiek ze $wiadczen w sposdb sprzeczny z Umowa,

Zamawiajgey moze go wezwad do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu

odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, moze on

powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robot innemu Wykonawcy na
koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, potracajac koszt wykonania zastepczego z naleznego

Wykonawcy Wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §13 Umowy. Wykonawca umozliwi

wykonanie danego zakresu robdt innemu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy powierzyt

wykonanie tych roboét.

BHP i ochrona srodowiska
8§11

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony s$rodowiska, a takze postanowien

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U Nr 47).
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Wykonawca potwierdza, ze jest w petni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi
i normami w zakresie bezpieczeistwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo
Zamawiajgcego do odmowy wstepu na teren budowy lub usuniecia z terenu budowy
jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez (lub dziatajagcej na rzecz) Wykonawcy, ktdra
w uzasadnionej opinii Zamawiajgcego, pracuje w sposob niezgodny z zasadami powyzszych
norm i przepisdw prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do zdyscyplinowania tej osoby.

Wykonawca dopilnuje, aby caty personel zostat wyposazony we wtasciwy sprzet ochrony
osobistej i odziez roboczg oraz dopilnuje, aby uzywano sprzetu ochrony osobistej w czasie
przebywania na terenie budowy.

Ochrona mienia
§12

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i zabezpieczenie wykonanych robét przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia wydania Protokotu Odbioru
Koricowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, ktdre zostato zabezpieczone wedtug racjonalnych
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, a jezeli Wykonawca nie
wyda odpowiednich wytycznych to bedzie zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem mienia Zamawiajgcego zabezpieczonego wedfug uznania Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie takze strzec bezpieczeristwa mienia i 0séb znajdujgcych sie na
terenie budowy za jego wiedzg, w tym takze zapobiec ewentualnym szkodom poniesionym
przez osoby trzecie.

. Ochrona, o ktérej mowa wyzej powinna by¢ sprawowana przez Wykonawce przez 24
(dwadziescia cztery) godziny na dobe, 7 (siedem) dni w tygodniu.

. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek wtasnym staraniem i w ramach
Wynagrodzenia zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywaé w nalezytym
porzadku i stanie technicznym teren budowy.

. Wykonawca naprawi na swoj koszt wszelkie szkody powstate z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ w mieniu wtasnym, mieniu Zamawiajgcego lub osdb trzecich. W
szczegblnoéci dotyczy to szkdd spowodowanych przez Wykonawce na skutek
niezapewnienia nalezytej ochrony mienia w trakcie wykonywania robot.

Wynagrodzenie
§13

. Za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w §1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
szacunkowe wynagrodzenie umowne netto w wysokosci ............... zt (stownie: .............
ztotych), brutto w wysokosSci ............c....... zt (stownie: ............. ztotych) z uwzglednieniem
aktualnego podatku od towardw i ustug VAT.

. Wynagrodzenie powyisze w zakresie cen jednostkowych netto jest niezmienne, uwzglednia
wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia
wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametréow
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji w tym wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane
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z odbiorami wykonanych robét, kosztami wykonania dokumentacji powykonawczej.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace projektowe oraz roboty budowlano-montazowe
oraz wszelkie inne prace, do ktorych realizacji zobowigzat sie Wykonawca w §3 Umowy,
wtacznie z optatami wszystkich $wiadczer na rzecz ustugodawcéw (obstuge geodezyjna,
optaty za zajecia pasa drogowego, optaty za wode, energie, wywoz i utylizacja materiatéw
z rozbiorki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji oraz nalezne podatki. Przedmiotowe
wynagrodzenie obejmuje nieodpfatne przeniesienie na Zamawiajgcego majgtkowych praw
autorskich do sporzadzonej Dokumentacji z prawem do dalszego (wielokrotnych kopii na
wszelkich polach eksploatacji) przekazywania - stosownie do §28.

. Podstawg do rozliczen finansowych jest obmiar robét w oparciu o Tabele Przedmiaru Robdt i
Harmonogram rzeczowo-finansowy aktualizowany zgodnie z §5.

- Wynagrodzenie umowne zostato ustalone na podstawie wypetnionej przez Wykonawce
Tabeli Przedmiaru Robét. Wykonawca dokonat catosciowe;j wyceny przedmiotu zamodwienia
na wfasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko, w oparciu o SIWZ oraz sporzgdzone we wtasnym
zakresie kalkulacje czy przedmiary robét. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w obmiarze ofertowym. Jedyna dopuszczalng zmiane
wynagrodzenia stanowi zwigkszenie lub zmniejszenie zamdwienia podstawowego
wynikajgce z zastosowania mechanizmu obmiaru robét i ostatecznego obliczenia go na
podstawie obmiaru robét faktycznie wykonanych.

. Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét,
ktorych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a
nadto do wprowadzenia robdt (materiatéw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robdt jest
planowane, to Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwlocznie po powzieciu
informacji o zaniechaniu robét.

. W przypadku zaniechania przez Zamawiajagcego wykonania okreslonych robdt
wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartoéé¢ robdt
podlegajacych zaniechaniu. W pierwszej kolejnoici do dokonania wyceny robdt
zaniechanych przyjmuje sie odpowiednie pozycje objete Tabelg Przedmiaru Robdt, a gdy to
nie jest mozliwe podstawa jest sporzadzony kosztorys dla robot zaniechanych opracowany
przy zastosowaniu wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug $rednich
stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robét i wbudowania materiatdw,
przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane slawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur
zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

. Podstawg rozliczenia robdt zaniechanych jest protokdt koniecznoéci okreslajagcy zakres
i przyczyny zmian oraz kwote robét zaniechanych obliczong zgodnie z ust. 7 z zastrzezeniem
§26 ust. 2 i 3 Umowy.

Roboty zamienne i dodatkowe
§14

.- W przypadku wprowadzenia robdt (materiatéw) zamiennych wynagrodzenie, o ktorym
mowa w §13 ust. 1, ulega zmianie o rdinice wartoéci robot (materiatéw) zamiennych
ustalonych kosztorysem zamiennym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartosci robot
(materiatéw) pierwotnie okreélonych w Tabeli Przedmiaru Robot.
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2. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieobjetych zamodwieniem
podstawowym i nieprzekraczajgcych 10% wartosci realizowanego zamdwienia publicznego
niezbednych do prawidtowego wykonania robét podstawowych na skutek okolicznosci,
ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ Zamawiajgcy ma prawo udzieli¢ zamdwienia
dodatkowego w trybie art. 134 ust. 6 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp dotychczasowemu
Wykonawcy wybranemu w postepowaniu z ktérym zawarto niniejszg Umowe na warunkach
tych samym co zamdwienie podstawowe.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia dodatkowego na podstawie odrebnego porozumienia.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, podstawg do sporzadzenia wyceny jest
zastosowanie pozycji ustalonych w Tabeli Przedmiaru Robét ztozonej do oferty Wykonawcy.

4. W przypadku niemoznosci sporzgdzenia wyceny zgodnie z ust. 1- 3 podstawg do sporzadzenia
kosztorysu, dla robét o ktérych mowa w ust. 1 i 2 jest zastosowanie cen jednostkowych
w oparciu o zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztow posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug
srednich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt i wbudowania
materiatéw, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w przypadku
ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg
faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajgcym.

Podwykonawcy
§15

1. Zlecenie przez Wykonawce wykonania czeSci przedmiotu umowy podwykonawcom nie
zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania
kazdego podwykonawcy oraz jego pracownikdéw tak, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia i /lub zaniedbania jego wtasne, jego wtasnych pracownikéw lub przedstawicieli.

2. Wykonawca, przekaze Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu zaangazowanych w
realizacje robdét budowlanych i/lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamdwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pdZniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

3. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona za pomocg podwykonawcow:

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany)

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na prace projektowe lub
roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
prace projektowe/roboty budowlane, jest zobowigzany, nie pdiniej niz 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania robdét, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, a w przypadku projektu przedkfadanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce - wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Przedtozony Zmawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé regulacje zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okreslaé/stanowi¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamdwienia publicznego -
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
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dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowg
zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za prace projektowe i roboty — kwota ta nie moze byé¢ wyzsza niz
warto$¢ tego zakresu prac i rob6t wynikajaca z Tabeli Przedmiaru Robdt ztozonej do
Oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu powierzonych podwykonawcy (termin nie dtuzszy niz
wynikajgcy z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego dla Wykonawcy),

4) warunki ptatnosci - termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

6) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

7) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

8) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania odbioru czesciowego/koricowego przez
Wykonawce,

9) w przypadku podwykonawstwa na prace projektowe winien by¢ zapis o przeniesieniu
majatkowych praw autorskich na Wykonawce wraz z prawem do dalszego przekazywania
stosownie do § 28.

7. Jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji lub
rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy)
na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac
nastepujace postanowienia:

1) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktdrej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

2) w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastepuje w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia, bez koniecznosci sktadania w tym przedmiocie dodatkowych oswiadczen
stron.

8. Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien zabronionych przez ustawe Prawo

zamoOwien publicznych, w szczegdSinosci:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

oz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia jesli nie sy spetnione wymagania okreslone,
w szczegdlnosci w ust. 61 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §13 ust. 1 Umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy pod
rygorem uznania tej umowy za objetg sprzeciwem Zamawiajgcego.

Przepisy okredSlone w wust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umodw
o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby, kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagarn  dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwfocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonanie czesSci zamdwienia na roboty budowlane

nastgpuje w trakcie jego realizacji, a Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do podstaw
wykluczenia podwykonawcy moze zazgda¢ dokumentéw potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
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10.

podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢
tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia
podwykonawcy.

Rozliczenie przedmiotu umowy
§16

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czgsciowymi i koricowg za poszczegdlne
przedmioty odbioru - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym
podstawg do wystawienia faktur jest podpisany przez Projektanta/Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru, wyznaczonych pracownikdw przez Zamawiajgcego Protokét Odbioru
Czesciowego - dalej POC (wzdr przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w terminie
do 14 dni od podpisania Umowy) lub Protokét Odbioru Koricowego. POC ma obejmowa¢é
minimum 30 dni okresu rozliczeniowego. Podstawg do wystawienia POC jest zatwierdzona
i podpisana przez Projektanta/Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Karta Obmiaru
Robdt wraz z zatacznikami, ktérymi sg m.in.: wyliczenie iloci ryczattowych i obmiarowych,
geodezyjne obmiary robét, inspekcje TV i skany studni wraz z raportami, sprawozdanie
z badan zageszczen, protokoty préb szczelnosci, protokoty przekazania materiatéw do MZD
w Ptocku, protokotéw odbioru skrzyzowan/kolizji, innych protokotéw odbioru robét
zanikowych.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty
prace projektowe, roboty, dostawy lub ustugi podlegajgce odbiorowi, zgodnie z tgczacy ich
umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego, w ramach sktadanej
faktury wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dla tych podmiotéw oraz
o$wiadczeniem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy potwierdzajgcym, ze podmioty
ujete w wykazie zostaty zaspokojone w zakresie naleznego im wynagrodzenia.

Minimalna kwota do wystawienia faktur, wynikajgca z POC, bedzie nie mniejsza niz
300 000,00 zt.

Jezeli w trakcie realizacji robdt wystgpig roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich
odrebnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi
protokoty odbioru robét dodatkowych, a na ich podstawie faktury.

Do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego catkowity zafakturowany przeréb
wynikajacy z POC nie moze by¢ wiekszy niz 90% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w §13 ust. 1. Podstawa wystawienia faktury na pozostaty cze$¢ wynagrodzenia bedzie
podpisany przez Zamawiajgcego Protokét Odbioru Koricowego.

Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Termin ptatnosci faktur - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.
Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca z faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowier. Wykonawca zobowigzany
jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnied  w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z fakturami.

W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych Umowg albo
dokumentéw o niewtasciwej tresci, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej
ptatnosci w catoéci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony ponownie od daty
uzupetnienia stosownych brakdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnoéci i nie uprawnia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zapfaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

prace projektowe/roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

prace projektowe/roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu pos$wiadczonej

za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, bez odsetek ustawowych Ilub innych kosztéw, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od

dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia

Zamawiajgcemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentéw $wiadczacych o niezasadnosci

dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT (jego Numer Identyfikacji

Podatkowej brzmi 774-23-69-968).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT (NIP: ..................).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy podany na fakturze wystawionej do niniejszej

Umowy jest/nie jest rachunkiem rozliczeniowym, dla ktérego bank prowadzi rachunek VAT

(zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe).
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Kwalifikacje osob kierujgcych robotami
§17

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie
Z wymogami zawartymi w SIWZ.

Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy skieruje osoby wskazane w Ofercie, tj.:

8) T — uprawnienia budowlane do projektowania robét budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, wydane na
podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa,
wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamdwienia) petnigcy funkcje Projektanta,

D) e — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, wydane na
podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw prawa,
wystarczajace do realizacji przedmiotu zamdwienia) petnigcy funkcje Kierownika
Budowy,

U S — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczer, wydane na
podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa,
wystarczajace do realizacji przedmiotu zamdwienia) petnigcy funkcje Kierownika Robét.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia

realizacji robot.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektoréw nadzoru lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej

nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika Budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego Zadania Zamawiajgcego, pod rygorem mozliwoéci odstgpienia przez

Zamawiajgcego od Umowy.

W przypadku wystapienia koniecznosci (niezaleznej od Wykonawcy) powierzenia realizacji

niniejszej Umowy osobie innej niz wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jesl

pisemnie uzasadni¢ te zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji

Zamawiajacego w terminie 3 dni od chwili powziecia informacji o okolicznoéciach

uzasadniajacych ta zmiange. W terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. propozycji,

Zamawiajgcy moze nie zaakceptowaé zaproponowanej przez Wykonawce osoby

w przypadku gdy jej kwalifikacje nie bedg co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym

przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym

do zawarcia niniejszej Umowy; brak pisemnej odpowiedzi Zamawiajgcego na propozycje
zmiany w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na zmiane. W przypadku nie

wyrazenia zgody na zmiane Zamawiajacy moze Umowe rozwigzad. Rozwigzanie Umowy w

takim przypadku uwaza sie za dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Zmiana

0s0b na stanowiskach okreslonych w ust. 2 nie powoduje koniecznoéci sporzadzenia aneksu
do Umowy.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Strony zapewnig

zastepstwo 0sob o odpowiednich kwalifikacjach.
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Odbiér Dokumentacji
§18

1. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie do odbioru czesciowego lub korncowego
Dokumentacje dotyczacg przedmiotu zadania, o ktorym mowa w §3 Umowy. Do
przed miotowego zgtoszenia Wykonawca dotgczy uzgodniony projekt budowlany (budowlano-
wykonawczy) opracowany w 4 egz. wersji papierowej z pieczatkami i podpisami 0s6b
wykonujacych dokumentacje i posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do projektowania
wraz z zaswiadczeniem o przyjeciu bez sprzeciwu zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych. Dodatkowo Wykonawca przekaze w 1 egzemplarzu elektroniczng wersje
kompletnego projektu budowlanego (budowlano-wykonawczego) na ptycie CD/DVD, wersja
elektroniczna powinna by¢ skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza
pierwszego z oryginatem uzgodnien, opinii i o$wiadczen, zapisanym w formacie PDF
(opieczetowanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej). Takze projekt
przekazany w wersji edytowalnej tozsamej z wersjg papierowa (pliki dwg., docx, xlsx, itp.)

2. Miejscem przekazania kompletnego projektu budowlanego wraz z oswiadczeniem o jego
kompletnosci, jest siedziba Zamawiajacego lub inne miejsce przez niego wskazane.
Przekazanie nastgpi w formie pisemnej.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia i przekazania przez Wykonawce
do odbioru kompletnego projektu budowlanego podpisze protokét odbioru koricowego
projektu budowlanego lub pisemnie zgtosi uwagi do przekazanego projektu. Zamawiajgcy
zgtosi takie uwagi w szczegdlnosci gdy stwierdzi, iz projekt budowlany zostat wykonany
niezgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym lub niezgodnie z Umowa.

4. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag do projektu budowlanego powoduje po stronie
Wykonawcy obowigzek ich uwzglednienia, chyba ze Wykonawca wykaze, ze ich
wprowadzenie bytoby niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami, albo
z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przekaze
Zamawiajgcemu zmodyfikowany projekt budowlany, a nastepnie Zamawiajgcy w terminie 7
dni roboczych dokona odbioru projektu budowlanego, chyba ze Wykonawca nie wprowadzit
wszystkich zmian lub projekt budowlany nadal nie spetnia wymagan Zamawiajgcego.

5. Odbidr projektu budowlanego uwaza sie za dokonany z chwilg podpisania protokotu odbioru
kofcowego przez Zamawiajgcego. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
projektu budowlanego nie powoduje przejecia przez Zamawiajgcego odpowiedzialnosci za
projekt budowlany i nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci deliktowej lub za
naruszenie postanowien Umowy, w szczegdlnosci gdy Zamawiajacy nie wskazat przy odbiorze
wad lub brakéw projektu budowlanego.

Odbiory robot
§19

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy, a takze pisemnie
w przypadku odbioru koncowego, o gotowosci do odbioru wykonanych robét.
2. Zamawiajacy przystgpi do odbioru:
1) czesciowego robdt, w tym robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu, w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem ust. 5,
2) koncowego i ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem ust. 5.
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Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia do odbioru koricowego i pod warunkiem
przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej
powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajgc
o tym Wykonawcg. Forma dokumentacji powykonawczej jest okreélona w pkt. 2.1.12.2 PFU.
Odbior robot dla swej waznosci, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony
Umowy.

W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe
uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych robét i Zaproponuje nowy termin
odbioru robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru prac, o ktérych mowa w §18 oraz w §19 Umowy zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajj sie do usuniecia, to:

a) jezeli sa istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

b) jezeli s nieusuwalne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym z
winy Wykonawcy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

c) obnizenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 6 pkt. 2 lit a) nastepuje poprzez
dokonanie inwentaryzacji mienia a nastepnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz
przypadajagcym im kwot zgodnie z Tabelg Przedmiaru Robét. W przypadku, gdy nie
jest to mozliwe stosuje sie¢ mechanizm, o ktérym mowa w §13 ust. 7.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioréw (odbidr czesciowy, koficowy i ostateczny) bedzie
spisany protokot, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad i /lub usterek.

Jezeli usuniecie wad i/lub usterek w toku odbioru cze$ciowego lub koricowego ze wzgleddéw
technicznych nie jest mozliwe w Wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznacza
nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady i/lub usterki. W takim przypadku Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie tych wad i/lub usterek innemu Wykonawcy, obcigZajgc kosztami Wykonawce
niniejszej Umowy.

lezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanic stwicrdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sy gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen (zgodnie z zapisami
SIWZ), Zamawiajacy moze przerwaé odbidr koricowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich
ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonania czynnosci odbioru
korcowego.

Podpisany przez Strony protokdt odbioru koAcowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczeri Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego nieistotnych wad przedmiotu
umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuwania wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru
koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
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umozliwi wykonanie danego zakresu robdét innemu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy
powierzyt wykonanie tych robaot.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru korncowego robaét.

W przypadku braku mozliwosci zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do odszkodowania w wysokosci petnej
wartosci szkody.

Kary umowne
§20

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%

wartosci przedmiotu umowy brutto (§13 ust. 1), w przypadku odstgpienia od Umowy lub

rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w §21 lub w przypadku bezzasadnego odstgpienia

od Umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen

z tytutu rekojmi i/lub gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

Ponadto Zamawiajgcy moze natozyé na Wykonawce kary umowne za:

1) opdznienie w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
w wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, ponad
termin okre$lony 84 ust. 1 pkt. 2), 3) Umowy, Zamawiajgcy moze naliczaé kary
oddzielnie za kazdy wskazany etap w § 4 ust. 1 pkt. 2), 3) Umowy,

2) opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
Umowy lub w okresie gwarancji i /lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
(813 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu okreSlonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i/lub usterek; fakt
usuniecia wad i/lub usterek musi by¢ stwierdzony protokolarnie; do czasu sporzgdzenia
protokotu uznaje sig, ze wady istnieja,

3) przerwe w realizacji robdot powyzej 7 dni za kazdy rozpoczety dzien przerwy
(8 i kolejne kalendarzowe), o ile do przerwy dojdzie z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1),

4) opdznienie w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o ktéorym mowa §5 ust.
3i4, wwysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1), za kazdy rozpoczety dzier
op6znienia,

5) opdinienie w dostarczeniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Program
Naprawczego, o ktérym mowa w §5 ust. 7 w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdinienia,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie
z procedurg okredlong w §15 Umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy dzien
stwierdzenia naruszenia,

7) kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie Kierownika budowy (§17 ust. 3)
— w wysokosci 500,00 za kazde takie zdarzenie,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 3.000,00 zt za kazde
takie zdarzenie,

9) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto za kazide dokonanie przez
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Zamawiajgcego bezposredniej pfatnoéci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdow,

10) nieterminowg zaptate wynagrodzenia nalezytego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapfaty, odrebnie w odniesieniu do kazdego podwykonawcy,

11) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie, o ktérym mowa w §15 ust. 6 - 15 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dziend opdinienia,

12) naruszenie obowigzku ubezpieczenia oraz przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia, a takze optacenia skfadek za osoby zatrudnione,
Zmawiajacy jest uprawniony do nafozenia kary umownej w wysokosci 3.000,00 zt za
kazde stwierdzone naruszenie,

13) opdinienie w przedstawieniu dowodéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w §5 ust. 16 pkt 37-39 i §7 we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie w wysokosci 500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

14) brak umieszczenia tablic informacyjnych, o ktérych mowa w §5 ust. 16 pkt 45) —
3.000,00 zt za takie zdarzenie,

15) za nieprzestrzeganie warunkéw umowy w zakresie bhp i ochrony Srodowiska lub
ochrony mienia — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

16) za wbudowanie materiatu bez akceptacji wniosku materiatowego zgodnie z §5 ust. 14
umowy —3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 i 2 nie pokrywa

poniesionej szkody to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego

z wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzar wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obcigzony Zamawiajacy z tytutu

naruszenia zasad ochrony S$rodowiska, ochrony przyrody czy zasad bhp podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych).

Odstgpienie od umowy
§21

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcg na warunkach
okreslonych niniejszg Umowg w §5 ust. 7 oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczeristwu publicznemu — w takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wyfgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania pokrycia kwot
wynikajgcych z kar umownych czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ na pismie w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
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2. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem
przepisdw prawa Unii Europejskiej,- w takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy.

§22

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia okolicznosci, gdy:

1)
2)

zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie
Umowy - o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy winno sie ztozy¢ na pismie w terminie
3 dni od daty stwierdzenia okolicznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy, w trybie
natychmiastowym bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych w terminie 30 dni od daty podpisania
Umowy,

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo -
finansowym albo Wykonawca wykazuje zwtoke ponad 14 dni w realizacji w stosunku do
obowigzujgcego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, ze nie ukoriczy
ich w terminie,

bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego do kontynuowania roboét,

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowsg,

Wykonawca podzlecit cato$é robdt lub ich czes¢ podwykonawcy lub wyrazit zgode na
podzlecenie robdt dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca narusza postanowienia §27, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie,

Wykonawca nie dostarczyt Harmonogramu okreslonego w §5 ust. 3, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu atestéw, wynikdw badan, pomimo
wezwania Zamawiajgcego do ich ztozenia na pismie,

Wykonawca skierowat do realizacji niniejszej Umowy osoby, na ktére Zamawiajgcy nie
wyrazit zgody,

10) Wykonawca nie usungt wad i/lub usterek w terminie ustalonym w protokole, o ktérym

mowa w §19 ust. 7 Umowy,

11) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto,

0 ktérym mowa w §13 ust. 1 Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie, pod rygorem niewaznosci, wymaga formy
pisemnej i przystuguje Zamawiajacemu w catym okresie trwania Umowy.
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§23

1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji mienia na dzien
odstgpienia/rozwigzania,

2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu
inwentaryzacji mienia w terminie okre$lonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajacego; o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Strony odstepujgcej/rozwigzujacej
Umowe z zastrzezeniem tych zapiséw Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za wbudowane
materiaty i urzadzenia oraz roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia/rozwigzania, w wysokosci wynikajacej z obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robét potwierdzonych protokotem odbioru,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Podstawg rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowig odpowiednie pozycje objete

Tabelg Przedmiaru Robét, a gdy to nie jest mozliwe podstawa do sporzadzenia kosztorysu,

dla rob6t budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie

wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku,
ceny materiatow i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa

SEKOCENBUD z okresu wykonania rob6t i whbudowania materiatéw, przy czym

w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich

braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur zakupu lub cen najmu

sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.
2. Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych
wynikajgcych z Umowy a naliczonych do dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

Gwarancja i rekojmia
§24

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na zakres
robot objety niniejsza Umowa.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt. 2) i 3) Umowy zas koriczy sie z
uptywem terminu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu.

3. Wykonawca zobowigzuje sie usunac na swoj koszt i ryzyko wady i/lub usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze Strony ustalg inny termin.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgfosi sie w celu usuniecia wad i/lub usterek w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy nie usunie
wad i/lub usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
koniecznoéci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
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10.

11.

12.

Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub zlecenie wykonania osobie
trzeciej bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usunigcia wady badZ usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady badZ usterki
termin gwarancji biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu
o czas, jaki trwafo usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw
gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej
rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania
istotnych napraw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprdcz obowigzku naprawy wady i/lub usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnoséci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badZ wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktére ponidst
w czasie, w ktorym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

W okresie trwania gwarancji i/lub rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania
przeglagddw gwarancyjnych.

W przypadku odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy, Wykonawca udziela gwarancji
i/lub rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem/rozwigzaniem Umowy.

W przypadku gdy koszty usunigcia wad stwierdzonych w czasie przegladow przekroczg
kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia
roznicy pomigdzy kosztami robét, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

Usuniecie wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy
rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponowne wykonanie
roboty.

W przypadku awarii sieci kanalizacyjnej powodujgcej nieprawidtowe funkcjonowanie sieci
Wykonawca ma obowigzek w terminie 24 godzin przystapi¢ do ustalenia przyczyn awarii
a 48 godzin od chwili zgtoszenia przystgpic¢ do usuniecia wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§25

Wykonawca w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 10 % oferowanej ceny brutto tj. kwote ............... zt w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczerh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczerh Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc
wigzgcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwo$é i zakres
wykonania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
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Kwota .............. tj. 70 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od daty podpisanego protokotu odbioru koricowego robét budowlanych.

[ 4[7/5] - [ tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona
na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady. Podlega ona zwrotowi
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady potwierdzonego podpisanym
protokotem odbioru ostatecznego — po okresie rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sig na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolnione po dokonaniu odbioru
ostatecznego.

Zmiany umowy
§ 26

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy dla swej waznosci wymagaja formy
pisemnej w postaci aneksu lub porozumienia (§14 ust. 2) podpisanego przez Strony — pod
rygorem ich niewaznosci.

Strony dokonajg zmian Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Pzp oraz dokonajg zmian w Umowie w nastepujacych przypadkach wskazanych w niniejszej
Umowie:

1) terminu realizacji zamdwienia, w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego,

b) terminu wykonania w przypadku =zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzgsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw,

c) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia dziatan wojennych,
aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktére mogg byé spowodowane uzyciem ich
przez Wykonawce,
zmian bedacych nastgpstwem dziatari organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp., odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy,

e) zwtoki instytucji opiniujacych i uzgadniajgcych ponad czas wykonania przypisanych im
czynnosci, o okres réwny tej zwtoce,

f) wystgpienia robdt zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, o ile wykonanie tych
robot (zaméwien) spowoduje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania,

g) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujace zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajace naprawy lub wstrzymania robét,

d

~
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h) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych spowodowanych wystgpieniem
istotnych wad dokumentacji projektowej,

i) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy Pzp,

j) wystgpienia warunkéw atmosferycznych przez co najmniej 3 kolejne dni
sredniodobowej temperatury powyzej 35°C lub ponizej -15° C potwierdzone przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uniemozliwiajgcej prawidtowe
zakonczenie prac dokonane wpisem do dziennika budowy,

k) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét.

W przypadku wystagpienia ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w lit. a — k

termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do

zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

2) zmiany  zakresu przedmiotu umowy spowodowane wystgpieniem  robdt
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

3) wynagrodzenia w przypadku:

a) wystapienia robét zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

b) ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowigzujgcg ustawg o podatku od
towaréw i ustug oraz innych zmian przepisbw prawa majgcych wptyw na
wynagrodzenie,

c) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub
zdrowotne,

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018r. o PPK
- jezeli zmiany w pkt. a)- e) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez

Wykonawce.
Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu koniecznodci okreSlajgcego zakres i przyczyny zmian oraz

potwierdzajgcego wystapienia (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w ust. 2. Protokdt koniecznosci musi by¢ podpisany przez Zamawiajgcego
i bedzie zatacznikiem do aneksu, o ktdrym mowa w ust. 1 z zastrzezeniem §14 ust. 2
Umowy.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Ubezpieczenie
§27

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caly okres realizacji Umowy
nastepujacych umoéw ubezpieczenia:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,

3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy kopie
polis ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajgcych fakt zawarcia
przez Wykonawce wyzej wymienionych umdéw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddéw optacenia
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stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni
po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

3. Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosié bedzie nie mniej
niz wartos¢ brutto niniejszego kontraktu okre$lonego w §13 ust. 1.

Prawa autorskie
§28

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstalych w zwigzku z realizacjy
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich utworédw stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami, bez dodatkowych os$wiadczeri stron w tym zakresie, wraz
z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnoczesénie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego wtasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub noénikdw, na ktérych
utrwalono utwory, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowier
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad Dokumentacji lub jej czgsci bedzie mégt korzystac z niej
w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi (w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe), odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub innych
zrédet zewnetrznych,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
Dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacjg.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowac w catosci, w czeéci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

2
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podmiotdw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub

innych modyfikacii, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie udokumentowane koszty zwigzane
z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie udokumentowane koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem
roszczen majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub osob zgtaszajgcych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,
przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Ochrona danych osobowych
§29

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych w celu realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego stanowi zatacznik nr 2.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
§30

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumenty, sktadajace sie z aktéw notarialnych
i osSwiadczen/zgdd do dysponowania gruntami na cele administracyjne i budowlane,
zawierajgce dane osobowe wiasciciela/zarzadcy nieruchomosci, na ktdrej realizowane bedzie
zadanie ,Przebudowa metodg bezwykopowq kolektoréow sciekowych C, D, G2 w Pfocku”
(poprzednie nazwy zadan: Przebudowa kolektora C w Ptocku, Przebudowa kolektora D w
Ptocku, Przebudowa kolektora G2 w Ptocku).

2. W ramach wykonywania obowigzkdw wynikajagcych z SIWZ Dziat Il - pkt. 2.1.3 PFU
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat. Klauzula informacyjna stanowi zatacznik nr 7.

§31

1. Zamawiajgcy, jako Administrator danych, powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu, ktérym
jest Wykonawca, w zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 25.05.2018 roku Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,, Rozporzadzenie” lub
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~RODO”), w trybie art. 28 tego Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza
Umowg, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktore chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza. '

3. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu sg przepisy prawa regulujagce przetwarzanie danych
osobowych i zobowigzuje sig do ich przestrzegania przy dotozeniu najwyzszej, wymaganej
od profesjonalisty starannosci, w szczegélnosci Wykonawca zapewnia, ze posiada wiedze
fachowg i zasoby oraz wdrozyt odpowiednie érodki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osdb, ktérych dane bedzie
przetwarzat na podstawie Umowy.

4. Wykonawca zapewnia bezpieczeAstwo przetwarzania danych, w szczegdlnosci zgodnie z art.
32 RODO, poprzez zastosowanie wszelkich odpowiednich do zidentyfikowanego ryzyka
zabezpieczen.

Zakres danych i cel przetwarzania
§32

1. Przedmiotem przetwarzania sg Dane osobowe powierzone Wykonawcy (Podmiotowi
przetwarzajgcemu) w celu realizacji niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy, jako Administrator danych, powierza Wykonawcy  (Podmiotowi
przetwarzajgcemu) przetwarzanie danych w nastepujgcym zakresie:

1) nazwisko i imie,

2)nr PESEL,

3) kod pocztowy, miejscowosé, ulica, nr domu, nr lokalu,
4)nr ewidencyjny dziatki,

5)nr ksigg wieczystych,

6) nr telefonu kontaktowego,

7)adres e-mail.

3. Powierzone Dane osobowe dotyczg nastepujacych kategorii osob: wiasciciele lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktdrej realizowany bedzie zadanie ,Przebudowa metodg bezwykopowg
kolektoréw sciekowych C, D, G2 w Ptocku” (poprzednie nazwy zadan: Przebudowa kolektora
C w Ptocki, Przebudowa kolektora D w Ptocku, Przebudowa kolektora G2 w Ptocku).

4. Po zakoriczeniu umowy Wykonawca, jako podmiot przetwarzajgcy, ma obowigzek zwrdci¢
Zamawiajgcemu powlerzone mu Dane osobowe, jak rowniez usung¢ wszelkie ich istniejgce
kopie, chyba ze powszechnie obowigzujgce przepisy nakazujg przechowywanie tych Danych
osobowych.

5. Przetwarzanie powierzonych Danych osobowych ma charakter ciggly i nastepuje
w  zasobach (tradycyjnych dokumentach papierowych i zbiorach programow
komputerowych).

Oswiadczenia Stron w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych
§33

1. Zamawiajacy, jako administrator danych, powierza do przetwarzania Dane osobowe, ktére
przetwarza w imieniu wtasnym.
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Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest uprawniony do powierzenia przetwarzania Danych
osobowych i ze nie narusza tym przepisdw prawa, ani praw o0sob trzecich.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce jako Podmiot przetwarzajagcy, do nadawania
upowaznien, wydawania instrukcji i polecen w rozumieniu art. 29 RODO w stosunku do
0s6b i dalszych podmiotéw przetwarzajgcych.

Wykonawca jako Przetwarzajgcy dane, oswiadcza, iz przestrzega zabezpieczen danych
w procesie ich przetwarzania poprzez wdrozenie srodkdéw technicznych i organizacyjnych,
o ktérych mowa w art. 32 oraz art. 33 — 36 i art. 37 — 39 RODO, a takze przestrzega inne
przepisy prawa, ktére chroni prawa osdb, ktérych dane dotyczg.

Wykonawca oswiadcza, iz przetwarzanie danych nastepuje jedynie przez osoby, ktére majg
nadane upowaznienia do przetwarzania danych osobowych i ktére w mysl art. 28 ust 3 pkt
b) RODO zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy o danych osobowych.

Obowiazki Stron w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych
§34

. Wykonawca - Podmiot przetwarzajgcy, zobowigzany jest:

1) przetwarza¢ Dane osobowe w sposéb zgodny z RODO, innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami, Umowa,

2) przetwarza¢ Dane osobowe wytgcznie na udokumentowane polecenie Administratora
danych, co dotyczy takie przekazywania Danych osobowych do Panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej, chyba ze obowigzek taki wynika z powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa. W takim przypadku Podmiot przetwarzajgcy informuje
Administratora danych o obowigzku prawnym przetwarzania Danych osobowych przed
rozpoczeciem ich przetwarzania, chyba ze powszechnie obowigzujgce przepisy zabraniajg
udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny,

3) dopuszczaé do przetwarzania Danych osobowych wylgcznie osoby, ktore do tego
upowazni, oraz osoby, ktére zobowigzaly sie do zachowania w tajemnicy poznanych
informacji lub osoby, ktére podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy;,

4) podejmowac wszelkie srodki techniczne i organizacyjne wymagane zgodnie z art. 32
RODO,

5) przestrzega¢ tych warunkdéw korzystania z ustug podmiotu, ktéremu powierza
przetwarzanie Danych osobowych, jakie zostaty wskazane w ust. 2 - 9 ponizej,

6) w razie potrzeby i na zgdanie Zamawiajgcego, jako Administratorowi danych, pomagac
W wyznaczonym przez niego terminie i formie, poprzez odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne, wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej
dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 11l RODO,

7) niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w terminie 2 dni roboczych, informowac
Administratora o tym, iz osoba, ktdorej dane dotyczg, skierowata do Podmiotu
przetwarzajgcego korespondencje zawierajgcg zgdanie w zakresie wykonywania praw
osoby okredSlonych w rozdziale Il RODO, jak rdéwniez udostepnia¢ tres¢ tej
korespondencji; Podmiot przetwarzajacy nie jest uprawniony do samodzielnego
udzielania jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym zgdaniem,

8) w razie potrzeby i na zgdanie Zamawiajgcego pomagac Administratorowi wywigzywac sie
z obowigzkéw okre$lonych w art. 32 — 36 RODO, w tym stosowac Srodki w celu
zapobiegania naruszeniom ochrony danych lub zminimalizowania ich ewentualnych
negatywnych skutkow,
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9) udostgpnia¢ Zamawiajgcemu - Administratorowi danych na jego Zzadanie wszelkie
informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw wskazanych w przepisach
RODO, innych powszechnie obowigzujacych przepisach oraz w Umowie.

2. Po stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych Wykonawca jako Przetwarzajacy dane, bez
zbednej zwtoki, jednak nie pdiniej niz w ciggu 24 godzin, zgtasza je Administratorowi.
Zgtoszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora lub bezposrednio w formie
pisemnej z doktadnym opisem okolicznosci zdarzen.

3. Jesli informacji w Zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, nie da sie udzieli¢ w tym
samym czasie, Wykonawca (Podmiot przetwarzajgcy) ma obowigzek ich udziela¢ sukcesywnie
bez zbednej zwtoki.

4. Wykonawca jako Podmiot przetwarzajacy, dokumentuje wszelkie Naruszenia ochrony danych,
w tym okolicznosci naruszenia, jego skutki oraz podjete dziatania zaradcze.

5. Wykonawca jako Podmiot przetwarzajacy, nie jest uprawniony do przekazywania informacji o
Naruszeniu ochrony danych innym podmiotom, w szczegdlnosci podmiotom Danych
osobowych lub organowi nadzorczemu.

6. Wykonawca, jako podmiot przetwarzajacy, o$wiadcza, ze nie bedzie korzystat z ustug innego
podmiotu przetwarzajacego przy realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci, zgody Za mawiajgcego.

7. Podzlecenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce jest mozliwe wytgcznie na
podstawie pisemnej umowy powierzenia zawartej przez pod zleceniobiorce z Wykonawca,
przy czym w zakresie gwarancji wdrozenia $rodkéw organizacyjnych i technicznych umowa,
o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nie moze odbiega¢ od niniejszej Umowy oraz
postanowien RODO.

8. W przypadku podzlecenia przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce, zgodnie z ust.
7 powyzej, Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w wyniku dziatan lub
zaniechan oséb trzecich, ktérym powierzyt wykonanie czynnosci na rzecz Zamawiajacego tak
jak za czynnodci i zaniechania wiasne, nie bedac jednoczesénie uprawniony do zwolnienia sie
z przyjetej w ten sposéb odpowiedzialnosci z powotaniem sie na jakgkolwiek okolicznosc,
w tym w szczegolnosci na brak winy w wyborze lub poprzez wskazywanie na powierzenie
okreslonych prac podmiotowi, ktéry w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci zajmuje
sie wykonywaniem tego rodzaju prac lub poprzez brak winy w dziataniu podzleceniobiorcy,
ktéremu powierzyt wykonanie czynnoséci na rzecz Zamawiajgcego lub jakgkolwiek inng
okoliczno$¢, w tym zewnetrzna.

Prawo kontroli w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych
§35

1. Wykonawca umozliwia Zamawiajacemu, jako Administratorowi, lub upowaznionemu przez
Administratora audytorowi przeprowadzenie audytéw, w tym inspekcji i przyczynia sie do
nich.

2. Zamawiajacy powiadomi w tradycyjnej formie pisemnej o zamiarze przeprowadzenia audytu
Wykonawcy - Podmiotu Przetwarzajgcego. Wykonawca wyznaczy terminy mozliwych
audytow w ciggu 21 dni roboczych od otrzymania powiadomienia. Audyt nie moze zaktdcié
funkcjonowania Wykonawcy, w takiej sytuacji Wykonawca moze przerwac proces audytowy
w trakcie jego trwania. Prawo audytu dotyczy wylgcznie danych powierzonych przez
Zamawiajgcego - Administratora danych oraz miejsca ich przetwarzania i nie moze objac
kontroli w zakresie innych danych przetwarzanych przez Wykonawce. Audyt moze odby¢ sie
w wyznaczonym przez Wykonawce czasie i pod kontrolg wyznaczonej przez Wykonawce
osoby.
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3. W przypadku, gdy Wykonawca - Podmiot przetwarzajgcy ma obowigzek prowadzi¢ rejestr
wszystkich kategorii czynnosci przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora,
udostepnia go Administratorowi na jego zgdanie.

Odpowiedzialno$¢ w zakresie przetwarzania danych osobowych
§36

1. Kazda ze Stron odpowiada za szkody wyrzgdzone drugiej Stronie Umowy oraz osobom
trzecim w zwigzku z wykonywaniem Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca - Podmiot przetwarzajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania swoich
pracownikdw i innych osdb, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za wtasne
dziatanie i zaniechanie.

3. Wykonawca - Podmiot przetwarzajacy odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem
Danych osobowych w sposdb naruszajgcy przepisy RODO, inne powszechnie obowigzujgce
przepisy lub postanowienia Umowy, jesli nie dopetnit obowigzkdw natozonych na niego przez
przepisy RODO, inne powszechnie obowigzujgce przepisy lub postanowienia Umowy.
Podmiot przetwarzajgcy ma obowigzek wspdtdziata¢ z Administratorem na jego zgdanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

Czas trwania i wypowiedzenie Umowy
w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych
§37

1. Zamawiajacy - Administrator danych jest uprawniony do rozwigzania Umowy w zakresie
powierzenia przetwarzania danych osobowych bez wypowiedzenia, jezeli zaistnieje chociazby
jedna z ponizszych przestanek:

1) Wykonawca - Podmiot przetwarzajgcy nie wypetnia obowigzkéw wskazanych w RODO
lub innych powszechnie obowigzujgcych przepisach dotyczgcych ochrony danych
osobowych,

2) Wykonawca - Podmiot przetwarzajacy nie wypetnia obowigzkdw wskazanych w Umowie,

3) Wykonawca - Podmiot przetwarzajacy wykorzystuje dane osobowe w sposéb niezgodny
z Umowa, w szczegdlnosci przetwarzat je dla wtasnych celéw lub celdw innych
podmiotéw.

Przepisy koncowe
§ 38

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz inne dotyczgce
podmiotu umowy.

§39

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron
Umowy.

TR I ST SR 1T
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ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 1
2. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych — zatgcznik nr 2
3. Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — zatgcznik nr 3
. Oswiadczenie Wykonawcy — zatgcznik nr 4
5. Oswiadczenie dotyczgce przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (cesja) —
zafgcznik nr 5
6. Wz6r Gwarancji na roboty budowlane wykonane — zatacznik nr 6
7. Klauzula informacyjna — zatgcznik nr 7
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