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UMOWA

O SWIADCZENIE USLUG
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH W TYM ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNOSCI

tytut umowy: Pelnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie miasta Plocka, etap III” wspotfinansowany
przez Uni¢ Europejska, ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013

nr umowy: JRP/ /K/2015

Niniejsza Umowa zawartadnia ................. roku w Ptocku

pomiedzy:

»Wodociagami Plockimi” Sp. z 0.0. w Plocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr. KRS
0000040316, o kapitale zaktadowym 186 557 000,00 zit, NIP 774-23-69-968, REGON
610409926 reprezentowang przez:

Marka Naworskiego - Prezesa Zarzadu

Andrzeja Wisniewskiego — Wiceprezesa Zarzadu
zwang dalej Zamawiajacym

a

zwanym dalej Wykonawca

Wykonawca zostal wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2013.907), na podstawie oferty Wykonawcy zdnia .................... r.

§1
1. Integralng czg¢s¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
a) Zatacznik nr 1 - Czeé¢ I SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcy
b) Zalacznik nr 2 - Czes¢ Il SIWZ - Opis przedmiotu zamdéwienia
C) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci przepisdw poszczegdlnych dokumentow pierwszenstwo majg
przepisy dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci.

Pelnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Plocka, etap 111"
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str. 1



I N FRASTRUKTURA S22\ UNIA EUROPEJSKA 7

| SRODOWISKO hdpeisrons g FUNDUSZSPOINOSCI | % &
*
o NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI T
§2

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

petnienie przez Wykonawcg roli Inzyniera Kontraktu Przedmiot dla robot planowanych do
realizacji projektu pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Plocka,
etap I wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska, ze srodkéw Funduszu Spojnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013. Petnienie roli
Inzyniera bedzie si¢ odbywaé w oparciu o: Warunki kontraktowe FIDIC - Warunki
Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy, - dla Urzadzen Elektrycznych i
Mechanicznych oraz  Robdt Inzynieryjnych 1 Budowlanych Projektowanych przez
Wykonawce opublikowanymi przez Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw Konsultantow
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000
Lausanne 12, Szwajcaria, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 r., drugie wydanie
angielsko — polskie 2008r. (wersja SIDIR).

Zakres robdt nadzorowanych przez Inzyniera obejmuje wykonanie: ,,Przebudowy kolektora
Sciekowego ,,F”” metoda bezwykopowa”, w ramach rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie
gospodarki Sciekowej na terenie miasta Plocka, etap III”.

Do zakresu obowigzkow Inzyniera nalezy w szczegdlnosci:

— pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— pelnienie funkcji Inwestora zastepczego, w szczegolnosci w zakresie okreslonym w
art. 18 ust. 1 p. 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.);

— pelnienie funkcji Koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestycyjnego;

— zarzadzanie finansowe kontraktami na roboty budowlane;

— bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

— mediacja i rozjemstwo w sporach pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca robot
budowlanych;

2. Wykonawca oswiadcza, iz posiada gruntowng wiedzg¢ z zakresu warunkéw kontraktowych
FIDIC, o ktorych mowa w § 2 ust. 1, w oparciu o ktore bedzie realizowany przedmiot
zamoOwienia.

3. Szczegdtowy zakres niniejszej Umowy okresla Opis przedmiotu zamédwienia stanowigcy
Zatacznik nr 2 do Umowy.

4. Zamawiajacy ustanowi Pelnomocnika ds. Realizacji Projektu, ktory bedzie upowazniony do
zarzadzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajacego niniejszej Umowy oraz do
bezposrednich kontaktow z Inzynierem Kontraktu. Pelnomocnik ds. Realizacji Projektu moze
powierzy¢ czes¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomié¢ Inzyniera
Kontraktu na pismie.

5. W zakresie obowigzkow, ktore dotycza bezposredniego zarzadzania budowsa i nadzoru nad
praca wykonawcow, w przypadku roéznic miedzy kontraktami, nadrzednymi sa zapisy w
kontrakcie zamawiajacy - wykonawca robot.

Pelnienie roli Inzyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie miasta Plocka, etap 111"
wspélfinansowany przez Uni¢ Europejska, ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci
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§3

1. Wynagrodzenie za $wiadczenie Ustug ustalane jest w oparciu o wynagrodzenie ryczattowe.
Na wynagrodzenie ryczattowe sklada si¢ wynagrodzenie za petnienie roli Inzyniera dla
zadania na roboty budowlane. Wynagrodzenie bedzie wyptacone w przypadku podpisania
umowy z wykonawcg robot.

2. Tytulem wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tacznie:

KWwote ..o, PLN

stownie: ... PLN

PIUS VAT .o PLN

STOWNIE: ..ottt PLN

Wynagrodzenie brutto (w tym nalezny VAT): .....ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiea, PLN
) (010 1 11 O PLN

3. Platno$ci zwigzane z realizacja Umowy dokonywane bedag w PLN.

4. Podatek od towaréw i ushug zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
polskiego.

5. Zmiana stawki VAT nie powoduje zmiany naleznej kwoty wynagrodzenia netto 1 moze by¢
wprowadzona aneksem do umowy.

§ 4

1. Zaptata wynagrodzenia za petnienie obowigzkéw Inzyniera nastepowac bedzie miesigcznie
zgodnie z § 3, ust.2 umowy. Za date¢ rozpoczecia pelnienia obowigzkéw Inzyniera dla
zadania przyjmuje si¢ dzien ostatecznego zatwierdzenia wynikow postepowania dla zadania
budowlanego - podpisanie umowy z wykonawcg robdt budowlanych.

2. Zaplata wynagrodzenia nastagpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na
jego rachunek  Dankowy: ... , W
terminie 30 dni od daty dor¢czenia prawidtowo wystawionej faktury VAT Zamawiajgcemu.

3. Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

4. Podstawa dokonania wszelkich ptatnos$ci, bedzie zatwierdzenie przez Zamawiajacego
Raportu miesigcznego Inzyniera zadania, stwierdzone podpisami upowaznionych
przedstawicieli stron umowy zgodnie z postanowieniami punktu 7.1. Zatacznika nr 2 do
umowy.

5. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci w nastgpujacy sposob:

a) 95% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2, - wyptacane w ,,n” réwnych
miesiecznych ratach po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu miesiecznego, przy
czym ,n” oznacza liczb¢ pelnych miesiecy liczac od daty podpisania Umowy z
Wykonawca Robot Budowlanych do dnia Wystawienia Swiadectwa Przejecia dla
Kontraktu na Roboty

b) 5 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 wust.2, po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego Raportu Koncowego z wykonania Kontraktu na roboty.
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6. Faktury i dokumentacja dotyczaca ptatnosci be¢dzie sporzadzana przez Wykonawce w jezyku
polskim.

§5

1. Zamawiajacy przewiduje wykonanie przedmiotu umowy w okresie 45 m-cy (w tym 7
miesi¢cy realizacji ustug Inzyniera Kontraktu na roboty budowlane, okres ustug Inzyniera
Kontraktu w okresie 36 m-cy rekojmi i gwarancji jakosci za wykonane roboty, 2 m-ce na
Raport Koncowy i zatwierdzenie Raportow Koncowych po wykonaniu ushug Inzyniera
Kontraktu), z zastrzezeniem § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Pelnienie obowigzkow Inzyniera dla zadania przyjmuje si¢ nastepujgco (liczagc od chwili
ostatecznego zatwierdzenia wynikow postepowan na wybor wykonawcy robot - podpisanie
umowy, do chwili wydania Raportu Koncowego z realizacji Umowy na Ustugg)

3. Niezaleznie od zapisu zawartego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca bedzie pehnit
swoje obowiazki wynikajace z Umowy do czasu przyjecia przez Zamawiajacego Swiadectwa
Wykonania ostatniego z nadzorowanych Kontraktow na Roboty i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Raportu Koncowego z realizacji umowy na wykonanie ustugi.

§6
1. Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu:

a) Raport Wstepny: ztozony w ciggu 30 dni od podpisania Umowy na Ustugi.

b) Raporty Miesieczne z realizacji Kontraktu na Roboty: sktadane najp6zniej do 14 dnia
miesigca nastgpujacego po miesigcu sprawozdawczym Kontraktu na Roboty.

c) Raport Koncowy z wykonania Kontraktow na Roboty sktadany w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty przyjecia Swiadectwa Przejecia dla Kontraktu na Roboty.

d) Raport Koncowy z realizacji Umowy na Uslugi: ztozony najpozniej do 30 dni
kalendarzowych od daty przyjecia przez Zamawiajacego Swiadectwa Wykonania.

2. Raporty wymienione w ust. 1 zostang przekazane Zamawiajgcemu w jezyku polskim w
nastgpujacej ilosci egzemplarzy: 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w
wersji elektroniczne;j.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od ich otrzymania, powiadomi Wykonawce pisemnie o0
przyjeciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportow, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do raportoéw w terminie 14 dni od
daty ich otrzymania, raporty beda uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajacego.

5. W przypadku odrzucenia przez Zamawiajacego ktoregokolwiek z Raportow, o ktérych mowa
w §6 ust. 1, Wykonawca przedtozy w terminie 14 dni poprawiony Raport uwzgledniajacy
uwagi Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania raportu poprawionego
przyjmie go lub odrzuci z podaniem przyczyn odrzucenia. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na
pismie zadnych uwag do poprawionego raportu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania,
raport poprawiony bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

§7
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Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wystana telefaksem lub
poczta elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona na pismie.

§8

1. Wykonawca moze proponowaé¢ zmiane Kluczowych Specjalistow, przedstawionych w
Zatagczniku nr 3 do Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzedniag pisemna zgoda
Zamawiajacego, akceptujacego nowego Kluczowego Specjaliste. Zamawiajacy, w terminie 2
tygodni od otrzymania propozycji zmiany, zaakceptuje lub odrzuci propozycje Wykonawcy;
przy czym brak stanowiska w tym terminie traktowany bedzie jako akceptacja wskazanych
specjalistow. Odrzucenie propozycji wykonawcy wymaga pisemnego uzasadnienia.

2. Wykonawca zglasza zmiang Kluczowych Specjalistow w nastepujacych przypadkach:
(a)$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Kluczowego Specjalisty;

(b)nie wywigzywania si¢ Kluczowego Specjalisty z obowigzkow wynikajacych z Umowy;
(c)jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna i
udowodni, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kluczowego Specjaliste,
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, nie
krotszym niz 30 dni.

4. W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi speiniac
wymagania okreslone dla danego specjalisty w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

§9
1. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Kluczowym Specjalistom
na nastepujacych warunkach:
a) terminy urlopéw zostang uprzednio uzgodnione z Zamawiajacym za wyjatkiem urlopow
trwajacych jednorazowo do 3 dni roboczych.
b) Wykonawca zobowiazany jest wskaza¢ terminy urlopéw Kluczowych Specjalistow oraz
zaproponowac 0soby zastepujace z co najmniej 1-miesiecznym wyprzedzeniem
c) wszystkie osoby zastgpujace Kluczowych Specjalistow w okresie urlopu musza by¢
zatwierdzone przez Zamawiajacego.
2. Do o0s6b zastepujacych Kluczowych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie tres¢ §
8 ust 4.

§ 10
1. Jezeli jedna ze stron dopuszcza si¢ zwloki w wykonaniu zobowigzania z Umowy, druga strona
moze wyznaczy¢ jej odpowiedni dodatkowy termin nie krotszy niz 30 dni do wykonania z
zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu bg¢dzie uprawniona
do odstapienia od Umowy. Wyznaczenie terminu powinno nastapi¢ na pismie.
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. W przypadku niewykonania przez Wykonawce ktoregokolwiek ze zobowigzan umownych, o
ktorych mowa w § 1. 1 2. Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
(wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §3. ust 2., po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia nieprawidtowosci w terminie 2 tygodni.

3. W przypadku nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawce, z przyczyn
zawinionych przez Wykonawceg, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wykonania
umowy i zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto (wraz z
podatkiem VAT), o ktorym mowa w §3. ust 2, za kazdy kolejny dzien zwtoki.

4. Jezeli kary umowne o ktérych mowa w ust 3 wyniosg wiecej niz 10 % wartosci
wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem VAT), o ktorym mowa w §3. ust 2., Zamawiajacy,
po powiadomieniu Wykonawcy, moze odstapi¢ od umowy badz zazada¢ stosownego
obnizenia wynagrodzenia. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia ww. okolicznosci.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego
lub Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
catkowitej warto$ci wynagrodzenia netto.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego
lub Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, W WysoKosci
10% catkowitej wartosci wynagrodzenia netto. Kary nie obowigzuja jezeli odstgpienie od
Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 17.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kwot kar umownych.

8. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z przystugujacego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§11
Zmiany niniejszej Umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem
niewaznosci i nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamowien publicznych, w szczegolnosci z jej art. 144.

§12

1. Ustalony w § 5 termin, moze ulec wydluzeniu w przypadku niewywiagzania si¢ przez
Zamawiajacego z obowiazkow okreslonych umowa, zmiany zakresu prac oraz okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, nieznanych w dniu zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia prac moze ulec zmianie w przypadku nie uzyskania przez
Zamawiajacego i Wykonawce niezbednych uzgodnien i decyzji w terminach wynikajacych z
Kodeksu postepowania administracyjnego. Wydtuzenie terminu wykonania umowy nastapi
minimalnie o czas jaki byt niezbgdny do uzyskania niezbednych decyzji lub uzgodnien.

3. O fakcie wystapienia takich okolicznosci, strona zobowigzana jest powiadomi¢ pisemnie
druga strone w ciggu 7 dni od ich wystapienia.
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§13

1. W przypadku zmiany przepisow lub wytycznych w trakcie realizacji niniejszej umowy, ktéra
to zmiana spowoduje koniecznos¢ dostosowania przedmiotu umowy do nowych regulacji
prawnych lub wykonanie innych prac niz te wymienione w § 2 umowy, oraz przedstawionych
w ofercie, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zakres prac koniecznych do wykonania
wraz z kosztorysem.

2. Prace realizowane przez Wykonawce w tym zakresie traktowane b¢da, jako roboty dodatkowe
I beda podlegaty odr¢gbnemu wynagrodzeniu, zgodnie z przedtozonym kosztorysem.

3. Strony w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, ustalag nowy
termin koncowy realizacji umowy.

§14

1. W terminie do 20 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Zamawiajacy przekaze Inzynierowi
Kontraktu na czas zarzadzania Projektem i petnienia nadzoru, kopie Kontraktéw na Roboty
(wraz z zalacznikami), nad realizacja ktorych Wykonawca bedzie sprawowal nadzor oraz
wszelkie znajdujace sie w posiadaniu Zamawiajacego informacje i dokumenty istotne dla
realizacji Umowy (dla Kontraktu realizowanego wg Zoétty Fidic). Ponadto Zamawiajacy
przekazywa¢ bedzie Wykonawcy niezwtocznie (najpdzniej w ciggu 7 dni) inne dokumenty i
informacje dotyczace realizacji tychze Kontraktow na Roboty, ktore otrzyma Zamawiajacy, a
jakie moga by¢ istotne dla realizacji Umowy. Kopie pdzniej zawartych Kontraktow na Roboty
zostang przekazane Inzynierowi Kontraktu niezwlocznie (najp6zniej w ciagu 7 dni) po ich
podpisaniu. Wykonawca zwrdoci te dokumenty Zamawiajagcemu najpozniej w dniu
zakonczenia umowy. Przekazanie i zwrot dokumentéw nastapi w formie protokotu.

2. Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiagzany jest udostepni¢ lub
wyda¢ wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu
Wykonawca zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajacego na skontrolowanie lub
zbadanie dokumentacji dotyczacej wykonywania Umowy oraz sporzadzenie z niej kopii
zarowno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania
Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§ 15
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w §3,
autorskie prawa majatkowe do utworow (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jedn.: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z p6zn. zm)
powstatych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na nastgpujacych polach eksploatacji:
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a) utrwalenie dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nos$nikach
danych, oraz kazda znang w chwili zawarcia Umowy technika;

b) zwielokrotnienie dokumentacji kazdg w chwili zawarcia Umowy technikg na wszelkich w
chwili zawarcia Umowy no$nikach danych;

c) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy dokumentacji w dowolnej formie bez
jakichkolwiek ograniczen;

d) wprowadzenie do pamigci komputera;

e) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za posrednictwem sieci komputerowych, w tym do
sieci Internet i do sieci intranet;

f) najem i uzyczanie;

g) publiczne wykonywanie, wyswietlanie i odtwarzanie, publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

h) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderéw, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe,

2. Przeniesie autorskich praw majatkowych obejmuje roéwniez zezwolenie na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajacego do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie.

§ 16
1 W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

§17
1. Tytulem nalezytego wykonania umowy ustala si¢ zabezpieczenie w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 2, tj. kwote ............... PLN, stownie (

3. Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od daty
wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia dla ostatniego Kontraktu na Roboty.
Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Koncowego z realizacji umowy na wykonanie
ushugi.

§18
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ utrzymaé, przez caly czas trwania niniejszej Umowy, polisy
ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
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gospodarczej, zwigzanej z wykonaniem niniejszego zamowienia, zawarte na wilasny koszt,
ryzyko i odpowiedzialnos¢.

2. Wykonawca najpézniej w dniu podpisania Umowy, zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1 wraz z warunkami
ubezpieczenia i dowodami optaconych juz sktadek oraz wykaz terminow ptatnosci dalszych
sktadek.

§19

1. Jakiekolwiek spory majace zwigzek z wykonywaniem Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego.

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:

Zatacznik nr 1 - Cze$¢ I SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcy
Zalacznik nr 2 - Czes¢ 111 SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia
Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy
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