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POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTE BUDOWLANA
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
- zwanej dalej "ustawa Pzp"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

Nazwa zadania: ,,Przebudowa metodg bezwykopowa kolektoréw $ciekowych A, B, G1 w Ptocku”

DZIAL llI
WZOR UMOWY

UMOWA NR JRP/FS/K/....f2019

Zawarta W dnil......eeeeeeeeceeeveeenveveennne miedzy:

1. ,Wodociggami Ptockimi” Sp. z 0.0. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 — 402 Ptock, wpisang
do Krajowego Rejestru Sgdowego — Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000040316, NIP 774 23 69 968, REGON 610 40 99 26,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 211891 000,00 zt, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcgy”
0 nastepujacej tresci

Przedmiot umowy

81

1. Na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rok,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego,
zgodnie z SIWZ oraz Ofertg na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, dokumentacji
projektowej i robét budowlanych (formuta ,zaprojektuj i wybuduj”) niezbednych do
zrealizowania przewidzianego Umowg zadania pn.: ,Przebudowa metodg bezwykopowa
kolektoréw $ciekowych A, B, G1 w Ptocku” w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno - sciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV” wspéifinansowany przez

,Przebudowa metodq bezwykopowq kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Ptocku”



Unie Europejska, ze srodkdw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020.
Realizacja zadania opisanego w ust. 1 jest dofinansowana ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta
Ptocka, etap IV”, dla ktdrego Zamawiajgcy na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-
0036/17-00 otrzymat dofinansowanie w ramach dziatania 2.3. ,Gospodarka wodno-
Sciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa Il ,,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia i Ofertg Wykonawcy, na
warunkach okredlonych w niniejszej Umowie, zwanych dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.

Definicje

§2

Wyrazenia i skréty uzywane w niniejszej Umowie oznaczaja:

1) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
dokumentacji projektowej (zwanej dalej: Dokumentacja) oraz robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie 2z postanowieniami SIWZ zfozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy.

2) Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét
potwierdzony protokotem odbioru czesciowego.

3) Odbior koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania prac projektowych, robét
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy potwierdzony protokotem odbioru
koricowego.

4) Odbior ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi potwierdzony
protokotem odbioru ostatecznego.

5) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia - zbidr informacji i dokumentdéw
stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy obejmujacy w szczegdlnosci:

- Instrukcje dla Wykonawcéw (IDW),

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU), Tabele przedmiaru robét, zatgczniki
okreslajgce zakres robdt do wykonania, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWiORB),

- informacje oraz udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi na etapie ogtoszenia
przedmiotowego zamdwienia.

Zamawiajgcy zastrzega prawo zmiany PFU w przypadku zaistnienia rozbieznosci
technologicznych, technicznych, organizacyjnych i innych PFU z rzeczywistym stanem.
W przypadku rozbieznosci miedzy Umowg a SIWZ, pierwszenstwo ma Umowa
a nastepnie SIWZ.

6) Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy (Zamawiajgcy i Wykonawca).

7) Umowa - oznacza niniejszg Umowe zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8) Ustawa Pzp - oznacza ustawe Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
z pdin. zm.

9) Woykonawca - Strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa prac
projektowych i robdt budowlanych zgodnie ze SIWZ, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy techniczne;.

10) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych
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Umowag oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje
Umowy oraz przekazania dokumentdw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania okreslonych w Umowie prac i robdt, zaptaty
umownego wynagrodzenia.

11) Dni Robocze - kazdy dzien poza sobotg, dniami ustawowo wolnymi od pracy; jezeli
w Umowie stosowane jest okreslenie ,dni” bez wskazania, ze s3 to dni robocze to
chodzi o kazdy dzien kalendarzowy.

12) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktorej Wykonawca powierzy do wykonania roboét
budowlanych lub ich cze$¢ na zasadach okreslonych w Umowie wobec ktérej Inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng o ktérej mowa w art. 647 k.c.

13) Sita Wyisza - nieznane i nagte zdarzenie zewnetrzne majgce charakter nadzwyczajny
ktoremu pomimo wysitku Stron nie mozna zapobiec, a ktére faktycznie bezposrednio
uniemozliwia realizacje Umowy, do ktérych Strony zaliczajg m.in. wojne, akty
terroryzmu, rewolucje, trzesienia ziemi, powodzie, uderzenia pioruna, kleski
zywiofowe.

14) Teren Budowy - nieruchomos¢, na ktérej prowadzone beda roboty w celu realizacji
Inwestycji.

15) Wada - niekorzystna wtasciwos¢ Przedmiotu umowy lub jego czesci, utrudniajaca
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niej, badz jej konserwacje, lub obnizajgca jej
estetyke wzgledem standardéw okreslonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju
usterki czy niedoktadnosci, jednakie z wyjgtkiem Wad Istotnych Iub Wad
Nieusuwalnych.

16) Wada Istotna - taka wada, ktdrej istnienie uniemozliwia uzywanie catosci lub istotnej
czesci Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

17) Wada Nieusuwalna - wada nie dajgcg sie wyeliminowa¢ przy pomocy aktualnie
stosowanej techniki budowlanej, niemozliwa do usuniecia z technicznego punktu
widzenia badz ktdrej usuniecie staje sie ekonomicznie nieuzasadnione, ktéra nie jest
wada Istotna.

2. Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy,

w szczegdlnosci:

1) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,

2) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 .,

3) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 .,

4) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

5) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 r.,

6) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2 marca 1999r.,

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2004 nr
202 poz. 2072 ze zm.)

10) Normy branzowe.

3. Integralng czes¢ Umowy stanowig:
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1) Oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Tabela Przedmiaru Robot,

6) Polisa ubezpieczeniowa (staje sie integralng czescia Umowy z chwilg jej dostarczenia
Zamawiajgcemu na warunkach niniejszej Umowy).

. Komplet materiatéw, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizacji zadania zapewnia we

wtasnym zakresie Wykonawca.

Zasady realizowania prac projektowych i robét

§3

. Przedmiotem umowy jest zadanie: ,Przebudowa metodg bezwykopowa kolektoréw
sciekowych A, B, G1 w Ptocku” tj. zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
wynikajgcych ze SIWZ, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich prac, czynnosci
i obowigzkéw niezbednych do osiaggniecia zaktadanego rezultatu, jakim jest realizacja obiektu
budowlanego wraz z nadzorem autorskim dla catosci zadania.

. Wykonawca niniejsza Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania
i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy, do usuniecia wszystkich wad i usterek
powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz
dokumentacjg projektowg opracowang przez Wykonawce.

. Szczegobtowy zakres prac projektowych i robot budowlanych okresla SIWZ.

. Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie ktore niosg za sobg skutki
finansowe, zmiana zakresu robdét lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiatéw,
technologii nie wskazanych w SIWZ, materiatdw i rozwigzan réwnowaznych muszg byé
uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na piSmie) przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg przed Zamawiajgcym
i osobami trzecimi za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji
robét lub pozostajgce w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub
ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wskutek dziatania lub
zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje
i jego otoczeniem, SIWZ wraz z zatgcznikami i projektem Umowy, wszelkie watpliwosci zostaty
mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w szczegdlnosci co do
jej kompletnosci ani jakosci i uznaje je za wystarczajgcg podstawe do terminowego
wykonania Przedmiotu umowy na wysokim poziomie jakosci.

Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadomo, iz Inwestycja jest dofinansowana ze srodkéw
unijnych, pozyskanych z Funduszu Spdjnosci w ramach projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV”. Zamawiajgcy otrzymat
dofinasowanie na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 w ramach dziatania
2.3. ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa Il ,Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014.

Wykonawca os$wiadcza, iz posiada wiedze, ze nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
Inwestycji moze narazi¢ Inwestora na utrate dofinansowania unijnego, o ktérym mowa w §3
ust. 8.
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Termin rozpoczecia i zakonczenia umowy

84

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

2.

1) rozpoczecie - w dniu zawarcia Umowy,

2) termin zakonczenia prac projektowych do 31.12.2019 r. potwierdzone protokotem
odbioru koncowego,

3) termin zakoniczenia robdét budowanych do dnia 31.12.2020 r. potwierdzone protokotem
odbioru koncowego.

Termin realizacji poszczegélnych elementéw prac projektowych i robét budowlanych,

objetych przedmiotem zamdwienia publicznego okreslaé bedzie Harmonogram rzeczowo -

finansowy (dalej: HRF) przedtozony przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego.

W niniejszym Harmonogramie nalezy uwzglednié rozpoczecie prac budowalnych zwigzanych

z renowacjg Kolektora B w zakresie Al. F. Kobylinskiego w roku 2020.

Obowigzki stron umowy

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z witasnych materiatéw
i przy uzyciu wiasnych urzadzen, albo nabytych na wtasny koszt i wtasnym staraniem,
zgodnie ze SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$é wykonanych prac projektowych i robdt
budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 21
dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sporzgdzony
w ukfadzie miesiecznym, musi by¢ zgodny pod wzgledem rzeczowym i finansowym
z pozycjami Tabeli Przedmiaru Robdt. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram
w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przedtozenia bedzie zatacznikiem nr 1 do Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zgdania Harmonogramu w ujeciu tygodniowym.

Aktualizacja Harmonogramu musi by¢ sporzgdzana i przekazywana Zamawiajagcemu na
koniec kazdego miesigca kalendarzowego. Aktualizacja nie wigze sie z koniecznoscia
sporzgdzenia aneksu i nie moze powodowaé zmiany terminu koricowego wykonania
przedmiotu umowy.

Harmonogram bedzie zgodny z kwotg wynagrodzenia ofertowego, bedzie przedstawiac
kolejnos¢ realizacji wszystkich prac projektowych i zadan inwestycji, stanowié szczegdtowy
plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie
w podziale prace projektowe, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do
zaawansowania wykonywanych czynnosci.

Zamawiajgcy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia nastepujacych brakdéw badz btedédw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegétowy, tj. nie ujmuje czynnosci zwigzanych z wykonaniem
dokumentacji projektowej, wstepnych prac przygotowawczych dla robét budowlanych,
osiggniecia wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania przedmiotu zadania badz
Harmonogram nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania, o ktérym mowa w §4
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10.

11.

12.

ust. 1 pkt. 2,3 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci prac i czynnosci, w tym zwigzanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej, z uzyskaniem wymaganych uzgodnien i decyzji
administracyjnych,

5) zaproponowany w Harmonogramie terminarz wykonania dokumentacji i uzyskania
wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych nie uwzglednia czasu na wykonanie
robét budowlanych,

6) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,

7) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osoby nieupowaznione,

8) Harmonogram jest niezgodny z Tabelg Przedmiaru Robdt,

9) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przekaze i wdrozy w ciggu 7 dni Program Naprawczy

celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci prac projektowych oraz robét budowlanych.

Brak dostarczenia Programu Naprawczego w powyzszym terminie jest podstawg do

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego. W przypadku gdy Program Naprawczy nie

bedzie spetniaé¢ oczekiwan Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy zachodzi¢ bedzie obawa co

do realizacji Umowy w terminach opisanych w §4 ust. 1 pkt. 2,3 Zamawiajgcy moze od

Umowy odstgpi¢ na kazdym etapie realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram

w terminie 5 dni od daty:

1) wystgpienia niezgodnos$ci realizacji przedmiotu zamdwienia z zatwierdzonym
Harmonogramem,

2) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w Umowie lub w PFU majgcych wptyw na
terminy wskazane w Harmonogramie,

3) wprowadzenia Programu Naprawczego.

W przypadku prowadzenia robdt w obszarze chronionym akustycznie roboty muszg byé
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego zgodnie z decyzjg
srodowiskowg lub przez stosowny organ. Jezeli wymaga tego technologia robét,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét 7 dni w tygodniu przez catg dobe po
uzyskaniu zgody stosownego organu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o tresci
warunkéw technicznych wydawanych przez instytucje opiniujgce/uzgadniajgce lub inne
podmioty w zwigzku z opracowywang Dokumentacjg. Uwzglednienie przez Wykonawce
warunkow technicznych, ktérych tre$é i zakres wykracza poza wskazanie rozwigzan
technicznych, w szczegdlnosci zawiera wskazanie producenta, badZz powoduje dodatkowe
konsekwencje finansowe dla Zamawiajgcego, np. koniecznos¢ ustanowienia stuzebnosci,
wymaga pisemne] akceptacji Zamawiajgcego. W przeciwnym razie skutki finansowe takich
nieuzgodnionych z Zamawiajgcym decyzji bedg obcigzaé Wykonawce.

Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja nie bedzie naruszata praw autorskich innych
podmiotéw, w tym réwniez bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, ktére
mogtyby spowodowa¢ odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dane osbéb uczestniczgcych w przygotowaniu Dokumentacji, ktdrym
w zwigzku z tym przystugujg prawa autorskie, oraz przekaze Zamawiajgcemu, najpdzniej
wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu Dokumentacji do odbioru, oswiadczenia tych oséb
0 nieodpfatnym przeniesieniu na Zamawiajagcego majatkowych praw autorskich.
W przypadku zgtoszenia roszczen o zaptate z tytutu praw autorskich, Wykonawca przejmie
te roszczenia do realizacji.

Dokumentacja nie moze zawiera¢ rozwigzan, ktdre mogg w jakikolwiek sposdb powodowac
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13.

14.

15.

16.

naruszenie przez Zamawiajgcego przepisdOw Prawa zamodwien publicznych, w szczegdlnosci
nie mogg utrudniac¢ uczciwej konkurencji, jak réwniez nie mogg zawiera¢ wskazania znakow
towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrédfa lub szczegbélnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow
lub produktéw, chyba ze bytoby to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie
mozna bytoby opisaé przedmiotu zamdéwienia za pomocy dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny" (art. 29 ust.2 i 3 Pzp). Realizujac
dyspozycje art. 29 ust. 2 i 3 Pzp Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg wyktadnie i ustalong
linie orzeczniczg w przedmiotowym zakresie, w celu zagwarantowania realizacji powyzszych
przepisOw na najwyzszym poziomie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wspdtpracy z Zamawiajgcym w zakresie i w trakcie
wykonania Dokumentacji, w tym do biezgcych konsultacji i informowania o postepie prac
i ewentualnych problemach. Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Dokumentacji oraz
catego przedmiotu Umowy, dotyczgcych przede wszystkim termindw i zakresu rzeczowego,
jak réwniez o swoich watpliwosciach co do zasadnosci projektowania w sposéb
uwzgledniajgcy wytyczne Zamawiajgcego z uwagi na niemoznos¢ osiggniecia zatozonych
waloréw funkcjonalnych i uzytkowych wykonanego zadania.

W trakcie sporzadzania Dokumentacji, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

(Inspektorowi Nadzoru) wnioski materiatowe. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie zobowigzujgcym prawem (w tym

w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — dalej: Prawo Budowlane

i Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami) i posiadac

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie. Zamawiajgcy

w terminie 7 dni roboczych dokona akceptacji przedtozonych wnioskéw materiatowych

z zastrzezeniem 8§20 wust. 2 pkt. 16 Umowy. Wykonawca opracuje dokumentacje

wykonawczg wytgcznie z uwzglednieniem zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wnioskéw

materiatowych, pod rygorem odmowy odbioru dokumentacji wykonawczej przez

Zamawiajgcego oraz pod rygorem nakazania usuniecia wbudowanych materiatdw na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Za Dokumentacje odpowiada Wpykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow

w Dokumentacji obcigzajg Wykonawce.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdélnosci:

1) przejecie Terenu Budowy od Zamawiajgcego,

2) prowadzenie Dziennika Budowy,

3) terminowe wykonanie zadania, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, 3 Umowy,

4) wykonanie robot zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ, wszelkimi decyzjami oraz
zgtoszeniami, zaleceniami Zamawiajgcego, Inspektordw nadzoru, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

5) odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zgodnie ze SIWZ,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wtgczen, zabezpieczen i odbiorow
technicznych wraz z uiszczeniem stosownych optat,

7) sporzadzenie do dnia rozpoczecia robdt, na wtasny koszt Planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) i przekazanie 1 egz. Zamawiajgcemu,

8) dostarczenie kompletu materiatéw i urzgdzen niezbednych dla realizacji Umowy,

9) zagospodarowanie materiatdw pochodzgcych z rozbidrki zgodnie z zarzgdzeniem
Nr 581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie:
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Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiorkowymi pochodzgcymi
z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock, w pasach drogowych ulic Miasta
Ptocka” oraz zapewnienie roztadunku wraz z podgarnieciem materiatéw
przekazywanych na baze materiatowg MZD przy ul. Wiadukt w Ptocku lub inne
wskazane miejsce przez Zarzadce Drogi,

10) przekazywanie wykonanych elementéw robdét zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego,

11) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robét,

12) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdét, pozwalajgcej na ocene
nalezytego wykonania robét zgodnej z zapisami SIWZ,

13) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zadrzewienia i innych elementéw
zagospodarowania terenu, znajdujgcych sie na budowie i nie podlegajacych likwidacji.
Zapewnienie czystosci nawierzchni ulic sgsiadujgcych z terenem budowy, po ktérych
bedg poruszaty sie jego pojazdy w trakcie prowadzenia robdt,

14) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub Podwykonawcéw,

15) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

16) usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie  Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszych
Podwykonawcow,

17) ochrona znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa pracy,

18) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy wraz z mediami oraz
zlikwidowanie go po zakonczeniu budowy,

19) przestrzeganie i wypetnianie polecen Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru,

20) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych/zamiennych lub koniecznosci zaniechania robét w terminie do 3 dni od
daty stwierdzenia,

21) zgtaszanie Zamawiajagcemu oraz odpowiednim gestorom sieci (wraz z ich udziatem
w odbiorach) wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu zgodnie z ich
warunkami,

22) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom przebudowujacym sieci gestoréw
(,Wodociaggi Ptockie” Sp. z o.0., zaktad energetyczny itp.), na podstawie spisanego
protokotu lub notatki — w przypadku wystgpienia takiej okolicznosci na wniosek
Zamawiajgcego lub za jego zgodg,

23) pisemne informowanie Zamawiajgcego o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcéw, na zadanie Zamawiajgcego oraz sktadanie stosownych Oswiadczen
podwykonawcéw o niezaleganiu badz zaleganiu wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
dokonanie przez Wykonawce rozliczen z podwykonawcami ztozonymi do faktury,

24) przed przystgpieniem do robdt opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej
organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania na czas realizacji robot, zgodnie
z zatwierdzonym projektem, powiadomienie odpowiednich jednostek o wprowadzeniu
tej organizacji oraz zapewnienie bezpieczenstwa,

25) przed przystgpieniem do robdét umieszczenie tablic informacyjnych - zgodnie
z wymogami prawa budowlanego,

26) przed przystgpieniem do robdt uzyskanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie
drogowym oraz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen nie zwigzanych
z pasem drogowym,
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27) utrzymanie przejezdnosci ulic i zapewnienie dojazdow do terendw przylegtych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

28) przedktadanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego atestéw i wynikdw badan
laboratoryjnych, o ile takie sg wymagane,

29) regulacja urzadzen, zgodnie z Zarzadzeniem nr 18682012 Prezydenta Miasta Ptocka
z dnia 4 lipca 2012 r., w spr.: ,Wprowadzenia Instrukcji wykonania prac zwigzanych
z regulacjq wysokosciowq urzqdzen uzbrojenia podziemnego”,

30) odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego zgodnie z Zarzadzeniem nr 610/11
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30.06.2011 roku, w spr.: ,,Odtworzenie nawierzchni w
obrebie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robot kanalizacyjnych,
wodociggowych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych”,

31) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisdw bhp, ochrone
p.poz i dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie robot
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami,

32) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce
okresli Zamawiajacy,

33) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach w realizacji zakresu niniejszej
Umowy,

34) wspodtpraca z Zamawiajgcym oraz pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego
w celu prawidtowej realizacji Umowy,

35) aktywna wspdtpraca z Zamawiajagcym w zakresie sporzgdzania materiatow
i informacji o charakterze rzeczowo - finansowym zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zadania, w terminach okreslonych w wezwaniu,

36) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig na kwote odpowiadajgca co najmniej wartosci kontraktu,

37) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

38) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie wymaganych oséb na umowe o prace.
Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych jak i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE (tj. w szczegdlnosci bez: adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu , imie i nazwisko pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

39) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
dokumentdw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych sktadek), ktdre bedzie mogto przyjg¢ posta¢ zaswiadczenia
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wiasciwego oddziatu ZUS Ilub zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajgcych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia,

40) w przypadku wystgpienia odkry¢ archeologicznych, pirotechnicznych lub innych
zabezpieczenie terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich
stuzb; wszystkie koszty zwigzane z tym faktem beda bezposrednio obcigzac
Wykonawce. W przypadku prowadzenia robdt wykopowych w strefie konserwatorskiej,
zapewnic¢ na koszt wtasny nadzér archeologiczny.

41) po przejeciu terenu budowy, przed przystgpieniem do robét budowlanych, wykonanie
przegladu sieci z ich gestorami i dostarczenie Zamawiajgcemu kopii protokotéw wraz
z ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przegladow,

42) opracowanie i przedfozenie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robdt programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniemrobét,

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag
wykonywanych robot,

49) przed przystgpieniem do przegladu kolektorow poddanych renowacji nalezy wykona¢
inspekcje TV i zataczy¢ ptyte CD do protokotu odbioru czesciowego,

50) petne pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego pompowania
wody z wykopdw, pompowania sciekdw, wykonania ,bypasséw”, wywozu gruzu,
utylizacji materiatdw z rozbidrek, optat wynikajgcych z wydanych decyzji na
prowadzenie robét w pasie drogowym oraz optat z tytutu prowadzenia robét
w gruntach bedacych wtasnoscig Gminy lub Skarbu Panstwa. Wykonawca we wtasnym
zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢ z witasciwymi organami miejsce na skfadowisko
materiatéw z rozbidrki i dostarczyé Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przyjecie
materiatow do utylizacji, zastosowanie ma Zarzqdzenie Nr 581/11 wydane przez
Prezydenta Miasta Ptocka w dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad
gospodarki materiatami rozbiorkowymi pochodzqgcymi z inwestycji prowadzonych przez
Gmine Miasto Ptock w pasach drogowych ulic Miasta Ptocka,

51) w zwigzku z dofinansowaniem ze S$rodkéw Unii Europejskiej dla projektu pn.
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV”,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca wykona i umiesci 3 tablice informacyjne
zgodnie z zasadami promocji projektow dla beneficjentéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura Srodowisko 2014-2020 (Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta
programoéw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostepny na
pod linkiem https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-w-programie/) w terminie do 30 dni od przejecia terenu
budowy. Lokalizacje umieszczenia niniejszych tablic Wykonawca musi ustali¢
z Zamawiajgcym i uzyska¢ decyzje na umieszczenie w pasie drogowym.

52) pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni oraz
przywroéceniem stanu pierwotnego terenu budowy w zwigzku z wykonywanymi
pracami.

17. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robat,

3) przystgpienie do odbioru czesciowego robdt (w tym robdt zanikowych i ulegajgcych
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgtoszenia,

4) przystgpienie do odbioru korncowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty
ich zgtoszenia,

5) odbidr ostateczny (pogwarancyjny),

6) zaptata za roboty wykonane w ramach niniejszej Umowy,

7) organizowanie przy udziale Wykonawcy przeglagdéw w okresie gwarancyjnym.

Nadzor autorski

§6

Wykonawca zobowigzany jest do skierowania Projektanta do petnienia nadzoru autorskiego
nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji, zgodnie z art. 20
Prawa Budowlanego w szczegdlnosci w zakresie obejmujacym:

1) pobyt na budowie i uczestnictwo Projektanta w naradach koordynacyjnych w sktadzie
wymaganym dla charakteru robdét ujetych w Harmonogramie, a nadto udziat
w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,
uczestnictwo w odbiorach robdt oraz w odbiorze koncowym, na kazde zadanie
Zamawiajgcego,

2) stwierdzanie wpisami w dzienniku budowy niezgodnosci realizacji robét z zatwierdzonym
projektem budowlanym i wykonawczym; wpisy nalezy wykonywa¢ podczas pobytéw
w trakcie trwania robét budowlanych,

3) wyjasnienie Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) i Wykonawcy robdt watpliwosci
dotyczacych, projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich rozwigzan
oraz ewentualne uzupetnienie szczegdétdw Dokumentacji,

4) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji,

5) ztozenie oS$wiadczenia o wprowadzeniu zmian nieistotnych w stosunku do
zatwierdzonego projektu budowlanego,

6) weryfikacja powykonawczych projektéw budowlanych pod katem ich zgodnosci
z projektem budowlano-wykonawczym i rozwigzaniami zamiennymi.

Wszelkie oswiadczenia w ramach nadzoru autorskiego, o ktérych mowa powyzej, beda

miaty forme pisemna.

Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowaé poprzez dokonywanie przez

uprawnione do tego osoby w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) zapisdw na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej i wykonawcze;j,

2) wykonywanie i dostarczanie rysunkéw zamiennych lub szkicéw, albo nowych projektow
opatrzonych datg, podpisem oraz informacjg, jaki element Dokumentac;ji zastepuja,

3) stosownych wpiséw do dziennika budowy.

Nadzér autorski sprawowany bedzie w okresie prowadzenia robdét budowlanych
realizowanych na podstawie Dokumentacji, do dnia podpisania protokotu odbioru
korncowego robdét budowlanych.

Nadzér autorski petniony bedzie wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robdt zgodnie

z Harmonogramem oraz na wezwanie do dyspozycji Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru

z odpowiednim wyprzedzeniem terminu, nie krétszym niz 2 dni.

W zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego nadzdr autorski na budowie obejmuje:

1) przygotowanie materiatu do petnienia nadzoru,
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2) wykonanie czynnosci zwigzanych z nadzorem po zakonczeniu pobytu na budowie, w tym
réwniez poza terenem prowadzonych robot budowlanych,

3) w przypadku gdy wykonanie czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego nie
wymaga pobytu na budowie, wykonanie takich czynnosci nadzoru autorskiego droga
pocztowg badz elektroniczng moze, za zgodg Zamawiajgcego, zosta¢ uznane jako
petnienie nadzoru autorskiego, o ile doszto do merytorycznego zatatwienia sprawy.
Petnienie takiego nadzoru autorskiego musi by¢ pdiniej potwierdzone wpisem do
dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru

autorskiego, moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na jego wykonanie, a po jego

bezskutecznym uptywie moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng i zleci¢ wykonanie
nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Petnienie nadzoru autorskiego nie jest objety dodatkowym wynagrodzeniem.

Nadzor autorski ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru

telefonicznie, lub pocztg elektroniczng przewidywany termin pobytu na budowie.

W trakcie realizacji budowy i wykonywania czynnosci nadzor autorski ma prawo:

1) wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
realizacji robdt;

2) zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot w razie:

a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
b) wykonania ich niezgodnie z dokumentacja.

W przypadku rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego Dokumentacji

Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie, bez

prawa do zgdania wynagrodzenia z tego tytutu.

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace
§7

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy

o prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamodwienia, osoby wykonujgce

czynnosci okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia jako wymagajace

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, jako te czynnosci, ktére polegajg na

wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku —

Kodeks Pracy.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na umowe o prace. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmuja

w szczegdlnosci prawo:

1) zadania przekazania oswiadczen i dokumentéw wykazujgcych spetnianie wskazanych
wymogoéw i dokonania ich oceny,

2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych spetnienia wskazanych
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, nie krétszym niz 3 dni

robocze, przedtozy¢é Zamawiajgcemu w jego siedzibie, badZ innym miejscu przez niego

wskazanym, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktorym

mowa w ust. 1, tj. dokumenty o ktérych mowa w §5 ust. 16 pkt. 37-39) Umowy.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
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Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1-4, w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
tego wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
§8

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjia Umowy po stronie Zamawiajgcego
WYZNacza Si€ .........e.....

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjag Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza

SI€ werrreerreene
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru — branza sanitarna .........cceeeeeeceeceeneecre e,

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
§9

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é przed Zamawiajagcym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajgce
w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego
podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub
zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkdw natozonych na
niego w wyniku ktdregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Kontrole Zamawiajacego
§10

Zamawiajgcy lub jego przedstawiciele mogg takze przeprowadzac state i okresowe kontrole
terenu budowy pod wzgledem stosowania przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych i ochrony Srodowiska.

Wykonawca bedzie brat udziat w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez

Zamawiajgcego organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego oraz przyjmuje do wiadomosci,

iz zebrania takie odbywac sie beda 1 (raz) w tygodniu w catym okresie realizacji Umowy.

Ponadto w przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca bedzie brat udziat takze

w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiajgcego na terenie budowy.

Podczas kazdej z narad Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy informacji o postepie prac

i robdt, a w szczegdlnosci:

1) analizy postepu realizacji w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz
z zaznaczeniem istniejgcych i przewidywanych opéinien oraz ze wskazaniem wptywu
opdznien na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjetych przez
Wykonawece dziatan naprawczych;

2) procentowego podsumowania zaawansowania w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego;
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3) krotkiego opisu prac i robét zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziatem na
poszczegdlne branze wraz z dokumentacjg fotograficzng;

4) informacji o liczbie pracownikéw pracujgcych w ostatnim tygodniu z podziatem na
branze oraz informacje o liczbie pracownikdw planowanych do realizacji robdt
w kolejnym tygodniu z podziatem na branze;

5) listy sprzetu Wykonawcy na terenie budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami;

6) listy zgtoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawcéw;

7) sprawozdania z wykonania zobowigzania dotyczagcego dokumentéw Wykonawcy wraz
z informacja dotyczacg ich statusu ich zatwierdzenia.

Zamawiajgcy jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, ktéry w jego

imieniu sprawowac bedzie Inspektor nadzoru zgtoszony do dziennika budowy. Inspektor

nadzoru bedzie posiadat odpowiednie kwalifikacje w powyzszym zakresie.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie kontrolowac sposdb realizacji robét przez Wykonawce.

W przypadku jego niezgodnos$ci z Umowg, moze - niezaleznie od uprawnien wynikajgcych

z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym,

dotyczacych sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na kazdym etapie prac zgdac

usuniecia wad i wykonania danych robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zagdanie Zamawiajgcego do niezwtocznego jednak nie

pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych do wyjasniania pytan lub watpliwosci dotyczacych

przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje ktorekolwiek ze Swiadczen w sposéb sprzeczny z Umowa,

Zamawiajgcy moze go wezwaé do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, moze on

powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robdt innemu Wykonawcy na

koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, potrgcajgc koszt wykonania zastepczego z naleznego

Wykonawcy Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §13 umowy.

BHP i ochrona srodowiska
811

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz ochrony S$rodowiska, a takze postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47).

Wykonawca potwierdza, ze jest w petni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi
i normami w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo Zamawiajgcego
do odmowy wstepu na teren budowy lub usuniecia z terenu budowy jakiejkolwiek osoby
zatrudnionej przez (lub dziatajacej na rzecz) Wykonawcy, ktéra
w uzasadnionej opinii Zamawiajgcego, pracuje w sposéb niezgodny z zasadami powyzszych
norm i przepisow prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do zdyscyplinowania tej osoby.

Wykonawca dopilnuje, aby caty personel zostat wyposazony we wiasciwy sprzet ochrony
osobistej i odziez roboczg oraz dopilnuje, aby uzywano sprzetu ochrony osobistej w czasie
przebywania na terenie budowy.

,»Przebudowa metoda bezwykopowa kolektoréw scieckowych A, B, G1 w Ptocku”
14



Ochrona mienia
8§12

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i zabezpieczenie wykonanych robét przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia wydania Protokotu Odbioru
Korcowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, ktére zostato zabezpieczone wedtug racjonalnych
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, a jezeli Wykonawca nie
wyda odpowiednich wytycznych to bedzie zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem mienia Zamawiajacego zabezpieczonego wedfug uznania Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie takze strzec bezpieczeristwa mienia i oséb znajdujgcych sie na
terenie budowy za jego wiedzg, w tym takze zapobiec ewentualnym szkodom poniesionym
przez osoby trzecie.

Ochrona, o ktérej mowa wyzej powinna by¢ sprawowana przez Wykonawce przez 24
(dwadziescia cztery) godziny na dobe, 7 (siedem) dni w tygodniu.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek wtasnym staraniem i w ramach
Wynagrodzenia zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a takie utrzymywaé w nalezytym
porzadku i stanie technicznym teren budowy.

Wykonawca naprawi na swodj koszt wszelkie szkody powstate z przyczyn za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w mieniu wtasnym, mieniu Zamawiajgcego lub oséb
trzecich. W szczegdlnosci dotyczy to szkdd spowodowanych przez Wykonawce na skutek
niezapewnienia nalezytej ochrony mienia w trakcie wykonywania robot.

Wynagrodzenie
§13

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
szacunkowe wynagrodzenie umowne netto w wysokosci ............... zt (stownie: .............
ztotych), brutto w wysokosci .........ccceuunnne zt (stownie: ............. ztotych) z uwzglednieniem
aktualnego podatku od towardow i ustug VAT.

. Wynagrodzenie powyzsze w zakresie cen jednostkowych netto jest niezmienne, uwzglednia
wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia
wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametréw
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji w tym wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robét, kosztami wykonania dokumentacji powykonawczej.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace projektowe oraz roboty budowlano-montazowe
oraz wszelkie inne prace, do ktdrych realizacji zobowigzat sie Wykonawca w §3 Umowy,
wigcznie z optatami wszystkich Swiadczen na rzecz ustugodawcow (obstuge geodezyjng,
optaty za zajecia pasa drogowego, optaty za wode, energie, wywOz i utylizacja materiatow
z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji oraz nalezne podatki. Przedmiotowe
wynagrodzenie obejmuje nieodptatne przeniesienie na Zamawiajgcego majgtkowych praw
autorskich do sporzadzonej Dokumentacji z prawem do dalszego przekazywania.

. Podstawg do rozliczen finansowych jest obmiar robét w oparciu o Tabele Przedmiaru Roboét
i Harmonogram rzeczowo-finansowy aktualizowany zgodnie z §5.

. Wynagrodzenie umowne zostato ustalone na podstawie wypetnionej przez Wykonawce
Tabeli Przedmiaru Robot. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia
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na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o SIWZ oraz sporzagdzone we wtasnym
zakresie kalkulacje czy przedmiary robdt. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okre$lonego w obmiarze ofertowym. Jedyng dopuszczalng zmiane
wynagrodzenia stanowi zwiekszenie lub zmniejszenie zamdwienia podstawowego
wynikajgce z zastosowania mechanizmu obmiaru robdt i ostatecznego obliczenia go na
podstawie obmiaru robét faktycznie wykonanych.

6. Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét,
ktorych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto
do wprowadzenia robét (materiatdéw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robét jest planowane,
to Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwiocznie po powzieciu informacji
0 zaniechaniu robot.

7. W przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania okreslonych robét
wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢ robdt
podlegajgcych zaniechaniu. W pierwszej kolejnosci do dokonania wyceny robét
zaniechanych przyjmuje sie odpowiednie pozycje objete Tabelg Przedmiaru Robdt, a gdy to
nie jest mozliwe podstawg jest sporzadzony kosztorys dla robét zaniechanych opracowany
przy zastosowaniu wskaznikéw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow
posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug $rednich
stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robét i wbudowania materiatow,
przy czym w pierwszym rzedzie bedy stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur zakupu
lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

8. Podstawg rozliczenia robdt zaniechanych jest protokdt koniecznosci okreslajacy zakres
i przyczyny zmian oraz kwote robdét zaniechanych obliczong zgodnie z ust. 7 z zastrzezeniem
§26 ust. 2i 3 Umowy.

Roboty zamienne i dodatkowe
§14

1. W przypadku wprowadzenia robét (materiatébw) zamiennych wynagrodzenie, o ktérym
mowa w §13 ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci robot (materiatéw) zamiennych
ustalonych kosztorysem zamiennym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartosci robét
(materiatéw) pierwotnie okreslonych w Tabeli Przedmiaru Robot.

2. W przypadku koniecznosci wykonania robodt dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym i nieprzekraczajacych 50% wartosci realizowanego zamowienia publicznego
niezbednych do prawidtowego wykonania robét podstawowych na skutek okolicznosci,
ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ Zamawiajgcy ma prawo udzieli¢ zamdwienia
dodatkowego w trybie art. 134 ust. 6 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp dotychczasowemu
Wykonawcy wybranemu w postepowaniu z ktérym zawarto niniejszg Umowe na warunkach
tych samym co zaméwienie podstawowe.

Zamawiajacy udzieli zamodwienia dodatkowego na podstawie odrebnego porozumienia.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, podstawg do sporzgdzenia wyceny jest
zastosowanie pozycji ustalonych w Tabeli Przedmiaru Robét ztozonej do oferty Wykonawcy.

4. W przypadku niemoznosci sporzagdzenia wyceny zgodnie z ust. 1- 3 podstawg do sporzadzenia
kosztorysu, dla robét o ktérych mowa w ust. 1 i 2 jest zastosowanie cen jednostkowych
w oparciu o zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztow posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug
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Srednich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robot i wbudowania
materiatow, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur
zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

Podwykonawcy
§15

. Zlecenie przez Wykonawce wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom nie
zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania
kazdego podwykonawcy oraz jego pracownikow tak, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia i /lub zaniedbania jego wtasne, jego wtasnych pracownikéw lub przedstawicieli.

. Wykonawca, przekaze Zamawiajagcemu, o ile s3 juz znane, nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu zaangazowanych w
realizacje robdét budowlanych i/lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona za pomocg podwykonawcow:

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany)

. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na prace projektowe lub
roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
prace projektowe/roboty budowlane, jest zobowigzany, nie pdziniej niz 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania robét, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce - wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Przedtozony Zmawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac regulacje zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢/stanowi¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czesé zamodwienia publicznego -
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

2) kwote wynagrodzenia za prace projektowe i roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu prac i robdt wynikajaca z Tabeli Przedmiaru Robdt ztozonej do
Oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu powierzonych podwykonawcy (termin nie dtuzszy niz
wynikajgcy z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego dla Wykonawcy),

4) warunki pfatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,
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7.

6) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

7) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

8) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania odbioru czesciowego/korncowego przez
Wykonawce,

9) w przypadku podwykonawstwa na prace projektowe winien by¢ zapis o przeniesieniu
majatkowych praw autorskich na Wykonawce wraz z prawem do dalszego
przekazywania.

Jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji lub

rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy)

na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac
nastepujgce postanowienia:

1) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktdrej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wpftaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

2) w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastepuje w drodze potrgcenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia, bez koniecznosci sktadania w tym przedmiocie dodatkowych o$wiadczen
stron.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien zabronionych przez ustawe Prawo

10.

11.

12.

zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez

podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy

zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia jesli nie sg spetnione wymagania okreslone,

w szczegdlnosci w ust. 6 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej

zawarcia.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w 8§13 ust. 1 Umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy pod
rygorem uznania tej umowy za objetg sprzeciwem Zamawiajgcego.

Przepisy okreslone w wust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby, kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonanie cze$ci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, a Zamawiajgcy poweZmie watpliwo$é co do podstaw
wykluczenia podwykonawcy moze zazgda¢ dokumentdéw potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpié
tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy.

Rozliczenie przedmiotu umowy
§16

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koncowgq za poszczegdine
przedmioty odbioru - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym
podstawg do wystawienia faktur jest podpisany przez Projektanta/Kierownika Budowy;,
Inspektora Nadzoru, wyznaczonych pracownikdow przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru
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10.

11.

12.

Czesciowego - dalej POC (wzér przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni od podpisania Umowy) lub Protokét Odbioru Koncowego. POC ma obejmowac
minimum 30 dni okresu rozliczeniowego. Podstawg do wystawienia POC jest zatwierdzona
i podpisana przez Projektanta/Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Karta Obmiaru
Robot wraz z zatgcznikami, ktdrymi sg m.in.: wyliczenie ilosci ryczattowych i obmiarowych,
geodezyjne obmiary robét, inspekcje TV i skany studni wraz z raportami, sprawozdanie
z badan zageszczen, protokoty préb szczelnosci, protokoty przekazania materiatéw do MZD
w Ptocku, protokotéw odbioru skrzyzowan/kolizji, innych protokotéw odbioru robot
zanikowych.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty
prace projektowe, roboty, dostawy lub ustugi podlegajgce odbiorowi, zgodnie z taczacy ich
umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego, w ramach skfadanej
faktury wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dla tych podmiotéw oraz
oswiadczeniem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy potwierdzajagcym, ze podmioty
ujete w wykazie zostaty zaspokojone w zakresie naleznego im wynagrodzenia.

Minimalna kwota do wystawienia faktur, wynikajagca z POC, bedzie nie mniejsza niz
300 000,00 zt.

Jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich
odrebnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi
protokoty odbioru robdt dodatkowych, a na ich podstawie faktury.

Ostatnia cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §13 ust. 1 po podpisaniu protokotu koricowego robdt budowlanych.

Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Termin pfatnosci faktur - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca z faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wykonawca zobowigzany
jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z fakturami.

W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych Umowg albo
dokumentdéw o niewtasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej
ptatnosci w catosci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony ponownie od daty
uzupetnienia stosownych brakéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawecy i podwykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
prace projektowe/roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
prace projektowe/roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, bez odsetek ustawowych lub innych kosztéw, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa

w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu w

szczegllnosci  wszelkich  dokumentéw Swiadczacych o niezasadnosci  dokonania

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT (jego Numer ldentyfikacji

Podatkowej brzmi 774-23-69-968).

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT (NIP: .................. ).
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy podany na fakturze wystawionej do niniejszej
Umowy jest/nie jest rachunkiem rozliczeniowym, dla ktérego bank prowadzi rachunek VAT
(zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe).

Kwalifikacje oséb kierujacych robotami
§17

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie
z wymogami zawartymi w SIWZ.

Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy skieruje osoby wskazane w Ofercie, tj.:

Q) s — uprawnienia budowlane do projektowania robdét budowlanych

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, wydane na
podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa,
wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamoéwienia) petnigcy funkcje Projektanta,

D) — uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, wydane na
podstawie obecnie obowigzujacych przepiséow prawa (lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa,
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wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamowienia) petnigcy funkcje Kierownika
Budowy,

C) s — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczenl, wydane na
podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa,
wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamowienia) petnigcy funkcje Kierownika Roboét.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia

realizacji robot.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektorow nadzoru lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej

nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika Budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zadania Zamawiajgcego, pod rygorem mozliwosci odstgpienia przez

Zamawiajgcego od Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci (niezaleznej od Wykonawcy) powierzenia realizacji

niniejszej Umowy osobie innej niz wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest

pisemnie uzasadni¢ te zmiane i przedstawié¢ propozycje nowej osoby do akceptacji

Zamawiajgcego w terminie 3 dni od chwili powziecia informacji o okolicznosciach

uzasadniajacych tg zmiane. W terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. propozycji,

Zamawiajgcy moze nie zaakceptowaé zaproponowanej przez Wykonawce osoby

w przypadku gdy jej kwalifikacje nie bedg co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym

przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym

do zawarcia niniejszej Umowy; brak pisemnej odpowiedzi Zamawiajgcego na propozycje
zmiany w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na zmiane. W przypadku nie

wyrazenia zgody na zmiane Zamawiajgcy moze Umowe rozwigzaé. Rozwigzanie Umowy w

takim przypadku uwaza sie za dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Zmiana

0s06b na stanowiskach okreslonych w ust. 2 nie powoduje koniecznosci sporzgdzenia aneksu
do Umowy.

Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Strony zapewnia

zastepstwo 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach.

Odbiér Dokumentagji
8§18

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie do odbioru czesciowego lub koncowego
Dokumentacje dotyczacg przedmiotu zadania, o ktérym mowa w §3 Umowy. Do
przedmiotowego zgtoszenia Wykonawca dotgczy uzgodniony projekt budowlany (budowlano-
wykonawczy) opracowany w 4 egz. wersji papierowej z pieczatkami i podpisami oséb
wykonujacych dokumentacje i posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do projektowania
wraz z zaswiadczeniem o przyjeciu bez sprzeciwu zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych. Dodatkowo Wykonawca przekaze w 1 egzemplarzu elektroniczng wersje
kompletnego projektu budowlanego (budowlano-wykonawczego) na ptycie CD/DVD, wersja
elektroniczna powinna by¢ skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza
pierwszego z oryginatem uzgodnien, opinii i oswiadczen, zapisanym w formacie PDF
(opieczetowanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej). Takze projekt
przekazany w wersji edytowalnej tozsamej z wersjg papierowg (pliki dwg., docx, xlsx, itp.)

. Miejscem przekazania kompletnego projektu budowlanego wraz z oswiadczeniem o jego
kompletnosci, jest siedziba Zamawiajgcego lub inne miejsce przez niego wskazane.
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Przekazanie nastgpi w formie pisemne;j.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia i przekazania przez Wykonawce
do odbioru kompletnego projektu budowlanego podpisze protokét odbioru koricowego
projektu budowlanego lub pisemnie zgtosi uwagi do przekazanego projektu. Zamawiajgcy
zgtosi takie uwagi w szczegdlnosci gdy stwierdzi, iz projekt budowlany zostat wykonany
niezgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym lub niezgodnie z Umowa.

. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag do projektu budowlanego powoduje po stronie
Wykonawcy obowigzek ich uwzglednienia, chyba ze Wykonawca wykaze, ze ich
wprowadzenie bytoby niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami, albo
z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przekaze
Zamawiajgcemu zmodyfikowany projekt budowlany, a nastepnie Zamawiajacy w terminie 7
dni roboczych dokona odbioru projektu budowlanego, chyba ze Wykonawca nie wprowadzit
wszystkich zmian lub projekt budowlany nadal nie spetnia wymagan Zamawiajgcego.

. Odbiér projektu budowlanego uwaza sie za dokonany z chwilg podpisania protokotu odbioru
konicowego przez Zamawiajgcego. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
projektu budowlanego nie powoduje przejecia przez Zamawiajgcego odpowiedzialnosci za
projekt budowlany i nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci deliktowej lub za
naruszenie postanowien Umowy, w szczegdlnosci gdy Zamawiajacy nie wskazat przy odbiorze
wad lub brakéw projektu budowlanego.

Odbiory robét
§19

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy, a takze pisemnie
w przypadku odbioru koricowego, o gotowosci do odbioru wykonanych robét.
Zamawiajgcy przystapi do odbioru:
1) czeSciowego robdt, w tym robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu, w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem ust. 5,
2) koncowego i ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem ust. 5.
Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia do odbioru koncowego i pod warunkiem
przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej
powotfa komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajgc
o tym Wykonawce. Forma dokumentacji powykonawczej jest okreslona w pkt. 2.1.12.2 PFU.
Odbidr robét dla swej waznosci, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony
Umowy.
W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe
uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin
odbioru robét.
Jezeli w toku czynnosci odbioru prac, o ktérych mowa w §18 oraz w §19 Umowy zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli sg istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizyé wynagrodzenie,
b) jezeli s3 nieusuwalne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym z
winy Wykonawecy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
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10.

11.

12.

13.

1.

2.

c) obnizenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 6 pkt. 2 lit a) nastepuje poprzez
dokonanie inwentaryzacji mienia a nastepnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz
przypadajgcym im kwot zgodnie z Tabelg Przedmiaru Robét. W przypadku, gdy nie jest
to mozliwe stosuje sie mechanizm, o ktérym mowa w §13 ust. 7.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioréow (odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny) bedzie
spisany protokoét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad i /lub usterek.

Jezeli usuniecie wad i/lub usterek w toku odbioru czesciowego lub koricowego ze wzgledéw
technicznych nie jest mozliwe w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznacza
nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy techniczne;.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady i/lub usterki. W takim przypadku Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie tych wad i/lub usterek innemu Wykonawcy, obcigzajgc kosztami Wykonawce
niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen (zgodnie z zapisami
SIWZ), Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania roboét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich
ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonania czynnosci odbioru
koncowego.

Podpisany przez Strony protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru korcowego nieistotnych wad przedmiotu
umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuwania wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru
koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokofu odbioru koricowego robét.

W przypadku braku mozliwosci zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do odszkodowania w wysokosci petnej
wartosci szkody.

Kary umowne
§ 20

Wykonawca zobowigzany jest zaptfaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%

wartosci przedmiotu umowy brutto (§13 ust. 1), w przypadku odstgpienia od Umowy lub

rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada

Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w §21 lub w przypadku

bezzasadnego odstgpienia od Umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy zachowuje w tym

przypadku prawo do roszczern z tytutu rekojmi i/lub gwarancji do prac dotychczas

wykonanych.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opdznienie w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
w wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, ponad
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termin okreslony §4 ust. 1 pkt. 2), 3) Umowy, Zamawiajagcy moze nalicza¢ kary
oddzielnie za kazdy wskazany etap w § 4 ust. 1 pkt. 2), 3) Umowy,

2) opdznienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
Umowy lub w okresie gwarancji i /lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
(8§13 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczgc od nastepnego dnia po uptywie
terminu okreslonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i/lub usterek; fakt
usuniecia wad i/lub usterek musi by¢ stwierdzony protokolarnie; do czasu sporzadzenia
protokotu uznaje sig, ze wady istniejg,

3) przerwe w realizacji robét powyzej 7 dni za kazdy rozpoczety dzien przerwy
(8 i kolejne kalendarzowe), o ile do przerwy dojdzie z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1),

4) opodznienie w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o ktérym mowa §5 ust.
3 i 4, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1), za kazdy rozpoczety dzien
opdbznienia,

5) opdznienie w dostarczeniu Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Program
Naprawczego, o ktérym mowa w §5 ust. 7 w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie
z procedurg okreslong w §15 Umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy dzien
stwierdzenia naruszenia,

7) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie Kierownika budowy (§17 ust. 3)
— w wysokosci 500,00 za kazde takie zdarzenie,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 3.000,00 zt za kazde
takie zdarzenie,

9) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw,

10) nieterminowg zaptate wynagrodzenia nalezytego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdinienia od dnia uptywu
terminu zapfaty do dnia zapfaty, odrebnie w odniesieniu do kazdego podwykonawcy,

11) brak dokonania wymagane]j przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie, o ktérym mowa w §15 ust. 6 - 15 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

12) naruszenie obowigzku ubezpieczenia oraz przedtozenia dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek za osoby zatrudnione, Zmawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 3.000,00 zt za kazde
stwierdzone naruszenie,

13) opdznienie w przedstawieniu dowoddéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w §5 ust. 16 pkt 37-39 i §7 we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie w wysokosci 500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

14) brak umieszczenia tablic informacyjnych, o ktérych mowa w §5 ust. 16 pkt 51) —
3.000,00 zt za takie zdarzenie,

15) za nieprzestrzeganie warunkow umowy w zakresie bhp i ochrony srodowiska lub
ochrony mienia — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

16) za wbudowanie materiatu bez akceptacji wniosku materiatowego zgodnie z §5 ust. 14
umowy — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.
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3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 i 2 nie pokrywa
poniesionej szkody to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
z wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

5. Zaptata kary przez Wykonawce Ilub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obcigzony Zamawiajacy z tytutu
naruszenia zasad ochrony s$rodowiska, ochrony przyrody czy zasad bhp podczas
wykonywania robét budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Odstapienie od umowy
§21

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawca na warunkach
okreslonych niniejszg Umowag w §5 ust. 8 oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpic¢ na pisSmie w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
przepisdow prawa Unii Europejskiej,

- w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej czesci Umowy.

§22

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia okolicznosci, gdy:
1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie
Umowy - oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno sie ztozy¢ na pismie w terminie
3 dni od daty stwierdzenia okolicznosci.
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2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy, w trybie
natychmiastowym bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy:

1) Wpykonawca nie rozpoczat prac projektowych w terminie 30 dni od daty podpisania
Umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo -
finansowym albo Wykonawca wykazuje zwtoke ponad 14 dni w realizacji w stosunku do
obowigzujgcego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, ze nie ukonczy
ich w terminie,

3) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego do kontynuowania robét,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowa,

5) Wykonawca podzlecit cato$é robot lub ich czes¢ podwykonawcy lub wyrazit zgode na
podzlecenie robdt dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody Zamawiajacego,

6) Wykonawca narusza postanowienia §27, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

7) Wykonawca nie dostarczyt Harmonogramu okreslonego w §5 ust. 3, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

8) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajagcemu atestow, wynikdw badan, pomimo
wezwania Zamawiajgcego do ich ztozenia na pismie,

9) Wykonawca skierowat do realizacji niniejszej Umowy osoby, na ktére Zamawiajacy nie
wyrazit zgody,

10) Wykonawca nie usunat wad i/lub usterek w terminie ustalonym w protokole, o ktérym
mowa w §19 ust.7 Umowy,

11) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §13 ust. 1 Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie, pod rygorem niewaznosci, wymaga formy
pisemnej i przystuguje Zamawiajgcemu w catym okresie trwania Umowy.

§23

1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji mienia na dzien
odstgpienia/rozwigzania,

2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu
inwentaryzacji mienia w terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajgcego; o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujgcej/rozwigzujacej
Umowe z zastrzezeniem tych zapiséw Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt i zaptaty wynagrodzenia za wbudowane
materiaty i urzadzenia oraz roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania, w wysokosci wynikajagcej z obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robét potwierdzonych protokotem odbioru,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

Podstawe rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowig odpowiednie pozycje objete
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Tabelg Przedmiaru Robdt, a gdy to nie jest mozliwe podstawg do sporzadzenia kosztorysu,
dla robdt budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie
wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku,
ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug srednich stawek wydawnictwa
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdét i wbudowania materiatéw, przy czym
w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich
braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur zakupu lub cen najmu
sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych
wynikajgcych z Umowy a naliczonych do dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

Gwarancja i rekojmia
§24

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na zakres
robot objety niniejszg Umowa.

Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt. 2) i 3) Umowy zas korczy sie z
uptywem terminu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swdj koszt i ryzyko wady i/lub usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze Strony ustalg inny termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i/lub usterek w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie
wad i/lub usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie witasnych specjalistéw lub zlecenie wykonania osobie
trzeciej bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badZ usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkdw gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki
termin gwarancji biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu
o czas, jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw
gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej
rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania
istotnych napraw.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i/lub usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy bagdz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktore ponidst
w czasie, w ktérym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

W okresie trwania gwarancji i/lub rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania
przegladdéw gwarancyjnych.

W przypadku odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy, Wykonawca udziela gwarancji
i/lub rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem/rozwigzaniem Umowy.
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10.

11.

12.

W przypadku gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przeglagdow przekrocza
kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia
réznicy pomiedzy kosztami robét, a wielkosScig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy
rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa lub ponowne wykonanie
roboty.

W przypadku awarii sieci kanalizacyjnej powodujgcej nieprawidtowe funkcjonowanie sieci
Wykonawca ma obowigzek w terminie 24 godzin przystgpi¢ do ustalenia przyczyn awarii
a 48 godzin od chwili zgtoszenia przystgpi¢ do usuniecia wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 25

Wykonawca w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 10 % oferowanej ceny brutto tj. kwote ................ zt w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwosé i zakres
wykonania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota ................ tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od daty podpisanego protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.
Kwota ....ccccceevenennne. tj. 30 % zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona

na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady. Podlega ona zwrotowi
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady potwierdzonego podpisanym
protokotem odbioru ostatecznego — po okresie rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolnione po dokonaniu odbioru
ostatecznego.

Zmiany umowy
§ 26
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Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy dla swej waznosci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu lub porozumienia (§14 ust. 2) podpisanego przez Strony — pod
rygorem ich niewaznosci.

Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy Pzp oraz dokona zmian w Umowie w nastepujacych przypadkach wskazanych
w niniejszej Umowie:

1) terminu realizacji zaméwienia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnosci wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow,

terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia dziatarn wojennych,
aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich
przez Wykonawce

zmian bedacych nastepstwem dziatan organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp., odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy,

zwtoki instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad czas wykonania przypisanych im
czynnosci, o okres réwny tej zwtoce,

wystgpienia robét zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, o ile wykonanie tych
robot (zamowien) spowoduje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania,
zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujgce zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajace naprawy lub wstrzymania robét,

konieczno$¢ wprowadzenia zmian projektowych spowodowanych wystgpieniem
istotnych wad dokumentacji projektowej,

w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy Pzp,

wystgpienie warunkéw atmosferycznych przez co najmniej 3 kolejne dni
$redniodobowe] temperatury powyzej 35°C lub -15° C potwierdzone przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uniemozliwiajacej prawidiowe
zakonczenie prac dokonane wpisem do dziennika budowy,

wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w lit. a — k
termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty.

2) zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane wystgpieniem  robot
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

3) wynagrodzenia w przypadku:
a) wystgpienia robét zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,
b) ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowigzujgcg ustawg o podatku od

towaréw i ustug oraz innych zmian przepisdw prawa majgcych wplyw na
wynagrodzenie,
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¢) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do PPK, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018r. o PPK
- jezeli zmiany w pkt. a)- e) beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce.
Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu koniecznosci okreslajgcego zakres i przyczyny zmian oraz

potwierdzajgcego wystgpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w ust. 2. Protokét koniecznosci musi by¢ podpisany przez Zamawiajgcego
i bedzie zaftacznikiem do aneksu, o ktérym mowa w ust. 1 z zastrzezeniem §14 ust. 2
Umowy.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Ubezpieczenie
§ 27

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy
nastepujgcych umow ubezpieczenia:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,

3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy kopie
polis ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia
przez Wykonawce wyzej wymienionych umow ubezpieczenia, zas$ kopie dowoddw optacenia
stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni
po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosi¢ bedzie nie mnigj
niz wartos¢ brutto niniejszego kontraktu okreslonego w §13 ust. 1.

Prawa autorskie
§28

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich utworéw stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegélnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektdw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie, wraz
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z wyltgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw

autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Rdwnoczes$nie Wykonawca przenosi

na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktoérych
utrwalono utwory, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych

do utworéw wchodzgcych w sktad Dokumentacji lub jej czesci bedzie mdégt korzystac z niej

w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi (w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe), odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéow, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub innych
zrédet zewnetrznych,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w skfad

Dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac

objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnied lub
innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,

jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie udokumentowane koszty zwigzane
z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie udokumentowane koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem
roszczenn majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie

prawa majgtkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,

przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

,»Przebudowa metoda bezwykopowa kolektoréw scieckowych A, B, G1 w Ptocku”
32



Ochrona danych osobowych
§29

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych w celu realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego stanowi zatgcznik nr 2.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
§30

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumenty, skfadajace sie z aktdw notarialnych
i oswiadczen/zgdéd do dysponowania gruntami na cele administracyjne i budowlane,
zawierajgce dane osobowe wtasciciela/zarzadcy nieruchomosci, na ktorej realizowane bedzie
zadanie ,Przebudowa metodg bezwykopowg kolektoréw sciekowych A, B, G1 w Ptocku”
(poprzednie nazwy zadan: Przebudowa kolektora A w Ptocku, Przebudowa kolektora B
w Ptocku, Przebudowa kolektora G1 w Ptocku).

2. W ramach wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z SIWZ Dziat Il - pkt. 2.1.3 PFU
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat. Klauzula informacyjna stanowi zatgcznik nr 7.

§31

1. Zamawiajacy, jako Administrator danych, powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu, ktérym
jest Wykonawca, w zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 25.05.2018 roku Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporzadzenie” lub
»,RODO”), w trybie art. 28 tego Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okre$lonym w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg
Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktdre chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza.

3. Wykonawca os$wiadcza, iz znane mu sg przepisy prawa regulujgce przetwarzanie danych
osobowych i zobowigzuje sie do ich przestrzegania przy dotozeniu najwyzszej, wymaganej
od profesjonalisty starannosci, w szczegdlnosci Wykonawca zapewnia, ze posiada wiedze
fachowg i zasoby oraz wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spefniato wymogi RODO i chronito prawa osdb, ktérych dane bedzie
przetwarzat na podstawie Umowy.

4. Wykonawca zapewnia bezpieczenstwo przetwarzania danych, w szczegdlnosci zgodnie z art.
32 RODO, poprzez zastosowanie wszelkich odpowiednich do zidentyfikowanego ryzyka
zabezpieczen.

Zakres danych i cel przetwarzania

§32
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1. Przedmiotem przetwarzania s3 Dane osobowe powierzone Wykonawcy (Podmiotowi
przetwarzajgcemu) w celu realizacji niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy, jako Administrator danych, powierza Wykonawcy (Podmiotowi
przetwarzajgcemu) przetwarzanie danych w nastepujacym zakresie:

1) nazwisko i imie,

2)nr PESEL,

3) kod pocztowy, miejscowos¢, ulica, nr domu, nr lokalu,
4)nr ewidencyjny dziatki,

5)nr ksigg wieczystych,

6) nr telefonu kontaktowego,

7)adres e-mail.

3. Powierzone Dane osobowe dotyczg nastepujacych kategorii osob: wtasciciele lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktérej realizowany bedzie zadanie ,Przebudowa metodg bezwykopowg
kolektorow sciekowych A, B, G1 w Ptocku (poprzednia nazwa zadania: Przebudowa
kolektora A w Ptocki, Przebudowa kolektora B w Ptocku, Przebudowa kolektora G1
w Ptocku)”.

4. Po zakoriczeniu umowy Wykonawca, jako podmiot przetwarzajgcy, ma obowigzek zwrdcic
Zamawiajgcemu powierzone mu Dane osobowe, jak réwniez usungé wszelkie ich istniejgce
kopie, chyba ze powszechnie obowigzujgce przepisy nakazujg przechowywanie tych Danych

osobowych.

5. Przetwarzanie powierzonych Danych osobowych ma charakter ciggly i nastepuje
w zasobach (tradycyjnych dokumentach papierowych i zbiorach programéw
komputerowych).

Oswiadczenia Stron w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych
8§33

Zamawiajgcy, jako administrator danych, powierza do przetwarzania Dane osobowe, ktére
przetwarza w imieniu wtasnym.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest uprawniony do powierzenia przetwarzania Danych
osobowych i ze nie narusza tym przepiséw prawa, ani praw oséb trzecich.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce, jako Podmiot przetwarzajgcy, do nadawania
upowaznien, wydawania instrukcji i polecen w rozumieniu art. 29 RODO w stosunku do
0s0b i dalszych podmiotéw przetwarzajgcych.

Wykonawca, jako Przetwarzajgcy dane, oswiadcza, iz przestrzega zabezpieczen danych
w procesie ich przetwarzania poprzez wdrozenie Srodkédw technicznych i organizacyjnych,
o ktérych mowa w art. 32 oraz art. 33 — 36 i art. 37 — 39 RODO, a takze przestrzega inne
przepisy prawa, ktdre chroni prawa oséb, ktérych dane dotycza.

Wykonawca oswiadcza, iz przetwarzanie danych nastepuje jedynie przez osoby, ktére maja
nadane upowaznienia do przetwarzania danych osobowych i ktére w mysl art. 28 ust 3 pkt
b) RODO zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy o danych osobowych.

Obowigzki Stron w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych
§34

. Wykonawca - Podmiot przetwarzajacy, zobowigzany jest:
1) przetwarza¢ Dane osobowe w sposdéb zgodny z RODO, innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami, Umowg,
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2) przetwarza¢ Dane osobowe wytgcznie na udokumentowane polecenie Administratora
danych, co dotyczy takze przekazywania Danych osobowych do Panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej, chyba ze obowigzek taki wynika z powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa. W takim przypadku Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o obowigzku prawnym przetwarzania Danych osobowych przed
rozpoczeciem ich przetwarzania, chyba ze powszechnie obowigzujgce przepisy zabraniajg
udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny,

3) dopuszcza¢ do przetwarzania Danych osobowych wytgcznie osoby, ktére do tego
upowazni, oraz osoby, ktére zobowigzaty sie do zachowania w tajemnicy poznanych
informacji lub osoby, ktére podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy,

4) podejmowac wszelkie $rodki techniczne i organizacyjne wymagane zgodnie z art. 32
RODO,

5) przestrzega¢ tych warunkdédw korzystania z ustug podmiotu, ktéoremu powierza
przetwarzanie Danych osobowych, jakie zostaty wskazane w ust. 2 - 9 ponizej,

6) w razie potrzeby i na zgdanie Zamawiajgcego, jako Administratorowi danych, pomagac
W wyznaczonym przez niego terminie i formie, poprzez odpowiednie srodki techniczne
i organizacyjne, wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej
dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 11l RODO,

7) niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w terminie 2 dni roboczych, informowac
Administratora o tym, iz osoba, ktérej dane dotyczg, skierowata do Podmiotu
przetwarzajgcego korespondencje zawierajgcg zgdanie w zakresie wykonywania praw
osoby okreslonych w rozdziale Il RODO, jak rowniez udostepniaé tresé tej
korespondencji; Podmiot przetwarzajgcy nie jest uprawniony do samodzielnego
udzielania jakichkolwiek informac;ji osobie w zwigzku ze ztozonym zgdaniem,

8) w razie potrzeby i na zgdanie Zamawiajgcego pomagac¢ Administratorowi wywigzywac sie
z obowigzkéw okreslonych w art. 32 — 36 RODO, w tym stosowaé srodki w celu
zapobiegania naruszeniom ochrony danych lub zminimalizowania ich ewentualnych
negatywnych skutkdw,

9) udostepnia¢ Zamawiajgcemu - Administratorowi danych na jego zgdanie wszelkie
informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkdw wskazanych w przepisach
RODO, innych powszechnie obowigzujgcych przepisach oraz w Umowie.

. Po stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych Wykonawca, jako Przetwarzajgcy dane, bez

zbednej zwioki, jednak nie pdiniej niz w ciggu 24 godzin, zgtasza je Administratorowi.

Zgtoszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora lub bezposrednio w formie

pisemnej z doktadnym opisem okolicznosci zdarzen.

. Jesli informacji w Zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, nie da sie udzieli¢ w tym

samym czasie, Wykonawca (Podmiot przetwarzajacy) ma obowigzek ich udzielaé sukcesywnie

bez zbednej zwtoki.

. Wykonawca, jako Podmiot przetwarzajacy, dokumentuje wszelkie Naruszenia ochrony

danych, w tym okolicznosci naruszenia, jego skutki oraz podjete dziatania zaradcze.

. Wykonawca, jako Podmiot przetwarzajacy, nie jest uprawniony do przekazywania informacji o

Naruszeniu ochrony danych innym podmiotom, w szczegdlnosci podmiotom Danych

osobowych lub organowi nadzorczemu.

. Wykonawca, jako podmiot przetwarzajgcy, oswiadcza, ze nie bedzie korzystat z ustug innego

podmiotu przetwarzajgcego przy realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej, wyrazonej

w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci, zgody Zamawiajgcego.

. Podzlecenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce jest mozliwe wytgcznie na

podstawie pisemnej umowy powierzenia zawartej przez podzleceniobiorce z Wykonawcg,
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przy czym w zakresie gwarancji wdrozenia srodkdéw organizacyjnych i technicznych umowa,
o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nie moze odbiega¢ od niniejszej Umowy oraz
postanowiert RODO.

. W przypadku podzlecenia przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce, zgodnie z ust.
7 powyzej, Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w wyniku dziatan lub
zaniechan oséb trzecich, ktérym powierzyt wykonanie czynnosci na rzecz Zamawiajgcego tak
jak za czynnosci i zaniechania wtasne, nie bedac jednocze$nie uprawniony do zwolnienia sie
z przyjetej w ten sposdéb odpowiedzialnosci z powotaniem sie na jakgkolwiek okolicznos¢,
w tym w szczegdlnosci na brak winy w wyborze lub poprzez wskazywanie na powierzenie
okreslonych prac podmiotowi, ktéry w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci zajmuje
sie wykonywaniem tego rodzaju prac lub poprzez brak winy w dziataniu podzleceniobiorcy,
ktoremu powierzyt wykonanie czynnos$ci na rzecz Zamawiajgcego lub jakakolwiek inng
okoliczno$é, w tym zewnetrzna.

Prawo kontroli w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych
8§35

. Wykonawca umozliwia Zamawiajgcemu, jako Administratorowi, lub upowaznionemu przez
Administratora audytorowi przeprowadzenie audytéw, w tym inspekcji i przyczynia sie do
nich.

. Zamawiajgcy powiadomi w tradycyjnej formie pisemnej o zamiarze przeprowadzenia audytu
Wykonawcy - Podmiotu Przetwarzajacego. Wykonawca wyznaczy terminy mozliwych
audytéw w ciggu 21 dni roboczych od otrzymania powiadomienia. Audyt nie moze zaktdcic
funkcjonowania Wykonawcy, w takiej sytuacji Wykonawca moze przerwac proces audytowy
w trakcie jego trwania. Prawo audytu dotyczy wyfacznie danych powierzonych przez
Zamawiajgcego - Administratora danych oraz miejsca ich przetwarzania i nie moze objgé
kontroli w zakresie innych danych przetwarzanych przez Wykonawce. Audyt moze odbyc¢ sie
w wyznaczonym przez Wykonawce czasie i pod kontrolg wyznaczonej przez Wykonawce
osoby.

. W przypadku, gdy Wykonawca - Podmiot przetwarzajgcy ma obowigzek prowadzi¢ rejestr
wszystkich kategorii czynnosci przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora,
udostepnia go Administratorowi na jego zgdanie.

Odpowiedzialno$¢ w zakresie przetwarzania danych osobowych
§36

. Kazda ze Stron odpowiada za szkody wyrzadzone drugiej Stronie Umowy oraz osobom
trzecim w zwigzku z wykonywaniem Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca - Podmiot przetwarzajagcy ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania swoich
pracownikéw i innych osdéb, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za wtasne
dziatanie i zaniechanie.

. Wykonawca - Podmiot przetwarzajgcy odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem
Danych osobowych w sposdb naruszajgcy przepisy RODO, inne powszechnie obowigzujgce
przepisy lub postanowienia Umowy, jesli nie dopetnit obowigzkdw natozonych na niego przez
przepisy RODO, inne powszechnie obowigzujgce przepisy lub postanowienia Umowy.
Podmiot przetwarzajgcy ma obowigzek wspétdziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzgdzonej osobie, ktérej dane dotycza.
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Czas trwania i wypowiedzenie Umowy
w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych

§37

1. Zamawiajgcy - Administrator danych jest uprawniony do rozwigzania Umowy w zakresie
powierzenia przetwarzania danych osobowych bez wypowiedzenia, jezeli zaistnieje chociazby
jedna z ponizszych przestanek:

1) Wykonawca - Podmiot przetwarzajacy nie wypetnia obowigzkéw wskazanych w RODO
lub innych powszechnie obowigzujgcych przepisach dotyczacych ochrony danych
osobowych,

2) Wykonawca - Podmiot przetwarzajacy nie wypetnia obowigzkéw wskazanych w Umowie,

3) Wykonawca - Podmiot przetwarzajgcy wykorzystuje dane osobowe w sposéb niezgodny
z Umowg, w szczegdlnosci przetwarzat je dla wihasnych celdw lub celdéw innych
podmiotéw.

Przepisy koncowe
§38

W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa majq zastosowanie w szczegdlnosci przepisy
Prawa zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz inne dotyczace
podmiotu umowy.

§39

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron
Umowy.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

Zataczniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 1

2. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych — zatgcznik nr 2

. Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — zatgcznik nr 3

. Oswiadczenie Wykonawcy — zatacznik nr 4

5. Oswiadczenie dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (cesja) —

zatgcznik nr 5
6. Wz6r Gwarancji na roboty budowlane wykonane — zatgcznik nr 6
7. Klauzula informacyjna — zatacznik nr 7
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