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NA ROBOTE BUDOWLANA
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
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- zwanej dalej "ustawa Pzp"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

Nazwa zadania: ,,Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje

deszczowa w ul. Tysigclecia wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej
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UMOWA NR JRP/FS/K/....f2019

Zawarta W dnil......oeeceeeceeeveeenvevecnenne miedzy:

1. ,Wodociggami Ptockimi” Sp. z o0.0. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 — 402 Ptock, wpisang
do Krajowego Rejestru Sgdowego — Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000040316, NIP 774 23 69 968, REGON 610 40 99 26,

o kapitale zaktadowym w wysokosci 211891 000,00 zt, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

2. Gming Miasto Pfock, PI. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, NIP 7743135712, reprezentowang przez:

...................................... - Dyrektora MZD, ul. Bielska 9/11, 09-400 Ptock na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Ptocka nr ............ Z2dNia e , Zwang dalej
»Wspdtfinansujgcym ”
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Przedmiot umowy
§1

1. Na podstawie art. 39 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rok,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego,
robét budowlanych niezbednych do zrealizowania przewidzianego Umowg zadania pn.:
»Rozdziat kanalizacji ogdélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa
w ul. Tysiaclecia wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz skrzyzowania ul. Bielskiej z ul.
Mickiewicza i ul. Tysigclecia”

2. Realizacja zadania opisanego w ust. 1 jest dofinansowana ze $rodkdéw Unii Europejskiej

w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta

Ptocka, etap IV”, dla ktdrego Zamawiajgcy na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-

0036/17-00 otrzymat dofinansowanie w ramach Dziatania 2.3. ,Gospodarka wodno-

Sciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa Il ,,Ochrona $srodowiska, w tym adaptacja do

zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia i Ofertg Wykonawcy, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, zwanych dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.

Definicje

§2

1. Wyrazenia i skréty uzywane w niniejszej Umowie oznaczajg:

1) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ
ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy.

2) Odbiodr czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét
potwierdzony protokotem odbioru czesciowego.

3) Odbidér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robdét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy potwierdzony protokotem odbioru koricowego.

4) Odbior ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi potwierdzony
protokotem odbioru ostatecznego.

5) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia - zbidr informacji i dokumentdéw
stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy obejmujacy w szczegdlnosci:
- Instrukcje dla Wykonawcow (IDW),
- Opis Przedmiotu Zamodwienia (OPZ) zawierajgcy przede wszystkim dokumentacje
projektowe, Tabele przedmiaru robdt, zatgczniki okreslajgce zakres robdét do
wykonania, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) — dokument przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji
Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,
- informacje oraz udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi na etapie ogloszenia
przedmiotowego zamédwienia.
W przypadku rozbieznosci miedzy Umowg a SIWZ, pierwszeAstwo ma Umowa
a nastepnie SIWZ.

6) Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy (Zamawiajgcy i Wykonawca).

7) Umowa - oznacza niniejszag Umowe zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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8) Ustawa Pzp - oznacza ustawe Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
z pdin. zm.

9) Wykonawca - Strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie ze SIWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
i zasadami wiedzy techniczne;.

10) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy oraz
przekazania dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji
Umowy, oraz do odebrania okre$lonego w Umowie robdt i zaptaty umownego
wynagrodzenia.

11) Wspétfinansujacy - Strona umowy wspotfinansujgca realizacje niniejszej Umowy
zobowigzana do odebrania okreslonego zakresu w Umowie robdt i zaptaty umownego
wynagrodzenia.

12) Dni Robocze - kazdy dzien poza sobotg, dniami ustawowo wolnymi od pracy; jezeli
w Umowie stosowane jest okreslenie ,dni” bez wskazania, ze sg to dni robocze to
chodzi o kazdy dzien kalendarzowy.

13) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej Wykonawca powierzy do wykonania robét
budowlanych lub ich czes¢ na zasadach okreslonych w Umowie wobec ktdrej Inwestor
ponosi odpowiedzialno$é solidarng o ktérej mowa w art. 6471 k.c.

14) Sita Wyizsza - nieznane i nagte zdarzenie zewnetrzne majace charakter nadzwyczajny
ktoremu pomimo wysitku Stron nie mozna zapobiec, a ktére faktycznie bezposrednio
uniemozliwia realizacje Umowy, do ktérych Strony zaliczajg m.in. wojne, akty
terroryzmu, rewolucje, trzesienia ziemi, powodzie, uderzenia pioruna, kleski
zywiotowe.

15) Teren Budowy - nieruchomosé, na ktdérej prowadzone beda roboty w celu realizacji
Inwestycji,

16) Wada - niekorzystna witasciwos¢ Inwestycji lub jej czesci, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niej, badz jej konserwacje, lub obnizajgca jej estetyke
wzgledem standardéw okreslonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju usterki czy
niedoktadnosci, jednakze z wyjatkiem Wad Istotnych lub Wad Nieusuwalnych.

17) Wada Istotna - taka wada, ktérej istnienie uniemozliwia uzywanie catosci lub istotnej
czesci Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

18) Wada Nieusuwalna - wada nie dajgcg sie wyeliminowaé¢ przy pomocy aktualnie
stosowanej techniki budowlanej, niemozliwa do usuniecia z technicznego punktu
widzenia badz ktdrej usuniecie staje sie ekonomicznie nieuzasadnione, ktéra nie jest
wada Istotna.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy,

w szczegdlnosci:

1) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,

2) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

3) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 .,

4) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

5) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 r.,

6) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
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7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2 marca 1999,

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r,,

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego ( Dz.U. z 2004 nr
202 poz. 2072 ze zm.)

10) Normy branzowe.

. Integralng cze$¢ Umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Tabela Przedmiaru Robét,

6) Polisa ubezpieczeniowa (staje sie integralng czescig Umowy z chwilg jej dostarczenia
Zamawiajgcemu na warunkach niniejszej Umowy).

. Komplet materiatéw, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizacji zadania zapewnia we

wtasnym zakresie Wykonawca.

Zasady realizowania robét
§3

. Przedmiotem umowy jest zadanie: , Rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje
sanitarng i kanalizacje deszczowa w ul. Tysigclecia wraz z rozbudowa ul. Tysigclecia oraz
skrzyzowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysigclecia” tj. wykonanie robdt
budowlanych wynikajgcych ze SIWZ, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich prac, czynnosci
i obowigzkdéw niezbednych do osiggniecia zaktadanego rezultatu, jakim jest realizacja obiektu
budowlanego.

. Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajagcego do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, do usuniecia wszystkich wad i usterek
powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi.

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ oraz
dokumentacjg techniczna.

. Szczegbtowy zakres robét budowlanych okresla SIWZ.

. Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie ktére niosg za sobg skutki
finansowe, zmiana zakresu robdét lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiatéw,
technologii nie wskazanych w SIWZ, materiatéw i rozwigzan réwnowaznych muszg byé
uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na piSmie) przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ prawng i finansowg przed Zamawiajgcym
i osobami trzecimi za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji
robot lub pozostajgce w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub
ktoregokolwiek z jego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wskutek dziatania lub
zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje
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i jego otoczeniem, SIWZ wraz z zatgcznikami, opisem przedmiotu zamowienia i projektem
Umowy, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezen, a w szczegdlnosci co do jej kompletnosci ani jakosci i uznaje jg za wystarczajgca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu umowy na wysokim poziomie jakosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu wiadomo, iz Inwestycja jest dofinansowana ze srodkéw
unijnych, pozyskanych z Funduszu Spdjnosci w ramach projektu pn. ,Uporzgdkowanie
gospodarki wodno-Sciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV”. Zamawiajacy otrzymat
dofinasowanie na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 w ramach dziatania
2.3. ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa Il ,Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014,
Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, ze nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
Inwestycji moze narazi¢ Inwestora na utrate dofinansowania unijnego, o ktérym mowa w §3
ust. 8.

Termin rozpoczecia i zakoriczenia umowy

84

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

2.

1) rozpoczecie - do 30 dni od daty zawarcia Umowy,

2) termin zakoniczenia robét budowanych - do dnia 31.12.2019 r.

3) termin zakonczenia inwestycji potwierdzony zgtoszeniem do odbioru i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy — do
dnia 31.03.2020 r.

Termin realizacji poszczegdlnych elementéw robdét budowlanych, objetych przedmiotem

zamodwienia publicznego okresla¢ bedzie Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej: HRF)

przedtozony przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego, co nastgpi najpdiniej w dniu
zawarcia Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Obowigzki stron umowy

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z wtasnych materiatéw
i przy uzyciu wifasnych urzadzen, albo nabytych na wifasny koszt i wtasnym staraniem,
zgodnie ze SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminie
W niej uzgodnionym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych robét budowlanych oraz za
jakosc¢ zastosowanych do tych robét materiatow.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy w dniu
podpisania Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sporzgdzony w uktadzie
miesiecznym, musi byé zgodny pod wzgledem rzeczowym i finansowym z pozycjami Tabeli
Przedmiaru Robdt. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram w terminie 5 dni
roboczych od dnia jego przedtozenia bedzie zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos$¢ zgdania Harmonogramu w ujeciu tygodniowym.

Aktualizacja Harmonogramu musi by¢ sporzgdzana i przekazywana Zamawiajgcemu raz na

30 dni na koniec miesigca kalendarzowego. Aktualizacja nie wigze sie z koniecznoscia
sporzgdzenia aneksu i nie moze powodowaé zmiany terminu koncowego wykonania
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10.

przedmiotu umowy, o ile jest zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Brak Harmonogramu
rzeczowo-finansowego z winy Wykonawcy lub brak akceptacji Harmonogramu przez
Zamawiajgcego co najmniej trzy razy w danym miesigcu w terminie 5 dni roboczych od daty
jego przedtozenia moze by¢ podstawg rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym.
Harmonogram bedzie zgodny z kwotg wynagrodzenia ofertowego, zostanie opracowany dla
wszystkich branz i bedzie przedstawiaé kolejnos¢ realizacji wszystkich zadan inwestycji,
stanowi¢ szczegétowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji,
uwzgledniajacy finansowanie w podziale na roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do
zaawansowania wykonywanych czynnosci.

Zamawiajgcy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia nastepujgcych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz
prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem robdt z rozbiciem na poszczegdlne branze,
osiggniecia kluczowych uzgodnien i decyzji administracyjnych, posiada niedostateczne
uszczegodtowienie poszczegdlnych branz w stosunku do wykonywanych odcinkéw robat,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania przedmiotu zadania badz
Harmonogram nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania, o ktérym mowa w §4
ust. 1 pkt. 1, 2, 3 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaly podane wartosci prac i czynnosci w ramach robodt
budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla kazdego miesigca,

5) zaproponowany w Harmonogramie terminarz nie uwzglednia czasu na wykonanie robét
budowlanych,

6) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe na tyle istotne, ze nie mozna dokona¢
prawidtowego powigzania etapdw prac z wielkoscig finansowg im przypadajgca,

7) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osoby nieupowaznione,

8) Harmonogram jest niezgodny z Tabelg Przedmiaru Robét,

9) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajgcego. Zmiana Harmonogramu
nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przekaze i wdrozy w ciggu 7 dni Program Naprawczy
celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci robét budowlanych. Brak dostarczenia
Programu Naprawczego w powyzszym terminie jest podstawg do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego. W przypadku gdy Program Naprawczy nie bedzie spetnia¢ oczekiwan
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy zachodzi¢ bedzie obawa co do realizacji Umowy w
terminach opisanych w §4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i ust. 2, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpic
na kazdym etapie realizacji Umowy.

W przypadku prowadzenia robdt w obszarze chronionym akustycznie roboty muszg byé
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego zgodnie z decyzjg
Srodowiskowg lub przez stosowny organ. Jezeli wymaga tego technologia robdt,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt 7 dni w tygodniu przez catg dobe po
uzyskaniu zgody stosownego organu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie i w trakcie
wykonania robdt, w tym do biezgcych konsultacji i informowania o postepie prac
i ewentualnych problemach. Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach dla realizacji przedmiotu umowy,
dotyczacych przede wszystkim termindw i zakresu rzeczowego.
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11.

12.

W trakcie prowadzenia robdt, najpdzniej na 21 dni przed wbudowaniem materiatow,

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami

wskazanymi w STWIORB tj.: certyfikatami na znak bezpieczerdstwa, -certyfikatami

(deklaracjami) zgodnosci z obowigzujagcymi normami lub w przypadku ich braku

z wiasciwymi aprobatami technicznymi lub KOT zewnetrznego niezaleznego laboratorium.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wytgcznie z materiatéw zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego, pod rygorem odmowy odbioru robdt budowlanych przez Zamawiajgcego

oraz pod rygorem nakazania usuniecia wbudowanych materiatdw na koszt i ryzyko

Wykonawcy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych dokona akceptacji przedtozonych

whioskéw materiatowych z zastrzezeniem §18 ust.2 pkt. 16 Umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) przejecie Terenu Budowy od Zamawiajacego,

2) prowadzenie Dziennika Budowy,

3) terminowe wykonanie zadania, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Umowy,

4) wykonanie robot zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ, wszelkimi decyzjami oraz
zgtoszeniami, zaleceniami Zamawiajgcego, Inspektorow nadzoru, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej,

5) opracowanie recept mieszanek mineralno - asfaltowych zgodnie ze SIWZ,

6) wykonanie badan laboratoryjnych, o ile takie sg wymagane,

7) dostosowanie rzednych zjazdéw i ulic do terendéw przylegtych,

8) wykonanie niezbednych badad, pomiaréw, wtgczen, zabezpieczen i odbioréw
technicznych wraz z uiszczeniem stosownych optat,

9) sporzadzenie do dnia rozpoczecia robdt, na witasny koszt Planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (BIOZ),

10) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych dla realizacji Umowy,

11) zagospodarowanie materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z zarzagdzeniem Nr
581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie:
JWprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiorkowymi pochodzqcymi
z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock, w pasach drogowych ulic Miasta
Ptocka” oraz zapewnienie roztadunku wraz z podgarnieciem materiatéw
przekazywanych na baze materiatowg MZD przy ul. Wiadukt,

12) przekazywanie wykonanych elementéw robdét zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego,

13) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robét,

14) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdét, pozwalajgcej na ocene
nalezytego wykonania robét zgodnej z zapisami SIWZ,

15) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zadrzewienia i innych elementéw
zagospodarowania terenu, znajdujgcych sie na budowie i nie podlegajacych likwidacji.
Zapewnienie czystosci nawierzchni ulic sgsiadujgcych z terenem budowy, po ktérych
bedg poruszaty sie jego pojazdy w trakcie prowadzenia robdt,

16) zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub Podwykonawcéw,

17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

18) usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie  Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszych
Podwykonawcow,
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19) ochrona znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa pracy,

20) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy wraz z mediami oraz
zlikwidowanie go po zakonczeniu budowy,

21) przestrzeganie i wypetnianie polecen Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru,

22) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych/zamiennych/zaniechanych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

23) zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz odpowiednim gestorom sieci (wraz z ich udziatem w
odbiorach) wykonania robdét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu zgodnie z ich
warunkami,

24) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom przebudowujgcym sieci gestorow
(,Wodociaggi Ptockie” Sp. z o.o., zaktad energetyczny itp.), na podstawie spisanego
protokotu lub notatki — w przypadku wystgpienia takiej okolicznosci na wniosek
Zamawiajgcego lub za jego zgodg,

25) pisemne informowanie Zamawiajgcego o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcéw, na zgdanie Zamawiajgcego,

26) przed przystgpieniem do robdét opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej
organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania na czas realizacji robot, zgodnie
z zatwierdzonym projektem, powiadomienie odpowiednich jednostek o wprowadzeniu
tej organizacji oraz zapewnienie bezpieczenstwa,

27) przed przystgpieniem do robdt, umieszczenie tablic informacyjnych (3 szt.) -zgodnie
z wymogami prawa budowlanego, oraz tablicy informacyjnej — wediug wzoru -
zatacznik nr 2,

28) przed przystgpieniem do robot uzyskanie decyzji na prowadzenie robdét w pasie
drogowym oraz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych
z pasem drogowym,

29) utrzymanie przejezdnosci ulic i dojazdéw do terendw przylegtych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,

30) przedktadanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego atestéw i wynikdw badan
laboratoryjnych, o ile takie sg wymagane,

31) regulacja urzadzen, zgodnie z Zarzadzeniem nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Ptocka
z dnia 4 lipca 2012 r., w spr.: ,Wprowadzenia Instrukcji wykonania prac zwigzanych
z regulacjq wysokosciowq urzqdzen uzbrojenia podziemnego”,

32) odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego zgodnie z Zarzadzeniem nr 610/11
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30.06.2011 roku, w spr.: ,,Odtworzenie nawierzchni w
obrebie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robdt kanalizacyjnych,
wodociggowych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych”,

33) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Zarzadzeniem Nr 27972016
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych do
projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci
z politykg planowania infrastruktury na terenie Gminy - miasto Ptock,

34) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone
p.poz i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie robét
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami,

35) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce
okresli Zamawiajacy,
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36) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach w realizacji zakresu niniejszej
Umowy,

37) wspotpraca z Zamawiajagcym oraz pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego
w celu prawidtowej realizacji Umowy,

38) aktywna wspdtpraca z Zamawiajagcym w zakresie sporzadzania materiatéow
i informacji o charakterze rzeczowo - finansowym zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zadania, w terminach okreslonych w wezwaniu,

39) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig na kwote odpowiadajgca co najmniej wartosci kontraktu,

40) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sO6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

41) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym,
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie wymaganych oséb na umowe o prace.
Kopia umowy/umoéw powinna zostac¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez: adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu , imie i nazwisko pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

42) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym,
dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych skfadek), ktére bedzie mogto przyjgé posta¢ zaswiadczenia
wilasciwego oddziatu ZUS Ilub zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajgcych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia,

43) w przypadku wystgpienia odkry¢ archeologicznych, pirotechnicznych lub innych
zabezpieczenie terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich
stuzb; wszystkie koszty zwigzane z tym faktem bedg bezposrednio obcigzac
Wykonawce,

44) po przejeciu terenu budowy, przed przystgpieniem do robét budowlanych, wykonanie
przegladu sieci z ich gestorami i dostarczenie Zamawiajgcemu kopii protokotéw wraz
z ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przegladdw,

45) dostarczenie w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy wszystkich
dokumentéw umozliwiajgcych zgtoszenie o rozpoczeciu robdét budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

46) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni od podpisania
Umowy, lecz przed przystgpieniem do robdt, programu zapewnienia jakosci (PZJ)),
w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
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b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniemrobot,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

49) przed przystgpieniem do przegladu technicznego kanalizacji sanitarnej i deszczowej
nalezy wykonac inspekcje TV i zatgczy¢ ptyte CD do protokotu odbioru czesciowego,

50) petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego pompowania
wody z wykopdéw, pompowania Sciekéw, wykonania ,bypasséw”, wywozu gruzu,
wywozu, wydanych decyzji na prowadzenie robdét w pasie drogowym i utylizacji
materiatow z rozbiérek. Wykonawca we witasnym zakresie musi ustalic i uzgodnic
z wiasciwymi organami miejsce na skftadowisko materiatow z rozbidrki i dostarczyc
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy przyjecie materiatdow do utylizacji,
zastosowanie ma Zarzadzenie Nr 581/11 wydane przez Prezydenta Miasta Ptocka
w dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiatami
rozbiérkowymi pochodzgcymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock
w pasach drogowych ulic Miasta Ptocka,

51) w zwigzku z dofinansowaniem ze s$rodkéw Unii Europejskiej dla projektu pn.
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV”,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2, przed terminem zakonczenia niniejszej Umowy,
Wykonawca wykona i umiesci 1 tablice informacyjng zgodnie z zasadami promocji
projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko 2014-
2020 (Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki spdjnosci 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji dostepny na pod linkiem
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-w-programie/).

52) pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni oraz
przywréceniem stanu pierwotnego terenu budowy w zwigzku z wykonywanymi
pracami.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenie Dziennika budowy wraz z dokumentacjg techniczng,

2) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robot,

4) przystgpienie do odbioru czesciowego robot (w tym robdt zanikowych i ulegajgcych
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgtoszenia,

5) przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty
ich zgtoszenia,

6) odbidr ostateczny (pogwarancyjny),

7) zaptata za roboty wykonane w ramach niniejszej Umowy.

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace
§6

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy
o prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamodwienia, osoby wykonujgce
czynnosci okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako wymagajgce
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, jako te czynnosci, ktore polegajg na
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wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku —

Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 roku, poz. 917, z pozn.zm.).

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na umowe o prace. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmuja

w szczegolnosci prawo:

1) zadania przekazania oswiadczen i dokumentdéw wykazujgcych spetnianie wskazanych
wymogoéw i dokonania ich oceny,

2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych spetnienia wskazanych
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

W trakcie realizacji zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, nie krétszym niz 3 dni

robocze, przedtozy¢é Zamawiajgcemu w jego siedzibie, badZ innym miejscu przez niego

wskazanym, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym

mowa w ust. 1, tj. dokumenty o ktédrych mowa w §5 ust. 12 pkt. 40-42) Umowy.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgdanych

przez Zamawiajgcego dowodow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1-4, w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce

tego wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli

przez Pariistwowg Inspekcje Pracy.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
§7

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacig Umowy po  stronie
Zamawiajgcego/Wspdtfinansujgcego wyznacza sie ...............

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza

] (]
Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy wyznacza Inspektoréw Nadzoru:

e - Inspektor Nadzoru — branza sanitarna;
e - Inspektor Nadzoru — branza drogowa;
e - Inspektor Nadzoru — branza teletechniczna;

s - Inspektor Nadzoru — branza energetyczna.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
§8

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajgce
w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego
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podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub
zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkdw natozonych na
niego w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Kontrole Zamawiajacego

§9

Zamawiajgcy lub jego przedstawiciele mogg takze przeprowadzac state i okresowe kontrole
terenu budowy pod wzgledem stosowania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych i ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie brat udziat w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez

Zamawiajgcego organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego oraz przyjmuje do wiadomosci,

iz zebrania takie odbywa¢ sie bedg 1 (raz) w tygodniu w catym okresie realizacji Umowy.

Ponadto w przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca bedzie brat udziat takze

w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiajacego na terenie budowy.

Podczas kazdej z narad Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy informacji o postepie

robot, a w szczegdlnosci:

1) analize postepu realizacji robét w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
wraz z zaznaczeniem istniejgcych i przewidywanych opdinien oraz ze wskazaniem
wptywu opdznied na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjetych
przez Wykonawce dziatan naprawczych;

2) procentowe podsumowanie zaawansowania robdét w stosunku do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego;

3) krétki opis robdt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziatem na
poszczegdlne branze wraz dokumentacjg fotograficzng;

4) informacje o liczbie pracownikdédw pracujgcych w ostatnim tygodniu z podziatem na
branze oraz informacje o liczbie pracownikéw planowanych do realizacji robét
w kolejnym tygodniu z podziatem na branze;

5) liste sprzetu Wykonawcy na terenie budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami;

6) liste zgtoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawcéw;

7) sprawozdanie z wykonania zobowigzania dotyczgcego dokumentéw Wykonawcy wraz
z informacjg dotyczacg ich statusu ich zatwierdzenia;

Zamawiajgcy jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, ktory w jego

imieniu sprawowac¢ bedzie na podstawie Umowy nadzoru inwestorskiego zespédt

inspektoréw nadzoru zgtoszonych do dziennika budowy oraz poinformuje Wykonawce

0 osobach wybranych do petnienia powyzszych funkcji.

Osoby sprawujgce nadzér inwestorski nad realizacjg Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego

bedg posiadaty odpowiednie kwalifikacje w powyzszym zakresie.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie kontrolowac sposdb realizacji robét przez Wykonawce.

W przypadku jego niezgodnosci z Umowg, moze - niezaleznie od uprawnien wynikajgcych

z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym,

dotyczacych sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na kazdym etapie prac zgdac

usuniecia wad i wykonania danych robét zgodnie z Umowsa.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego do niezwtocznego jednak nie

pozniej niz w ciggu 5 dni do wyjasniania pytan lub watpliwosci dotyczgcych przedmiotu

umowy.
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Jezeli Wykonawca wykonuje ktorekolwiek ze swiadczen w sposéb sprzeczny z Umowsg,
zamawiajgcy moze go wezwacé do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, moze on
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robét innemu Wykonawcy na
koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, potrgcajgc koszt wykonania zastepczego z naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia.

BHP i ochrona srodowiska

8§10

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz ochrony s$rodowiska, a takze postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47).

Wykonawca potwierdza, ze jest w petni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi
i normami w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo Inwestora do
odmowy wstepu na teren budowy lub usuniecia z terenu budowy jakiejkolwiek osoby
zatrudnionej przez (lub dziatajgcej na rzecz) Wykonawcy, ktéra w uzasadnionej opinii
Zamawiajgcego, pracuje w sposéb niezgodny z zasadami powyzszych norm i przepiséw
prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
do zdyscyplinowania tej osoby.

Wykonawca dopilnuje, aby caty personel zostat wyposazony we wiasciwy sprzet ochrony
osobistej i odziez roboczg oraz dopilnuje, aby uzywano sprzetu ochrony osobistej w czasie
przebywania na terenie budowy.

Ochrona mienia
8§11

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i zabezpieczenie wykonanych robdét przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia wydania Protokotu Odbioru
Koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, ktdre zostato zabezpieczone wedtug racjonalnych
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, a jezeli Wykonawca nie
wyda odpowiednich wytycznych to bedzie zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem mienia Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego zabezpieczonego wedtug
uznania Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie takze strzec bezpieczeristwa mienia
i oséb znajdujacych sie na terenie budowy za jego wiedzg, w tym takze zapobiec
ewentualnym szkodom poniesionym przez osoby trzecie.

Ochrona, o ktdrej mowa wyzej powinna by¢ sprawowana przez Wykonawce przez 24
(dwadziescia cztery) godziny na dobe, 7 (siedem) dni w tygodniu.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek wtasnym staraniem i w ramach
Wynagrodzenia zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami, zapewni¢ warunki bezpieczeristwa, a takze utrzymywaé w nalezytym
porzadku i stanie technicznym teren budowy.

Wykonawca naprawi na swoj koszt wszelkie szkody powstate z przyczyn za ktdére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ w mieniu wtasnym, mieniu Zamawiajgcego lub oséb
trzecich. W szczegdlnosci dotyczy to szkdd spowodowanych przez Wykonawce na skutek
niezapewnienia nalezytej ochrony mienia w trakcie wykonywania robot.
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Wynagrodzenie
§12

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
szacunkowe wynagrodzenie umowne netto w wysokosci ............... zt (stownie: .............
ztotych), brutto w wysokosci ........ccceuueee. zt (stownie: ............. ztotych) z uwzglednieniem
aktualnego podatku od towardw i ustug VAT.

. Wynagrodzenie powyzsze w zakresie cen jednostkowych netto jest niezmienne, uwzglednia
wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia
wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametrow
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji w tym wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robét, kosztami wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz wszelkie inne
prace, do ktérych realizacji zobowigzat sie Wykonawca w §3 Umowy, wigcznie z optatami
wszystkich swiadczen na rzecz ustugodawcéw (obstuge geodezyjng, opfaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za wode, energie, wywodz i utylizacja materiatéw z rozbidrki itp.), koszt
ubezpieczenia inwestycji oraz nalezne podatki.

. Podstawg do rozliczen finansowych jest obmiar robét w oparciu o Tabele Przedmiaru Roboét
i Harmonogram rzeczowo-finansowy aktualizowany zgodnie z §5.

. Wynagrodzenie umowne zostato ustalone na podstawie wypetnionej przez Wykonawce
Tabeli Przedmiaru Robét. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia
na wifasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o SIWZ oraz sporzgdzone we witasnym
zakresie kalkulacje czy przedmiary robdét. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w obmiarze ofertowym. Jedyng dopuszczalng zmiane
wynagrodzenia stanowi zwiekszenie lub zmniejszenie zamdwienia podstawowego
wynikajgce z zastosowania mechanizmu obmiaru robét i ostatecznego obliczenia go na
podstawie obmiaru robét faktycznie wykonanych.

. Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét,
ktérych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto
do wprowadzenia robét (materiatdéw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robét jest planowane,
to o ile jest to mozliwe, Zamawiajgcy uprzedzi o tym Wykonawce niezwtocznie po powzieciu
informacji o zaniechaniu robét.

. W przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania okreslonych robdt
wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢ robdt
podlegajgcych zaniechaniu. W pierwszej kolejnosci do dokonania wyceny robét
zaniechanych przyjmuje sie odpowiednie pozycje objete Tabelg Przedmiaru Robét, a gdy to
nie jest mozliwe podstawg jest sporzadzony kosztorys dla robét zaniechanych opracowany
przy zastosowaniu wskaznikéw cenotwodrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug $rednich
stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt i wbudowania materiatéw,
przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur zakupu
lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

8. Podstawg rozliczenia robdt zaniechanych jest protokdét koniecznosci okreslajgcy zakres
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i przyczyny zmian oraz kwote robdt zaniechanych obliczong zgodnie z ust. 7 z zastrzezeniem
§24 ust. 2i 3 Umowy.

Roboty zamienne i dodatkowe
§13

1. W przypadku wprowadzenia robdt (materiatdw) zamiennych wynagrodzenie, o ktérym
mowa w §6 ust. 1, ulega zmianie o rdéinice wartosci robot (materiatéw) zamiennych
ustalonych kosztorysem zamiennym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartosci robo6t
(materiatéw) pierwotnie okreslonych w Tabeli Przedmiaru Robét.

2. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym i nieprzekraczajgcych 50% wartosci realizowanego zamdwienia publicznego
niezbednych do prawidtowego wykonania robdét podstawowych na skutek okolicznosci,
ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ Zamawiajgcy ma prawo udzieli¢c zamdwienia
dodatkowego w trybie art. 134 ust. 6 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp dotychczasowemu
Wykonawcy wybranemu w postepowaniu z ktérym zawarto niniejszg Umowe na warunkach
tych samym co zamdwienie podstawowe.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia dodatkowego na podstawie odrebnego porozumienia.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, podstawg do sporzgdzenia wyceny jest
zastosowanie pozycji ustalonych w Tabeli Przedmiaru Robét ztozonej do oferty Wykonawcy.

4. W przypadku niemoznosci sporzadzenia wyceny zgodnie z ust. 1- 3 podstawg do sporzadzenia
kosztorysu, dla robét o ktérych mowa w ust. 1 i 2 jest zastosowanie cen jednostkowych
w oparciu o zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztow posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug
$rednich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robot i wbudowania
materiatow, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur
zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

Podwykonawcy
§14

1. Zlecenie przez Wykonawce wykonania czesci prac (robét) podwykonawcom nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania kazdego
podwykonawcy oraz jego pracownikow tak, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia
i /lub zaniedbania jego wtasne, jego wtasnych pracownikéw lub przedstawicieli.

2. Wykonawca, przekaze Zamawiajagcemu, o ile s juz znane, nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robét budowlanych i/lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pbdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

3. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona za pomocg podwykonawcdw:
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany)

4. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.
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5.

7.

8.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania
robot, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a w przypadku projektu
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Przedtozony Zmawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okreslaé¢/stanowic
w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$é¢ zamodwienia publicznego -
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

2) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosc tego zakresu
robdt wynikajgca z Tabeli Przedmiaru Robét ztozonej do Oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy (termin nie dtuzszy niz
wynikajgcy z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego dla Wykonawcy),

4) warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

6) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

7) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

8) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania odbioru czesciowego/koricowego robot
przez Wykonawce.

Jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji i rekojmi

bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres

gwarancji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujgce
postanowienia:

1) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajag umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wpfaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

2) w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastepuje w drodze potrgcenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia, bez koniecznosci sktadania w tym przedmiocie dodatkowych os$wiadczen
stron.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien zabronionych przez ustawe Prawo

zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,
b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
jej zawarcia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w 8§12 ust. 1 Umowy oraz umoédw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy pod
rygorem uznania tej umowy za objetg sprzeciwem Zamawiajgcego.
Przepisy okreslone w wust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby, kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam
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o

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonanie czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, a Zamawiajgcy powezmie watpliwosé co do podstaw
wykluczenia podwykonawcy moze zazgda¢ dokumentéw potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpic
tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy.

Rozliczenie przedmiotu umowy
§15

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koricowa za poszczegdlne
przedmioty odbioru - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym
podstawg do wystawienia faktur jest podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektoréw

Nadzoru, wyznaczonych pracownikéw przez Zamawiajgcego (Wspodtfinansujgcego) Protokot

Odbioru Czesciowego - dalej POC, oddzielnie dla kazdej czesci ujetej w Tabeli Przedmiaru

Robot (wzér przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od

podpisania Umowy) lub Protokét Odbioru Korncowego. POC ma obejmowaé minimum 30 dni

okresu rozliczeniowego. Podstawg do wystawienia POC jest zatwierdzona i podpisana
przez Kierownika Budowy oraz Inspektoréw Nadzoru Karta Obmiaru Robdt wraz

z zatacznikami, ktérymi sg m.in.: wyliczenie ilosci obmiarowych, geodezyjne obmiary

robot, inspekcje TV wraz z raportami, sprawozdanie z badan zageszczen, protokoty préb

szczelnosci, protokoty przekazania materiatéw do MZD w Ptocku, sprawozdanie z badan
laboratoryjnych wody wykonane przez akredytowane laboratorium oraz innych
protokotéw odbioru robét zanikowych. Dla kazdej z czesci (nr 1, 2, 3) objetej Tabelg

Przedmiaru Robét nalezy wystawi¢ odrebng fakture.

Minimalna kwota do wystawienia faktur, wynikajagca z POC, bedzie nie mniejsza niz

150 000,00 zt tgcznie dla czesci nr 1 i nr 2 Tabeli Przedmiaru Robdt oraz nie mniejsza niz

150 000,00 zt dla czesci nr 3 Tabeli Przedmiaru Robot.

Jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich

odrebnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi

protokoty odbioru robdt dodatkowych, a na ich podstawie faktury oddzielnie dla robét
dodatkowych dla poszczegdlnych branz.

Ostatnia cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt. 3 po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Termin pfatnosci faktur - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

Naleznos$¢ Wykonawcy wynikajgca z faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez

Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wykonawca zobowigzany

jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru niniejszej Umowy. Wykonawca wystawi

odrebne faktury na:

a) Nabywca: Gmina - Miasto Ptock PI. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, NIP 774-31-35-712,
Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drég ul. Bielska 9/11, 09-400 Ptock dla zakresu
wskazanego w Tabeli Przedmiaru Robdt w czesci nr 3 - miejsce dostarczenia faktur:
ul. Bielska 9/11, 09-400 Ptock;

b) ,Wodociagi Ptockie” Sp. z 0.0 ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Ptock, NIP
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11.

12.

13.

14.

15.

7742369968 dla zakresu wskazanego w Tabeli Przedmiaru Robdt w czescinr 1inr 2 —

miejsce dostarczenia faktur: ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Ptock.
W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych Umowa albo
dokumentéw o niewtasciwe] tresci, Zamawiajacemu/Wspotfinansujgcemu przystuguje
prawo do wstrzymania jej pfatnosci w catosci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony
ponownie od daty uzupetnienia stosownych brakéw z zastrzezeniem ust. 9-11. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego/Wspotfinansujgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania
odsetek.
Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwfocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych
wraz z fakturami.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu/Wspodtfinansujgcemu dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajace
odbiorowi, zgodnie z faczacg ich umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez
zamawiajgcego, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw réwniez obowigzuje analogiczna
procedura.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie wykazu podmiotdéw, ktére wykonywaty
roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dla tych podmiotdw oraz o$wiadczeniem stanowigcym
zatgcznik do umowy potwierdzajgcym, ze podmioty ujete w wykazie zostaty zaspokojone w
zakresie naleznego im wynagrodzenia. Brak wykazu wraz z ww. dokumentami
spetniajgcego powyzisze wymogi bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Zamawiajgcy/Wspoffinansujgcy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposdrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, bez odsetek ustawowych lub innych kosztéw, naleinych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy/Wspotfinansujacy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci
bezposdredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu/Wspdtfinansujgcemu  w  szczegdlnosci  wszelkich  dokumentow
Swiadczgcych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptatyalbo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy;, Zamawiajgcy/Wspoétfinansujgcy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT (jego Numer ldentyfikacji

Podatkowej brzmi 774-23-69-968).

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT (NIP: .................. ).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy podany na fakturze wystawionej do niniejszej

Umowy jest/nie jest rachunkiem rozliczeniowym, dla ktérego bank prowadzi rachunek VAT

(zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe).

Kwalifikacje osdb kierujacych robotami
§16

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie
z wymogami zawartymi w SIWZ.

Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy skieruje osoby wskazane w Ofercie, tj.:

1) — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych petnigcy
jednoczesnie funkcje Kierownika Budowy — branza sanitarna,

2) e e — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczenn petnigcy jednoczesnie funkcje
Kierownika Budowy - branza drogowa,

3) s — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych petnigcy
jednoczesnie funkcje Kierownika Robét Sanitarnych,

A) s — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej petnigcy jednoczesnie funkcje
Kierownika Robét Drogowych,

D) s — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy petnigcy jednoczesnie funkcje Kierownika
Robét Telekomunikacyjnych,
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B) e s — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych petnigcy jednoczesnie funkcje Kierownika
Robot Elektrycznych i Elektroenergetycznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robot.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektorow nadzoru lub przez Zamawiajgcego dwukrotne;j
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika Budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem mozliwosci odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci (niezaleznej od Wykonawcy) powierzenia realizacji
niniejszej Umowy osobie innej niz wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie uzasadni¢ te zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od chwili powziecia informacji o okolicznosciach
uzasadniajacych tg zmiane. W terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. propozycji,
Zamawiajgcy moze nie zaakceptowaé zaproponowanej przez Wykonawce osoby
w przypadku gdy jej kwalifikacje nie bedg co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia niniejszej Umowy; brak pisemnej odpowiedzi Zamawiajgcego na propozycje
zmiany w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na zmiane. W przypadku nie
wyrazenia zgody na zmiane Zamawiajgcy moze Umowe rozwigza¢. Rozwigzanie Umowy w
takim przypadku uwaza sie za dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Zmiana
0s06b na stanowiskach okreslonych w ust. 2 nie powoduje koniecznosci sporzgdzenia aneksu
do Umowy.

Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Strony zapewnia
zastepstwo 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach.

Do nadzorowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy Zamawiajacy
i Wykonawca wyznaczg swoich przedstawicieli na pierwszej naradzie, ktdrej termin
wyznaczy Zamawiajacy.

Odbiory robét
§17

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy, a takze pisemnie

w przypadku odbioru korcowego, o gotowosci do odbioru wykonanych robét.

Zamawiajgcy/Wspoftfinansujacy przystgpi do odbioru:

1) czeSciowego robdt, w tym robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu, w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem ust. 5,

2) koicowego i ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem ust. 5.

Zamawiajgcy/Wspoffinansujgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia do odbioru koricowego

i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji

powykonawczej powotfa komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru,

powiadamiajgc o tym Wykonawce.

Odbidr robét dla swej waznosci, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony

Umowy.
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W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru przez
Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego, Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie
odbioru wykonanych robét i zaproponuje nowy termin odbioru robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu/WSspotfinansujgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli sg istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy/Wspotfinansujagcy moze odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie,

b) jezeli s3 nieusuwalne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy/Wspoffinansujgcy moze rozwigza¢ Umowe w trybie
natychmiastowym z winy Wykonawcy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi,

c) obnizenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 6 pkt. 2 lit a) nastepuje poprzez
dokonanie inwentaryzacji mienia a nastepnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz
przypadajgcym im kwot zgodnie z Tabelg Przedmiaru Robét. W przypadku, gdy nie jest
to mozliwe stosuje sie mechanizm , o ktérym mowa w § 13 ust. 4

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioréw (odbidr czesciowy, koricowy i ostateczny) bedzie
spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad i /lub usterek.

Jezeli usuniecie wad i/lub usterek w toku odbioru czesciowego lub koricowego ze wzgleddw
technicznych nie jest mozliwe w wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Wspotfinansujacego
terminie,  Wykonawca  zobowigzany jest powiadomi¢ o tym  pisemnie
Zamawiajgcego/Wspodtfinansujacy. Zamawiajgcy/Wspotfinansujacy wyznacza nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie
przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia
wady i/lub usterki. W takim przypadku Zamawiajgcy/Wspétfinansujgcy moze zlecic
usuniecie tych wad i/lub usterek innemu Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce
niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakornczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen (zgodnie z zapisami
SIWZ), Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy moze przerwaé odbiér koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonania czynno$ci odbioru koncowego.

Podpisany przez Strony protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego nieistotnych wad przedmiotu
umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuwania wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru
koricowego, Zamawiajgcy/Wspoétfinansujacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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12. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru korncowego robét.

13. W przypadku braku mozliwosci zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy ma prawo do odszkodowania
w wysokosci petnej wartosci szkody.

Kary umowne
§18

1. Wykonawca zobowigzany jest zapfaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10%
wartosci przedmiotu umowy brutto (§ 12 ust. 1), w przypadku odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznos$ci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w 8§19 Ilub w przypadku
bezzasadnego odstgpienia od Umowy przez Wykonawce. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczenn z tytutu rekojmi i/lub gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opdznienie w rozpoczeciu lub zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci
0,1% w wynagrodzenia brutto (§12 ust. 1) za kazdy rozpoczety dziern opdznienia, ponad
termin okre$lony §4 ust. 1 pkt. 1),2) i 3) Umowy, Zamawiajagcy moze naliczaé kary
oddzielnie za kazdy wskazany etap w § 4 ust. 1 pkt. 1),2) i 3) Umowy,

2) opdzinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
Umowy lub w okresie gwarancji i /lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
(8§12 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzient opdznienia, liczgc od nastepnego dnia po uptywie
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i/lub usterek; fakt
usuniecia wad i/lub usterek musi by¢ stwierdzony protokolarnie; do czasu sporzadzenia
protokotu uznaje sie, ze wady istniejg,

3) przerwe w realizacji robdt powyzej 7 dni za kazdy rozpoczety dzien przerwy (8
i kolejne kalendarzowe), o ile do przerwy dojdzie z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto (§12 ust. 1),

4) opodznienie w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o ktérym mowa §5 ust.
3i 4, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (§12 ust. 1), za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

5) opdzinienie w dostarczeniu Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Program
Naprawczego, o ktérym mowa w §5 ust. 8 w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonania robdét zgodnie
z procedurg okreslong w §14 Umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy dzien
stwierdzenia naruszenia,

7) kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$é¢ na budowie Kierownika budowy (§16 ust. 3)
— w wysokosci 500,00 za kazde takie zdarzenie,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 3000,00 zt za kazde takie
zdarzenie,

9) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto za kazde dokonanie przez
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Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

10) nieterminowg zaptate wynagrodzenia nalezytego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia uptywu
terminu zapfaty do dnia zapfaty, odrebnie w odniesieniu do kazdego podwykonawcy.

11) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie, o ktorym mowa w §14 ust. 6 - 15 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

12) naruszenie obowigzku ubezpieczenia oraz przedtozenia dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek za osoby zatrudnione, Zmawiajgcy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 3000 zt za kazde stwierdzone
naruszenie,

13) opdzinienie w przedstawieniu dowoddw zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w §5 ust. 12 pkt 40-42 i §6 we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie w wysokosci 500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

14) brak umieszczenia tablic informacyjnych, o ktérych mowa w §5 ust. 12 pkt 51) —
3.000,00 zt za takie zdarzenie.

15) za nieprzestrzeganie warunkéw umowy w zakresie bhp i ochrony srodowiska lub
ochrony mienia — 3000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

16) za wbudowanie materiatu bez akceptacji wniosku materiatowego zgodnie z §5 ust. 12
umowy — 3000 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 i 2 nie pokrywa

poniesionej szkody to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego

z wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obcigzony Zamawiajgcy z tytutu

naruszenia zasad ochrony s$rodowiska, ochrony przyrody czy zasad bhp podczas

wykonywania robdt budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych).

Odstapienie od umowy
§19

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcg na warunkach
okreslonych niniejszg Umowag w §5 ust. 8 oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu — w takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zgdania kar czy
odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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2. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,
2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panistwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
przepisOw prawa Unii Europejskiej,
- w takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej czesci Umowy.

§20

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia okolicznosci, gdy:

1)
2)

zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie
Umowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy, w trybie
natychmiastowym bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy,
Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo -
finansowym albo Wykonawca wykazuje zwtoke ponad 14 dni w realizacji w stosunku do
obowigzujgcego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, ze nie ukonczy
ich w terminie,

bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej
niz 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego do kontynuowania robét,

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowa,

Wykonawca podzlecit catosé robdt lub ich czes¢ podwykonawcy lub wyrazit zgode na
podzlecenie robét dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca narusza postanowienia §25, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie,

Wykonawca nie dostarczyt Harmonogramu okreslonego w §5 ust. 3, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu atestéw, wynikow badan, pomimo
wezwania Zamawiajgcego do ich zfozenia na pismie,

Wykonawca skierowat do realizacji niniejszej Umowy osoby, na ktére Zamawiajgcy nie
wyrazit zgody,

10) Wykonawca nie usunat wad i usterek w terminie ustalonym w protokole, o ktérym

mowa w §17 ust.7 Umowy.

11) Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto,
3. Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie, pod rygorem niewaznosci, wymaga formy
pisemnej i przystuguje Zamawiajgcemu w catym okresie trwania Umowy.

§21
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1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Strony obcigzajg nastepujgce

N

obowigzki szczegbétowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji mienia na dzien
odstgpienia/rozwigzania,

2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu
inwentaryzacji mienia w terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajgcego; o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujacej/rozwigzujacej
Umowe z zastrzezeniem tych zapiséw Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt i zaptaty wynagrodzenia za wbudowane
materiaty i urzadzenia oraz roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania, w wysokosci wynikajagcej z obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robét potwierdzonych protokotem odbioru,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Podstawe rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowig odpowiednie pozycje objete

Tabelg Przedmiaru Robdt, a gdy to nie jest mozliwe podstawg do sporzadzenia kosztorysu,

dla robdt budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie

wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku,
ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug srednich stawek wydawnictwa

SEKOCENBUD z okresu wykonania robdét i wbudowania materiatéw, przy czym

w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich

braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur zakupu lub cen najmu

sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych

wynikajgcych z Umowy a naliczonych do dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

Gwarancja i rekojmia
§22

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na zakres
robdt objety niniejszg Umowa.

Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru koficowego
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ na swdj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze Strony ustalg inny termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad
i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie witasnych specjalistéw lub zlecenie wykonania osobie
trzeciej bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady badzZ usterki
termin gwarancji biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu
o czas, jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli za$ w wykonaniu swych obowigzkéw
gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej
rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania
istotnych napraw.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badZ usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktére poniost
lub mdgt ponies¢ w czasie, w ktérym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania
przegladéw gwarancyjnych.

W przypadku odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy, Wykonawca udziela gwarancji
i rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem/rozwigzaniem Umowy.

W przypadku gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladow przekrocza
kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia
réznicy pomiedzy kosztami robét, a wielkos$cig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy
rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa lub ponowne wykonanie
roboty.

W  przypadku awarii sieci wodno-kanalizacyjnej powodujacej nieprawidiowe
funkcjonowanie sieci Wykonawca ma obowigzek w terminie 24 godzin przystgpi¢ do
ustalenia przyczyn awarii a 48 godzin od chwili zgtoszenia przystgpié¢ do usuniecia wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§23

Wykonawca w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 10 % oferowanej ceny brutto tj. kwote ................ zt w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzgcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota ....cceee.e.. tj. 70 % zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od daty podpisanego protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
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Kwota ....cccceevvenenenee tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona
na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady. Podlega ona zwrotowi
nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady potwierdzonego podpisanym
protokotem odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolnione po dokonaniu odbioru
ostatecznego.

Zmiany umowy
§24

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy dla swej waznosci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu lub porozumienia (§13 ust. 2) podpisanego przez Strony — pod
rygorem ich niewaznosci.

Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6

ustawy Pzp oraz przewiduje mozliwos¢ dokonania w Umowie nastepujacych istotnych zmian

na podstawie Umowy :

1) terminu realizacji zaméwienia, w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnosci wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

b) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcdéw,

¢) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia dziatan wojennych,

aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich
przez Wykonawce
zmian bedacych nastepstwem dziatan organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp., odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy,

zwtoki instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad czas wykonania przypisanych im

czynnosci, o okres réwny tej zwtoce,

f) wystgpienia robot o ktérych mowa zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, o ile
wykonanie tych robot (zamowien) spowoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu
wykonania,

g) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujgce zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajgce naprawy lub wstrzymania robét,

d

~
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h) konieczno$¢ wprowadzenia zmian projektowych spowodowanych wystgpieniem
istotnych wad dokumentacji projektowej,

i) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy Pzp,

j) wystgpienie warunkéw atmosferycznych przez co najmniej 3 kolejne dni
$redniodobowe] temperatury powyzej 35°C lub -15° C potwierdzone przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uniemozliwiajacej prawidiowe
zakonczenie prac dokonane wpisem do dziennika budowy,

k) wystgpienie warunkéw atmosferycznych przez co najmniej 3 kolejne dni
$redniodobowej temperatury ponizej 5° C dla robdt asfaltowych potwierdzone przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uniemozliwiajacej prawidtowe
zakonczenie prac dokonane wpisem do dziennika budowy,

[) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej w lit. a — |

termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty.

2) zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane wystgpieniem  robdt
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

3) wynagrodzenia w przypadku:

a) wystgpienia robét zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

b) ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowigzujgcg ustawg o podatku od
towaréw i ustug oraz innych zmian przepiséw prawa majacych wptyw na
wynagrodzenie.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu koniecznosci okreslajgcego zakres i przyczyny zmian oraz
potwierdzajgcego wystgpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w ust. 2. Protokdt koniecznosci musi by¢ podpisany przez Zamawiajgcego
i bedzie zatgcznikiem do aneksu, o ktérym mowa w ust. 1 z zastrzezeniem §13 ust. 2
Umowy.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Ubezpieczenie
§25

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy
nastepujgcych umow ubezpieczenia:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,

3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy kopie
polis ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajgcych fakt zawarcia
przez Wykonawce wyzej wymienionych umow ubezpieczenia, zas kopie dowodow optfacenia
stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni
po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

3. Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosi¢ bedzie nie mniej niz

wartos¢ brutto niniejszego kontraktu okreslonego w §6 ust. 1.
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Ochrona danych osobowych
§ 26

Klauzule informacyjne w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych stanowig zafacznik nr 7.

Przepisy koricowe
§27

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowga majg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy
Prawa zamodwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz inne dotyczace
podmiotu umowy.

§28

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron
Umowy.

ZAMAWIAIJACY:

WSPOFINANSUIJACY:

WYKONAWCA:

Zatgczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 1

2. Wozoér tablicy informacyjnej — zatgcznik nr 2

3. Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — zatacznik nr 3

4. Oswiadczenie Wykonawcy — zatgcznik nr 4

5. Oswiadczenie dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (cesja) —
zatgcznik nr 5

6. Wz6r Gwarancji na roboty budowlane wykonane — zatacznik nr 6

7. Klauzule informacyjne w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych — zatgcznik nr 7
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